



# COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

Via Nazionale I, 70 – 02010 Castel Sant'Angelo  
e-mail: comune@comune.castelsantangelo.ri.it

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 78 DEL 23/10/2018

**OGGETTO: AMPLIAMENTO CIMITERO II STRALCIO I LOTTO - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL CIMITERO DI CANETRA - APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIAZIONE COMPORTANTE MODIFICHE NON SOSTANZIALI AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 C.1 LETT. E) DEL D.L.VO N.50/2016 - CUP G28C14000250004 - CIG 565908697E**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti quaranta, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco pro-tempore, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.	NOME	CARICA	Presente	ASSENTE
1	TADDEI LUIGI	SINDACO	X	
2	PIRRI SANDRO	VICE SINDACO	X	
3	IACHETTINI STEFANIA	ASSESSORE		X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Raffaella Silvestrini.


Il Sig. Taddei Luigi, nella sua qualità di Sindaco Pro -Tempore, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno.


COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO  
Provincia di Rieti

Cron. 608  
Pubblicato dal 28.10.2018  
al 13.12.2018 per giorni 15  
consecutivi.

IL MESSO

SP






**OGGETTO: AMPLIAMENTO CIMITERO II STRALCIO I LOTTO - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL CIMITERO DI CANETRA - APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIAZIONE COMPORTANTE MODIFICHE NON SOSTANZIALI AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 C.1 LETT. E) DEL D.L.VO N.50/2016 - CUP G28C14000250004 - CIG 565908697E**

## LA GIUNTA COMUNALE


Premesso:

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 25/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato un progetto esecutivo di II Lotto – I° Stralcio funzionale per l'ampliamento delle disponibilità dei loculi all'interno del cimitero di Canetra recante il seguente quadro tecnico economico:

<b>A LAVORI</b>			
A.1	Importo a base d'asta soggetto a ribasso	56.138,53	
	oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	5.518,37	
	<b>TOTALE A</b>	<b>61.656,90</b>	<b>61.656,90</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
	Rilievi, acceramenti ed indagini in situ, indagini geologiche oneri previdenziali obbligatori compresi	0,00	
	Lavori e forniture previsti in progetto ma esclusi dall'appalto, iva compresa	1.122,77	
	Imprevisti sulle opere poste a base di gara	1.849,71	
	Spese tecniche relative alla progettazione, Direzione dei Lavori, misura e contabilità, adempimenti D.L.vo 81/2008 - Collaudo statico, Cassa previdenza e oneri obbligatori a carico della Committenza compresi	11.221,56	
	Prove di laboratorio e analisi terre	500,00	
	Accant. Ex art.92 D.L.vo n.163/2006	616,57	
	IVA su lavori ed imprevisti	6.350,66	
	IVA su onorari e cassa previdenza	2.578,74	
	Tasse, compresi oneri per Autorità di Vigilanza sui Contratti, spese di gara, oneri e tasse per l'acquisizione dei pareri necessari e occorrenti	1.200,00	
	<b>TOTALE B</b>	<b>25.440,01</b>	<b>25.440,01</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>87.096,91</b>



- Considerato che il progetto esecutivo prevede la realizzazione di n.48 loculi;
- Considerato che con Determinazione del Responsabile del IV Settore n.16 del 1/4/2014 è stata indetta una gara pubblica mediante procedura ristretta con aggiudicazioni tramite offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei lavori di costruzione di un blocco da 48 loculi presso il cimitero di Canetra;
- Considerato che a seguito delle procedure di gara, come risulta dal Verbale di Gara in data 3.12.2015, la Commissione ha dato atto dell'aggiudicazione provvisoria, nei confronti dell'unica ditta che ha presentato offerta, è la ditta Cricchi Costruzioni s.r.l. con sede via Salaria Km 94.900 - 02010 Borgovelino (RI) - P.Iva 00919170571;
- Considerato che con Determinazione n.158 in data 23.12.2016 è stata disposta la aggiudicazione definitiva alla citata ditta Cricchi Costruzioni s.r.l. - P.Iva 00919170571;
- Visto il contratto d'appalto stipulato in data 28/07/2017 rep.945 con la ditta appaltatrice Cricchi Costruzioni s.r.l. con sede via Salaria Km 94.900 - 02010 Borgovelino (RI) - P.Iva 00919170571 per l'importo contrattuale di euro 61.554,62 oltre l'IVA di cui euro 56.026,25 per lavori ed euro 5.518,37 per oneri per la sicurezza;
- Visto che con verbale di consegna dei lavori in data 11.10.2017 l'appaltatore ha preso in consegna il cantiere;
- Preso atto della relazione allegata alla comunicazione acquisita al protocollo comunale in data 15.05.2018 n.2513 con la quale il direttore dei lavori arch. Stefano Pompei ha evidenziato la necessità di predisporre una variante strutturale al fine di impostare la fondazione della struttura all'attuale quota del terreno al fine di evitare uno scavo che potrebbe interferire negativamente con la struttura muraria esistente (loculi) di antica costruzione, posto che dal saggio sul terreno di imposta attuale è stata accertata sia l'assenza di fondazione dell'antico manufatto e sia la idonea qualità del suolo per la nuova imposta della fondazione;
- Considerato che anche in conseguenza dei recenti eventi sismici (2016-2017) è opportuno e condivisibile adottare maggiori cautele rispetto alla adiacente struttura muraria esistente (loculi) di antica costruzione;
- Vista la Determinazioni del Responsabile del 3° Settore n.85 del 19.06.2018 con la quale si è preso atto delle dimissioni dei professionisti tecnici affidatari del servizio; si è preso atto delle motivazioni che hanno determinato la necessità di predisporre una variante strutturale ed è stato affidato il servizio all'ing. Andrea Trinetta, con sede in via del Porto n.28 02100 Rieti - P.Iva n. 00983090572, C.F. TRNDR76S28H282N per l'espletamento dell'incarico professionale per la progettazione esecutiva di variante;
- Visti gli elaborati di progetto per i lavori necessari alla modifica non sostanziale al contratto acquisiti al protocollo comunale in data 10.10.2018 prot.5247 che prevedono un importo dei lavori di euro 67.637,28 di cui euro 61.164,00 per lavori ed euro 6.473,28 per oneri per la sicurezza;
- Visto il verbale di validazione del progetto citato redatto in contraddittorio in data 16/10/2018;
- Preso atto che dalla citata documentazione si evince che le modifiche sono di limitata entità e si configurano quali modifiche di natura non sostanziale ai sensi dell'art.106 c.1 lett. e) del D.L.vo n.50/2016 che comportano un aumento dell'importo netto contrattuale di euro 6.092,65 oltre Iva al 10%;
- Dato atto che per detta modifica progettuale non ricorrono le condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), del comma 4 dell'art.106 del D.L.vo n.50/2016, e pertanto detta modifica si può sicuramente definire non sostanziale;
- Visto che in conseguenza della variazione dei lavori si determina la necessità di una modifica al contratto, e che si rende necessario l'aggiornamento delle Somme a disposizione dell'Amministrazione, occorre riapprovare il quadro tecnico economico dell'opera per un importo complessivo di euro 102.000,00, come di seguito riportato:



**A LAVORI**

A.1	Importo lavori soggetto a ribasso		61.286,57
		Ribasso d'asta	0,20% 122,57
	Importo lavori offerto		61.164,00
	oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		6.473,28
	<b>TOTALE A - Importo di contratto</b>		<b>67.637,28</b>

**B Somme a disposizione dell'Amministrazione**

Lavori e forniture in economia, iva compresa		3.400,00
Imprevisti		2.100,35
Spese tecniche		16.021,20
Progettazione definitiva-esecutiva inclusa Inarcassa	2.293,20	
Progettazione di Variante inclusa Inarcassa	3.640,00	
Direzione dei Lavori e Coord. Sicurezza in fase di esecuzione inclusa Inarcassa	8.320,00	
Collaudo Statico inclusa Inarcassa	1.768,00	
Prove di laboratorio e analisi terre		550,00
Accant. art.93 D.L.vo n.163/2006 - Incentivi art.113 D.Lgs.vo 50/2017		1.352,75
IVA su lavori ed imprevisti		6.973,76
IVA su onorari e cassa previdenza		3.524,66
Tasse, compresi oneri per Autorità di Vigilanza sui Contratti, spese di gara, oneri richiesti dalle normative vigenti per autorizzazioni		440,00
	<b>TOTALE B</b>	<b>34.362,72</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>102.000,00</b>

- Ritenuto di dover approvare la variazione progettuale di natura non sostanziale ai sensi dell'art.106 c.1 lett. e) del D.L.vo n.50/2016;
- Considerato che detto intervento è autofinanziato attraverso i ricavi delle concessioni dei loculi quali previsti nel progetto stesso e pari a 48 loculi;
- Vista la Relazione del Responsabile del 3° Settore;
- Dato atto che il codice CUP è G28C14000250004 ed CIG è 565908967E;
- Visto il D. Lgs 267/2000;
- Acquisiti i prescritti e favorevoli pareri, con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il progetto redatto dall'ing. Andra Trinetta, acquisito al protocollo comunale in data 10.10.2018 prot.5247, che si configura quale modifica di natura non sostanziale al Contratto ai sensi dell'art.106 c.1 lett.e) del D.L.vo n.50/2016 per i lavori di ampliamento II° stralcio, I° lotto del cimitero di Canetra per complessivi 48 loculi con il seguente quadro tecnico economico:



**A LAVORI**

A.1	Importo lavori soggetto a ribasso		61.286,57
		Ribasso d'asta	0,20% 122,57
	Importo lavori offerto		61.164,00
	oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		6.473,28
	<b>TOTALE A - Importo di contratto</b>		<b>67.637,28</b>

**B Somme a disposizione dell'Amministrazione**

Lavori e forniture in economia, iva compresa		3.400,00
Imprevisti		2.100,35
Spese tecniche		16.021,20
Progettazione definitiva-esecutiva inclusa Inarcassa	2.293,20	
Progettazione di Variante inclusa Inarcassa	3.640,00	
Direzione dei Lavori e Coord. Sicurezza in fase di esecuzione inclusa Inarcassa	8.320,00	
Collaudo Statico inclusa Inarcassa	1.768,00	
Prove di laboratorio e analisi terre		550,00
Accant. art.93 D.L.vo n.163/2006 - Incentivi art.113 D.Lgs.vo 50/2017		1.352,75
IVA su lavori ed imprevisti		6.973,76
IVA su onorari e cassa previdenza		3.524,66
Tasse, compresi oneri per Autorità di Vigilanza sui Contratti, spese di gara, oneri richiesti dalle normative vigenti per autorizzazioni		440,00
	<b>TOTALE B</b>	<b>34.362,72</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>102.000,00</b>

3. di dare atto che il suddetto intervento è così finanziato:


- quanto ad euro 96.903,09 al capitolo 3772/07 codice di bilancio 01.01-2.02.01.09.015;
  - quanto ad euro 5.096,91 al capitolo 3772/06 codice di bilancio 01.01-2.02.01.09.015;
- del corrente Bilancio di Previsione 2018-2020, approvato con D.C.C. n. 23 del 08.05.2018

4. di dare atto che il CUP è G28C14000250004 ed CIG del Contratto di appalto è 565908967E;

5. di dare mandato al Responsabile del 3° Settore di adottare gli atti conseguenti;

6. di pubblicare il presente atto deliberativo ai sensi della vigente normativa;

7. di dichiarare la presente delibera, a seguito di separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U. n° 267/00 sull'ordinamento degli Enti Locali.





## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Giancarlo Cricchi, in qualità di Responsabile del 3° Settore, sulla proposta di Delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto << **AMPLIAMENTO CIMITERO II STRALCIO I LOTTO - intervento di realizzazione di loculi nel Cimitero di Canetra - approvazione progetto di variazione comportante modifiche non sostanziali al contratto ai sensi dell'art.106 c.1 lett. e) del D.L.vo n.50/2016 - CUP G28C14000250004 - CIG 565908697E**>> esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Castel Sant'Angelo ..... 23/10/2018 .....

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Arch. Giancarlo Cricchi







## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Mariano Foffo, in qualità di Responsabile del 2° Settore "Economico, finanziario, tributario e del personale" sulla proposta di Delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto << **AMPLIAMENTO CIMITERO II STRALCIO I LOTTO - intervento di realizzazione di loculi nel Cimitero di Canetra - approvazione progetto di variaZIONE comportante modifiche non sostanziali al contratto ai sensi dell'art.106 c.1 lett. e) del D.L.vo n.50/2016 - CUP G28C14000250004 - CIG 565908697E** >> visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile competente e ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere di regolarità contabile attestante, inoltre, la copertura finanziaria della spesa di € 102.000,00 che trova giusta imputazione così come appresso indicato:

CAP.	CODICE DI BILANCIO	IMPORTO (€)	Esercizio Finanziario
3772/07	01.01-2.02.01.09.015	96.903,09	2018
3772/06	01.01-2.02.01.09.015	5.096,91	2018

del bilancio di previsione 2018/2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 08/05/2018.

Castel Sant'Angelo, li 23/10/2018

**IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE**

Mariano Foffo







---

Il presente verbale viene così sottoscritto:



---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 28 NOV, 2018

Lì, 28 NOV, 2018



---

### ESECUTIVITA'

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U. n. 267/00  
 Esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3 del T.U. n. 267/00 in data

Castel S. Angelo, il 28 NOV, 2018

