



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 03-08-2021

OGGETTO: SISMA CENTRO ITALIA 2016 - O.C.S. N.56/2018 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CENTRALE IDROELETTRICA IN LOCALITÀ CANETRA - APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIAZIONE COMPORTANTE MODIFICHE NON SOSTANZIALI AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 C.1 LETT. E) DEL D.L.VO N.50/2016 - CUP G21B18000440001 - CIG 8421294FA3

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **tre** del mese di agosto, alle ore **13:35**, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco pro-tempore, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.	NOME	CARICA	PRESENZA
1.	TADDEI LUIGI	SINDACO	PRESENTE
2.	PIRRI SANDRO	ASSESSORE	PRESENTE
3.	IACHETTINI STEFANIA	ASSESSORE	PRESENTE

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Manuela De Alfieri.

Il Sig. Luigi TADDEI, nella sua qualità di SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno.

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

Cron. 291

Pubblicato dal 10-08-2021

Al 25-08-2021 per giorni 15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to VALLOCCHIA LUCIANA

Oggetto: SISMA CENTRO ITALIA 2016 - O.C.S. N.56/2018 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CENTRALE IDROELETTRICA IN LOCALITÀ CANETRA - APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIAZIONE COMPORTANTE MODIFICHE NON SOSTANZIALI AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 C.1 LETT. E) DEL D.L.VO N.50/2016 - CUP G21B18000440001 - CIG 8421294FA3

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che gli eventi sismici di eccezionale intensità verificatisi in data 24.08.2016, 26.10.2016, 30.10.2016 e 18.01.2017 (Sisma Centro Italia 2016) hanno arrecato danni su vari immobili nel territorio comunale;

Che il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” ed in particolare:

- l'articolo 1, che dispone quale ambito di applicazione i Comuni indicati negli allegati 1,2 e 2-bis (comma 1) nonché gli immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle regioni interessate (comma 2);
- l'articolo 2, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”, che disciplina il finanziamento per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici e servizi pubblici;
- l'articolo 3, recante l'istituzione degli “*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*” per la gestione della ricostruzione in ciascuna delle quattro Regioni, Abruzzo Lazio Marche e Umbria;
- l'articolo 14, rubricato “*Ricostruzione pubblica*”, il quale dispone, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi, la predisposizione e approvazione di un piano delle opere pubbliche, della ricostruzione dell'edilizia scolastica, dei beni culturali, opere di urbanizzazione, degli interventi sui dissesti idrogeologici;
- l'articolo 15, che individua, tra gli altri, quali “*Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali*”, le Regioni, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione (comma 1), ovvero i Comuni o gli altri enti locali interessati previo provvedimento di delega (comma 2);
- l'articolo 32, rubricato “*Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario*”;
- l'articolo 50-bis, recante “Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile”;

Vista la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in Legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 56 del 10/05/2018 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";

Che nell'Allegato alla medesima ordinanza è stato inserito l'intervento, secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni, relativo all'edificio denominato "Centrale idroelettrica di Canetra", codice OOPP_001251_2017;

Che con deliberazione di Giunta Comunale n.27 del 19/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato un progetto esecutivo denominato "Intervento di riparazione del danno e miglioramento sismico della Centrale idroelettrica in località Canetra", CUP: G21B18000440001 - CIG: 8421294FA3 per una spesa complessiva di euro 362.100,00 come derivante dal seguente quadro tecnico economico:

Quadro Tecnico Economico			
	DESCRIZIONE VOCI	IMPORTI	SUB-TOTALI
A -	LAVORI		€ 229.935,11
A.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 27.784,84	
A.3)	Importo lavori a base d'asta	€ 202.150,27	
B -	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 132.164,89
B.1)	Lavori in economia i.v.a. inclusa	€ 0,00	
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 5.409,84	
B.2.1)	Rilievi, Indagini, Accertamenti, Accatastamenti	€ 1.700,00	
B.2.2)	Indagini geologiche, Accertamenti e Analisi Strutturali	€ 3.300,00	
B.2.3)	Analisi terre ai sensi del D.P.R. 120/2017	€ 409,84	
B.3)	Spese tecniche	€ 37.950,21	
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 1.200,00	
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 5.577,38	
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 12.500,00	
B.3.4)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE, CRE, Mis.Cont.</i>	€ 15.500,00	
B.3.5)	Spese per verifiche tecniche (<i>collaudo statico</i>)	€ 3.172,83	
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli (Cabina trasformazione ENEL)	€ 17.784,31	
B.5)	Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) compresi oneri per la sicurezza	€ 6.191,97	
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi		
B.7)	Incentivi Tecnici art.113 D.Lvo n.50/2017	€ 4.598,70	
B.8)	Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici	€ 0,00	
B.9)	Contributo ANAC – esonero Delibera n.359 del 29/03/2017	€ 0,00	
B.10)	Oneri previdenziali ed IVA	€ 60.229,85	
B.11)	Oneri previdenziali 4% su (B.2.1+B.3.2+B.3.3+B.3.4+B.3.5)	€ 1.470,01	
B.12)	Oneri previdenziali 2% su (B.3.1 - geologo)	€ 24,00	
B.13)	IVA 22% su A + B.5	€ 51.947,96	
B.14)	IVA 22% su B.2	€ 1.190,16	
B.15)	IVA 22% su B.3+B.11+B.12	€ 5.597,73	
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 362.100,00

Che con Decreto direttoriale in data 03/06/2020 n.A00736 dell'U.S.R. Lazio è stato approvato il Progetto esecutivo ed è stata assentita la concessione del contributo per un "Intervento di

riparazione e miglioramento sismico della centrale idroelettrica in località Canetra" nel Comune di Castel Sant'Angelo, ricompreso tra le opere di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n.56/2018 e all'Ordinanza n.67/2018. Codice: OOPP_001251_2017:

Che con Determinazione del Responsabile del 3° Settore n.110 del 29/12/2020 si è stabilito di contrarre per l'affidamento dei lavori che hanno un importo di euro 229.935,11 mediante indizione di una Procedura Negoziata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della Legge n.120 del 11.09.2020 con aggiudicazione tramite il criterio del minor prezzo;

Che con Determinazione del Responsabile del 3° Settore n.22 del 12.03.2021, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta EDIL C.A.M. S.R.L., con sede legale in Roma via Giuseppe Palumbo n.1c.a.p. 00195 - P.I. 00964900575, in forza del ribasso del 8,625%, sull'importo a base d'asta di euro 202.150,27 e, quindi, per un importo dei lavori da appaltare di euro 184.714,81 (Euro centottantaquattromilasettecentoquattordici/81), oltre oneri di sicurezza pari ad euro 27.784,84 (Euro ventisettemilasettecentoquattro/84) per un importo complessivo netto contrattuale di euro 212.499,65 (Euro duecentododicimilaquattrocentonovantanove/65), oltre oneri ed IVA come per legge;

Visto il contratto d'appalto stipulato in data 06/04/2021 rep.983/2021 con la ditta appaltatrice EDIL C.A.M. S.R.L., con sede legale in Roma via Giuseppe Palumbo n.1c.a.p. 00195 - P.I. 00964900575 per l'importo contrattuale di euro 212.499,65 oltre l'IVA di cui euro 184.714,81 per lavori ed euro 27.784,84 per oneri per la sicurezza;

Considerato che con Determinazioni del Responsabile del 3° Settore nn.22 e 23 del 04.03.2021 sono stati affidati congiuntamente i servizi tecnici di Progettazione esecutiva e di Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione, nonché per il Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori rispettivamente all'ing. Andrea Trinetta, con sede in via del Porto n.28 02100 Rieti – P.Iva n. 00983090572, C.F. TRNDR76S28H282N iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti, al numero A-567 ed all'Arch. Morena Colletini con studio professionale in Poggio San Lorenzo (RI), via Taverna n.21 – C.F. CLLMRN64A65H282N - P.Iva 00871310579 iscritta all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Rieti, al numero A-170, e che entrambi i professionisti risultano iscritti all'Elenco di cui all'art 34 commi 6 e del D.L. 189/2016 convertito dalla legge 229 del 2016;

Visto che con verbale di consegna dei lavori in data 26.04.2021 l'appaltatore ha preso in consegna il cantiere;

Preso atto del Verbale di Sospensione dei lavori n.1 in data 18.06.2021 dal quale emerge che per nuove contingenze intervenute in corso d'opera occorre predisporre una variazione di alcune lavorazioni;

A seguito di alcune criticità emerse sull'edificio durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario prevedere lavorazioni aggiuntive di limitata entità oltre che a modeste variazioni rispetto al progetto esecutivo originario, e pertanto, la D.LL. ha predisposto un Progetto di variazione non sostanziale al Contratto di Appalto, in applicazione di quanto previsto all'art.106 co.1 lett c) del D.Lgs 50/2016;

Visti gli elaborati di progetto per i lavori necessari alla modifica non sostanziale al contratto acquisiti al protocollo comunale in data 23.07.2021 al numero di prot.3798 che prevedono un importo dei lavori di netti euro 220.957,46 di cui ed euro 23.814,87 per oneri per la sicurezza;

Preso atto che dalla citata documentazione si evince che le modifiche sono di limitata entità e si configurano quali modifiche di natura non sostanziale ai sensi dell'art.106 c.1 lett. e) del D.L.vo n.50/2016 che comportano un aumento dell'importo netto contrattuale del 3,98% pari ad euro 8.457,81 oltre Iva al 22% contenuto comunque entro 1/5 dell'importo contrattuale;

Dato atto che per detta modifica progettuale non ricorrono le condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), del comma 4 dell'art.106 del D.L.vo n.50/2016, e pertanto detta modifica si può sicuramente definire non sostanziale;

Dato atto altresì che rispetto all'originario preventivo n.0422146 del 04.07.2019 di complessivi euro 17.662,31, ENEL Distribuzione s.p.a. ha trasmesso con nota n.0761919 del 26.11.2020, registrato al protocollo comunale in data 27.11.2020 al n.6247 un nuovo preventivo pari a complessivi euro 6.592,92;

Che di detta minore spesa deve darsi atto tra le Somme a disposizione del Q.T.E. in approvazione con il presente atto;

Visto che in conseguenza della variazione dei lavori si determina la necessità di una modifica al contratto, e che si rende necessario l'aggiornamento delle Somme a disposizione dell'Amministrazione, occorre riapprovare il quadro tecnico economico dell'opera per un importo complessivo invariato di euro 362.100,00, come di seguito riportato:

	DESCRIZIONE VOCI		IMPORTI	SUB-TOTALI
A -	LAVORI		€ 239.565,99	
A.1)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 23.814,87	
A.2)	Importo lavori a base d'asta		€ 215.751,12	
	ribasso affidamento	8,63%	€ 18.608,53	
	Importo netto dei lavori (ribassato)		€ 197.142,59	
A.3)	Importo lavori di contratto		€ 220.957,46	€ 220.957,46
B -	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			€ 119.698,45
B.1)	Lavori in economia i.v.a. inclusa		€ 0,00	
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti		€ 5.409,84	
B.2.1)	Rilievi, Indagini, Accertamenti, Accatastamenti		€ 1.700,00	
B.2.2)	Indagini geologiche, Accertamenti e Analisi Strutturali		€ 3.300,00	
B.2.3)	Analisi terre ai sensi del D.P.R. 120/2017		€ 409,84	
B.3)	Spese tecniche		€ 37.777,38	
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>		€ 1.200,00	
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>		€ 5.577,38	
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>		€ 12.500,00	
B.3.4)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE, CRE, Mis.Cont.</i>		€ 15.500,00	
B.3.5)	Spese per verifiche tecniche (<i>collaudo statico</i>)		€ 3.000,00	
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli (Cabina trasformazione ENEL)		€ 6.592,92	
B.5)	Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) compresi oneri per la sicurezza		€ 5.547,97	
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi		€ 0,00	
B.7)	Incentivi Tecnici art.113 D.Lvo n.50/2017		€ 4.598,70	
B.8)	Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici		€ 0,00	
B.9)	Contributo ANAC – esonero Delibera n.359 del 29/03/2017		€ 0,00	
B.10)	Oneri previdenziali ed IVA		€ 59.771,64	
B.11)	Oneri previdenziali 4% su (B.2.1+B.3.2+B.3.3+B.3.4+B.3.5)		€ 1.463,10	
B.12)	Oneri previdenziali 2% su (B.3.1 - geologo)		€ 24,00	
B.13)	IVA 22% su A.3 + B.5		€ 49.831,19	
B.14)	IVA 22% su B.2		€ 1.190,16	
B.15)	IVA 22% su B.3+B.11+B.12		€ 7.263,18	
	TOTALE GENERALE (A+B)			€ 340.655,91
C -	ECONOMIE DI GARA (Ribassi)			€ 21.444,09
	TOTALE GENERALE (A+B+C)			€ 362.100,00

Ritenuto di dover approvare la variazione progettuale di natura non sostanziale ai sensi dell'art.106 c.1 lett. e) del D.L.vo n.50/2016;

Considerato che detto intervento trova copertura finanziaria con i fondi per la cd Ricostruzione Pubblica e viene data dalle risorse finanziarie trasferite dal Commissario Straordinario del Governo sulla contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Roma e intestata a "V.C. PRES.REG.LAZIO D.L. 189-16", istituita ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n.189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

Vista la Relazione sulla ammissibilità della Variante predisposta dal R.U.P. / Responsabile del 3° Settore in data 03/08/2021;

Dato atto che il codice CUP è G21B18000440001 ed il codice CIG è 8421294FA3;

Visto il D. Lgs 267/2000;

Visto il D.L.vo n.50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. n.207/2010 e .ss.mm.ii. per la parte attualmente in vigore;

Acquisiti i prescritti e favorevoli pareri, con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il progetto di modifica non sostanziale al contratto redatto dai direttori dei lavori arch. Morena Collettini e ing. Andrea Trinetta, acquisito al protocollo comunale in data in data 23.07.2021 al numero di prot.3798, che si configura quale modifica di natura non sostanziale al Contratto ai sensi dell'art.106 c.1 lett.e) del D.L.vo n.50/2016 per i lavori denominati "Intervento di riparazione del danno e miglioramento sismico della Centrale idroelettrica in località Canetra", CUP: G21B18000440001 - CIG: 8421294FA3 con il seguente quadro tecnico economico:

	DESCRIZIONE VOCI		IMPORTI	SUB-TOTALI
A -	LAVORI		€ 239.565,99	
A.1)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 23.814,87	
A.2)	Importo lavori a base d'asta		€ 215.751,12	
	ribasso affidamento	8,63%	€ 18.608,53	
	Importo netto dei lavori (ribassato)		€ 197.142,59	
A.3)	Importo lavori di contratto		€ 220.957,46	€ 220.957,46
B -	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			€ 119.698,45
B.1)	Lavori in economia i.v.a. inclusa		€ 0,00	
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti		€ 5.409,84	
B.2.1)	Rilievi, Indagini, Accertamenti, Accatastamenti		€ 1.700,00	
B.2.2)	Indagini geologiche, Accertamenti e Analisi Strutturali		€ 3.300,00	
B.2.3)	Analisi terre ai sensi del D.P.R. 120/2017		€ 409,84	
B.3)	Spese tecniche		€ 37.777,38	
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>		€ 1.200,00	
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>		€ 5.577,38	
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>		€ 12.500,00	
B.3.4)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE, CRE, Mis.Cont.</i>		€ 15.500,00	
B.3.5)	Spese per verifiche tecniche (<i>collaudo statico</i>)		€ 3.000,00	
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli (Cabina trasformazione ENEL)		€ 6.592,92	
B.5)	Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) compresi oneri per la sicurezza		€ 5.547,97	
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi		€ 0,00	
B.7)	Incentivi Tecnici art.113 D.Lvo n.50/2017		€ 4.598,70	
B.8)	Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici		€ 0,00	
B.9)	Contributo ANAC – esonero Delibera n.359 del 29/03/2017		€ 0,00	
B.10)	Oneri previdenziali ed IVA		€ 59.771,64	
B.11)	Oneri previdenziali 4% su (B.2.1+B.3.2+B.3.3+B.3.4+B.3.5)		€ 1.463,10	
B.12)	Oneri previdenziali 2% su (B.3.1 - geologo)		€ 24,00	
B.13)	IVA 22% su A.3 + B.5		€ 49.831,19	
B.14)	IVA 22% su B.2		€ 1.190,16	
B.15)	IVA 22% su B.3+B.11+B.12		€ 7.263,18	
	TOTALE GENERALE (A+B)			€ 340.655,91
C -	ECONOMIE DI GARA (Ribassi)			€ 21.444,09
	TOTALE GENERALE (A+B+C)			€ 362.100,00

3. di dare atto che il suddetto intervento trova copertura al Cap. 3255/0 codice di bilancio 09.01-2.02.01.09.010 per i lavori ed al Cap. 3270/3 codice di bilancio 09.01-2.02.03.05.001 per le spese tecniche, del corrente Bilancio di Previsione 2021-2023, approvato con D.C.C. n.07 del 30.04.2021;
4. di dare mandato al Responsabile del 3° Settore di adottare gli atti conseguenti;
5. di pubblicare il presente atto deliberativo ai sensi della vigente normativa;
6. di dichiarare la presente delibera, a seguito di separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U. n° 267/00 sull'ordinamento degli Enti Locali.

PARERI OBBLIGATORI

*espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.EE.LL.,
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.*

PROPOSTA DELIBERATIVA ad oggetto: SISMA CENTRO ITALIA 2016 - O.C.S. N.56/2018 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CENTRALE IDROELETTRICA IN LOCALITÀ CANETRA - APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIAZIONE COMPORTANTE MODIFICHE NON SOSTANZIALI AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 C.1 LETT. E) DEL D.L.VO N.50/2016 - CUP G21B18000440001 - CIG 8421294FA3.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Castel Sant' Angelo Lì 03-08-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Giancarlo CRICCHI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Castel Sant' Angelo Lì 03-08-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Sig. Luigi TADDEI

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Sig. Luigi TADDEI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Manuela De Alfieri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 10-08-2021

Castel Sant' Angelo Lì 10-08-2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to LUCIANA VALLOCCHIA

E' copia conforme all'originale in carta libera per gli usi consentiti dalla legge

Castel Sant' Angelo Lì 03-08-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Manuela De Alfieri

ESECUTIVITA'

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U. n. 267/00

Castel Sant' Angelo Lì 03-08-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Manuela De Alfieri
