



# COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

*Provincia di Rieti*

**COPIA**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE**

**MANUTENZIONE, PATRIMONIO, OPERE  
PUBBLICHE ED EDILIZIA PRIVATA**

**Progressivo Generale N. 23      del 02-04-2019**

### **OGGETTO:**

AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE II STRALCIO I LOTTO - CUP G17H03000130001 - D.G.C. N.78 DEL 23/10/2018 RECANTE MODIFICHE NON SOSTANZIALI AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1 LETT. E) DEL D.L.VO N.50/2016 - SUB IMPEGNO DI SPESA DITTA CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo n.267/2000;
- Visti** in particolare gli artt.107, 183 e 191 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Visto** il D.L.vo n.165/2001;
- Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n.84 del 22/07/2010, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
- Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 17/06/2016, esecutiva, con la quale venne approvato il Regolamento di Contabilità;
- Richiamato** il Decreto Sindacale n.06/2015, in data 31/08/2015 prot.2992 con il quale è stata attribuita all'Architetto Giancarlo Cricchi la Responsabilità del III Settore "Manutenzione, Patrimonio, Opere Pubbliche ed Edilizia Privata" ed il Decreto Sindacale n.03/2017, in data 21.12.2017 prot.6111 di modifica delle attribuzioni;
- Premesse**
- Visto** che l'Amministrazione Comunale, al fine di dare risposta alla richiesta di concessioni cimiteriali per l'uso di loculi, ha avviato la costruzione di un primo lotto di **n.48 loculi** quale **secondo stralcio di ampliamento del cimitero di Canetra**;
- Vista** la **deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 23/10/2018** con la quale è stato **approvato il progetto di variazione**, comportante modifiche non sostanziali al contratto ai sensi dell'art.106, comma 1 lett. e) del D.L.vo n.50/2016, con il quadro economico di seguito riportato:

<b>A LAVORI</b>			
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso		61.286,57
		Ribasso d'asta	0,20% 122,57
	Importo lavori offerto		61.164,00
	oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		6.473,28
	TOTALE A - Importo di contratto		<b>67.637,28</b>
<b>B Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
	Lavori e forniture in economia, iva compresa		3.400,00
	Imprevisti		2.100,35
	Spese tecniche		16.021,20
	Progettazione definitiva-esecutiva inclusa Inarcassa	2.293,20	
	Progettazione di Variante inclusa Inarcassa	3.640,00	
	Direzione dei Lavori e Coord. Sicurezza in fase di esecuzione inclusa Inarcassa	8.320,00	
	Collaudo Statico inclusa Inarcassa	1.768,00	
	Prove di laboratorio e analisi terre		550,00
	Accant. art.93 D.L.vo n.163/2006 - Incentivi art.113 D.Lgs.vo 50/2017		1.352,75
	IVA su lavori ed imprevisti		6.973,76
	IVA su onorari e cassa previdenza		3.524,66
	Tasse, compresi oneri per Autorità di Vigilanza sui Contratti, spese di gara, oneri richiesti dalle normative vigenti per autorizzazioni		440,00
	TOTALE B		<b>34.362,72</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>102.000,00</b>

e con la quale è stato dato atto che l'intervento è così finanziato:

- 1) quanto ad euro 96.903,09 sul Capitolo 3772/07, codice di bilancio 01.01-2.02.01.09.015;
- 2) quanto ad euro 5.096,91 sul Capitolo 3772/06, codice di bilancio 01.01-2.02.01.09.015;

**Vista** la Determinazione n.158 in data 23.12.2016 di aggiudicazione definitiva alla la ditta Cricchi Costruzioni s.r.l. - P.Iva 00919170571;

**Visto** il contratto d'appalto stipulato in data 28/07/2017 rep.945 con la ditta appaltatrice Cricchi Costruzioni s.r.l. con sede via Salaria Km 94.900 - 02010 Borgovelino (RI) - P.Iva 00919170571 per l'importo di euro 61.554,62 oltre Iva 10% per complessivi euro 67.699,09;

**Dato atto** che l'importo contrattuale in considerazione dell'approvazione della variazione non sostanziale al contratto ammonta ad euro 67.637,28 oltre Iva 10% per euro 6.763,73 per complessivi euro 74.401,01;

**Considerato** che occorre provvedere alla creazione di un sub impegno di spesa della differenza di importo contrattuale pari ad euro 6.701,92 che trova copertura sul Cap. 3772/7, codice di bilancio 01.01-2.02.01.09.015, del Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con D.C.C. n.10 del 27.03.2019;

**Accertata** on line la regolarità del Durc con scadenza validità al 09/07/2019;

**Vista** la Dichiarazione, già agli atti, relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3, c.7, Legge n.136/2010, rilasciate ai sensi del D.p.r. n.445/2000 e dell'art.4 comma 14b della Legge n.106/2011 di conversione del D.L. n.70/2011;

**Visto** il CIG 565908697E;

Via Nazionale I, 70 – 02010 - Castel Sant'Angelo  
tel. 0746.698629 fax 0746.698187  
C.F e P.Iva 00109350579 – Cod. Univoco f.e. UF1QIW  
IBAN: IT92L0306914601100000046062

email: settore3@comune.castelsantangelo.ri.it  
pec: comune.castelsantangelo.ri@legalmail.it

il CUP G17H03000130001;

**Visto** il D. L.vo n.50/2016;

**Visto** il d.P.R. n.207/2010;

Tutto ciò, richiamato e premesso,

## **DETERMINA**

1. la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e qui si intende riportata;
2. di creare un sub **impegno di spesa** in favore della ditta appaltatrice Cricchi Costruzioni s.r.l. con sede via Salaria Km 94.900 - 02010 Borgovelino (RI) - P.Iva 00919170571 per l'importo di complessivi **euro 6.701,92** inclusa Iva 10% al **Cap. 3772/7**, codice di bilancio **01.01-2.02.01.09.015**, del Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con D.C.C. n.10 del 27.03.2019;
3. di trasmettere il presente atto in originale e n.2 copie al Responsabile del servizio del II Settore per l'apposizione dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U. n. 267/2000.

### **IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE**

F.to Arch. Giancarlo Cricchi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del 2° Settore, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1 e 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della somma di € 6.701,92 sulla presente determinazione, ad oggetto "AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE II STRALCIO I LOTTO - CUP G17H03000130001 - D.G.C. N.78 DEL 23/10/2018 RECANTE MODIFICHE NON SOSTANZIALI AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1 LETT. E) DEL D.L.VO N.50/2016 - SUB IMPEGNO DI SPESA DITTA CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.", che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Castel Sant'Angelo, lì 05-04-2019

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE  
F.to MARIANO FOFFO

<b>Sub impegno N. 293/ 2 del 04-04-2019</b> a Residuo 2018 CIG 565908697E	
5° livello 01.01-2.02.01.09.015 Cimiteri	
Capitolo 3772 / Articolo 7 REALIZZAZIONE NUOVO LOTTO LOCULI (E. 416/04)	
Causale	PROGETTO DI VARIAZIONE DI CUI ALLA D.G.C. N. 78/23.10.2018 RECANTE MODIFICHE NON SOSTANZIALI AL CONTRATTO PER AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE II STRALCIO I LOTTO CON REALIZZAZIONE N. 48 LOCULI
Importo 2019	Euro 6.701,92
Beneficiario	1882 CRICCHI COSTRUZIONI SRL

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 08-04-2019 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi dal 08-04-2019 al 23-04-2019 n. cron. 150 .

Lì, 08-04-2019

**L'addetto alla Pubblicazione**  
F.to PIERINA SERANI