



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

**MANUTENZIONE, PATRIMONIO, OPERE
PUBBLICHE ED EDILIZIA PRIVATA**

Progressivo Generale N. 85

del 19-06-2018

OGGETTO:

AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE II STRALCIO I LOTTO - CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo n.267/2000;
- Visti** in particolare gli artt.107, 183 e 191 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Visto** il D.L.vo n.165/2001;
- Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n.84 del 22/07/2010, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
- Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 17/06/2016, esecutiva, con la quale venne approvato il Regolamento di Contabilità;
- Richiamato** il Decreto Sindacale n.06/2015, in data 31/08/2015 prot.2992 con il quale è stata attribuita all'Architetto Giancarlo Cricchi la Responsabilità del III Settore "Manutenzione, Patrimonio, Opere Pubbliche ed Edilizia Privata" ed il Decreto Sindacale n.03/2017, in data 21.12.2017 prot.6111 di modifica delle attribuzioni;

Premesse

- Visto** che questa Amministrazione Comunale, al fine di dare risposta alla richiesta di concessioni cimiteriali per l'uso di loculi, ha avviato la costruzione di un primo lotto di **n.48 loculi** quale **secondo stralcio di ampliamento del cimitero di Canetra**;
- Vista** la **deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 25/03/2014** con la quale è stato **approvato il progetto esecutivo**, dando altresì mandato di provvedere alla procedure di gara, con il quadro economico di seguito riportato:

A	LAVORI		
A.1	Importo a base d'asta soggetto a ribasso	56.138,53	
	oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	5.518,37	
	TOTALE A	61.656,90	61.656,90
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	Rilievi, acceramenti ed indagini in situ, indagini geologiche oneri previdenziali obbligatori compresi	0,00	
	Lavori e forniture previsti in progetto ma esclusi dall'appalto, iva compresa	1.122,77	
	Imprevisti sulle opere poste a base di gara	1.849,71	
	Spese tecniche relative alla progettazione, Direzione dei Lavori, misura e contabilità, adempimenti D.L.vo 81/2008 - Collaudo statico, Cassa previdenza e oneri obbligatori a carico della Committenza compresi	11.221,56	
	Prove di laboratorio e analisi terre	500,00	
	Accant. Ex art.92 D.L.vo n.163/2006	616,57	
	IVA su lavori ed imprevisti	6.350,66	
	IVA su onorari e cassa previdenza	2.578,74	
	Tasse, compresi oneri per Autorità di Vigilanza sui Contratti, spese di gara, oneri e tasse per l'acquisizione dei pareri necessari e occorrenti	1.200,00	
	TOTALE B	25.440,01	25.440,01
	TOTALE GENERALE		87.096,91

quale è stato dato atto che l'intervento è così finanziato:

- 1) quanto ad euro 82.000,00 sul Capitolo 3772/07, codice di bilancio 01.01-2.02.01.09.015;
- 2) quanto ad euro 5.096,91 sul Capitolo 3772/06, codice di bilancio 01.01-2.02.01.09.015;
- Vista** la Determinazione n.158 in data 23.12.2016 di aggiudicazione definitiva alla la ditta Cricchi Costruzioni s.r.l. - P.Iva 00919170571;
- Visto** il contratto d'appalto stipulato in data 28/07/2017 rep.945 con la ditta appaltatrice Cricchi Costruzioni s.r.l. con sede via Salaria Km 94.900 - 02010 Borgovelino (RI) - P.Iva 00919170571;
- Visto** il verbale di consegna dei lavori in data 11.10.2017;
- Preso atto** che con Determinazioni n.01/2012 e n.7/2014 era stato affidato l'incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza all'arch. Stefano Pompei P.Iva n.01977070448 - C.F. PMP5FN76T17H769M ed al Geom. Vittorio Cioni P.Iva 00130810575 – C.F. CNIVTR47R30A981Q;
- Vista** la comunicazione acquisita al protocollo comunale in data 30.01.2017 n.481, sottoscritta da entrambi i professionisti affidatari del servizio con la quale si dichiarava che l'arch. Stefano Pompei rimaneva quale unico referente per l'amministrazione in relazione alle attività professionali da completare ed al pagamento del relativo onorario;
- Preso atto** che con comunicazione acquisita al protocollo comunale in data 15.05.2018 n.2513 il professionista arch. Stefano Pompei in qualità di professionista incaricato ed unico referente rimasto per l'affidamento del servizio ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico per sopraggiunti motivi personali che non permettono di portare a termine l'incarico affidato e che per le attività sinora svolte si rende disponibile ad accettare un compenso pari al 30% dell'originario compenso pattuito, quindi pari ad euro 2.205,00 oltre Iva ed oneri previdenziali per complessivi euro 2.797,70 a saldo, stralcio ed a tacitazione di ogni rapporto contrattuale;
- Ritenuto** congruo l'importo sopra indicato in rapporto alle attività professionali svolte dall'arch. Pompei quale unico referente del servizio affidato come da nota in data 30.01.2017 prot.n.481;
- Considerato** pertanto che occorre rettificare l'impegno di spesa n.326-2012 sub imp. 3 da 8.967,00 ad euro 2.797,70 nei confronti del solo arch. Stefano Pompei come da nota in data 30.01.2017 n.481;
- Vista** la relazione allegata alla comunicazione acquisita al protocollo comunale in data 15.05.2018 n.2513 con la quale l'arch. Stefano Pompei ha evidenziato la necessità di predisporre una variante strutturale al fine di impostare la fondazione della struttura all'attuale quota del terreno al fine di evitare uno scavo che potrebbe interferire negativamente con la struttura muraria esistente (loculi) di antica costruzione, posto che dal saggio sul terreno di imposta attuale è stata accertata sia l'assenza di fondazione dell'antico manufatto e sia la idonea qualità del suolo per la nuova imposta della fondazione;
- Considerato** che, per via delle circostanze impreviste, si ravvisa la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto che migliorano l'opera anche in rapporto con l'adiacente antica struttura muraria (loculi) e pertanto è necessario redigere un progetto di variante e suppletivo con una modesta quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti secondo la nuova impostazione progettuale;
- Visto** l'art. 106 comma 1 lett. e) del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati [...] se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. [...];
- Visto** l'art. 106 comma 4 del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] Una modifica di un contratto [...] durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. [...] una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati

o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

Dato atto che la modifica progettuale, per via dei minori scavi e delle maggiori strutture di fondazioni, non determina una modifica non sostanziale del contratto; che comunque detta condizione sarà accertata in sede di approvazione della variante progettuale di modifica del Contratto;

Considerato pertanto che è necessario provvedere all'affidamento del servizio professionale, posto che all'interno dell'Amministrazione non è presente una figura professionale che possa utilmente predisporre la necessaria documentazione di progetto strutturale volto all'ottenimento dell'autorizzazione ai fini sismici in variante e per lo svolgimento del servizio di Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

Visto che in base al DM 17.06.2016 è stato determinato il Corrispettivo da porre a base dell'affidamento ed in funzione delle attività da svolgere deriva un importo per la progettazione esecutiva di variante pari ad euro 3.757,51 e per le altre attività professionali in fase di esecuzione pari ad euro 8.401,44 per un importo complessivo del corrispettivo di euro 12.158,95;

Considerato che per l'affidamento del servizio è stata richiesta la disponibilità dell'ing. Andrea Trinetta, con sede in via del Porto n.28 02100 Rieti – P.Iva n. 00983090572, C.F. TRNNDR76S28H282N che con nota acquisita al protocollo comunale in data 8.6.2018 al n.2975 ha offerto un importo di euro 3.500,00 per la progettazione esecutiva di variante ed un importo di euro 8.000,00 per le altre attività professionali in fase di esecuzione per un totale di euro 11.500,00;

Dato atto che complessivamente l'importo del servizio da affidare è inferiore ad euro 40.000,00 e che pertanto si può procedere all'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, a termini dall'art.36 comma 2, lettera a) del D.L.vo n.50/2016 come stabilito nell'Ordinanza;

Dato atto che l'art.37, comma 1 del D.L.vo 18 aprile 2016 n.50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

Dato atto che ai sensi dell'art.32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa in data 4.04.2018;

Vista la Dichiarazione, già agli atti, relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3, c.7, Legge n.136/2010, rilasciate ai sensi del D.p.r. n.445/2000 e dell'art.4 comma 14b della Legge n.106/2011 di conversione del D.L. n.70/2011;

Considerato pertanto necessario provvedere all'affidamento del servizio di progettazione della variante progettuale all'ing. Andrea Trinetta con sede in via del Porto n.28 02100 Rieti – P.Iva n. 00983090572, C.F. TRNNDR76S28H282N ed al relativo impegno di spesa di euro 3.500,00 oltre contributo 4% Inarcassa per euro 140,00 oltre Iva 22% per euro 800,80 per complessivi euro 4.440,80;

Visto che è stato acquisito il codice CIG **ZA623E6571**;

Dato atto che l'importo di euro 4.440,80 trova copertura nella voce Spese tecniche del Quadro Tecnico Economico approvato e che in conseguenza dell'approvazione della Variante progettuale si procederà all'affidamento del servizio tecnico afferente alla fase esecutiva (D.LL., misura e contabilità, Coord. Sicurezza in fase di esecuzione);

Dato atto che il complessivo importo di **euro 4.440,80** trova copertura **al Cap. 3772/7, all'Imp. n.326-2012**, codice di bilancio **01.01-2.02.01.09.015**, del Bilancio di Previsione 2018-2020, approvato con D.C.C. n. 23 del 08.05.2018;

Visto il D. L.vo n.50/2016;

Visto il d.P.R. n.207/2010;

Tutto ciò, richiamato e premesso,

DETERMINA

1. la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e qui si intende riportata;
2. di prendere atto delle dimissioni dall'incarico dell'arch. arch. Stefano Pompei quale unico referente del servizio affidato come da nota in data 30.01.2017 prot.n.481;
3. di rettificare l'impegno di spesa n.326-2012 sub imp. 3 da 8.967,00 ad euro 2.797,70 nei confronti del solo arch. Stefano Pompei;
4. di **affidare all'ing. Andrea Trinetta**, con sede in via del Porto n.28 02100 Rieti – P.Iva n. 00983090572, C.F. TRNNDR76S28H282N, **il servizio professionale** per la predisposizione della documentazione progettuale di variante completa di tutti gli allegati previsti dal D.L.vo n.50/2016 e dal d.P.R. n.207/2010 per la realizzazione di un primo lotto di **n.48 loculi** quale **secondo stralcio di ampliamento del cimitero di Canetra**, per un onorario di euro 3.500,00 inclusi oneri INARCASSA oltre Iva al 22% per complessivi euro 4.440,80;
5. di impegnare in favore dell'**ing. Andrea Trinetta** con sede in via del Porto n.28 02100 Rieti – P.Iva n. 00983090572, C.F. TRNNDR76S28H282N, l'importo di **euro 4.440,80 Cap. 3772/7, all'Imp. n.326-2012**, codice di bilancio **01.01-2.02.01.09.015**, del Bilancio di Previsione 2018-2020, approvato con D.C.C. n. 23 del 08.05.2018;
6. di autorizzare la variante progettuale che determinerà, con il provvedimento di approvazione una modifica non sostanziale al Contratto, la cui predisposizione sarà curata dall'**ing. Andrea Trinetta**;
7. di trasmettere il presente atto in originale e n.2 copie al Responsabile del servizio del II Settore per l'apposizione dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U. n. 267/2000 oltre che, per opportuna conoscenza, alla ditta appaltatrice Cricchi Costruzioni s.r.l. con sede via Salaria Km 94.900 - 02010 Borgovelino (RI) - P.Iva 00919170571.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Arch. Giancarlo Cricchi

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Il Responsabile del 2° Settore, sulla proposta di determina ad oggetto "AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE II STRALCIO I LOTTO - CUP G17H03000130001 - PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEL TECNICO INCARICATO - AUTORIZZAZIONE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA VARIANTE AL CONTRATTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VARIANTE, PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL CIMITERO DI CANETRA", nei limiti delle proprie competenze e ai sensi dell'art. 151 del T.U.E.L. n. 267/2000, appone parere di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria, in quanto la somma di € 4.440,80 trova giusta imputazione così come di seguito indicato:

Anno 2017	Data 31-12-2012	N.Imp. 326	Sub. 4	Cap. 3772	Art. 7	Siope 2601
Mis. Prog.: 01.01-2.02.01.09.015	Euro 2.797,70	Benef.: POMPEI STEFANO				
Anno 2017	Data 31-12-2012	N.Imp. 326	Sub. 5	Cap. 3772	Art. 7	Siope 2601
Mis. Prog.: 01.01-2.02.01.09.015	Euro 4.440,80	Benef.: TRINETTA ANDREA				

Castel Sant'Angelo, lì 21-06-2018

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
F.to MARIANO FOFFO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 06-07-2018 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi dal 06-07-2018 al 21-07-2018 n. cron. 345 .

Lì, 06-07-2018

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to