

# COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Provincia di Fermo

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*Copia*

**N. 5 del 09-02-2021**

**Oggetto: Lavori di "Tutela, recupero con miglioramento sismico e valorizzazione del teatro comunale B. Gigli" nel Comune di Monsampietro Morico. CIG: 83513052E7 CUP: D34C19000020001-Approvazione della perizia di variante.**

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di febbraio alle ore 15:00, presso il piano terra dell'edificio scolastico "Giovanni Paolo II" sito in via G. Leopardi, snc, attuale sede del Comune di Monsampietro Morico, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

|                         |                     |                 |
|-------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Gualtieri Romina</b> | <b>SINDACO</b>      | <b>Presente</b> |
| <b>D'ANGELO ROMINA</b>  | <b>Vice Sindaco</b> | <b>Presente</b> |
| <b>GRECI SIMONE</b>     | <b>Assessore</b>    | <b>Presente</b> |

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARIAROSARIA DOTT. GIORGIO

La Signora Avv. Romina Gualtieri, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta comunale a discutere e deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

Premesso che:

- che in data 24.08.2016, 26.10.2016 e 30.10.2016 si è verificato un grave evento sismico che ha interessato anche il territorio comunale di Monsampietro Morico, minacciando l'incolumità dei cittadini e provocando numerose lesioni ad edifici pubblici e privati;
- che i suddetti gravi eventi sismici hanno causato danni a diversi edifici e strutture sia pubbliche che private;
- con Ordinanza Sindacale n.309 del 26.08.2016 è stata predisposta la chiusura del suddetto edificio;
- a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, l'edificio Teatro Comunale "B. Gigli" ubicato in corso Umberto I n.47 nel Comune di Monsampietro Morico, distinto all'Agenzia del Territorio al foglio 3 particella 362 e adibito a teatro comunale, come da sopralluogo dalla Squadra di ispezione n. P274 e relativa scheda AeDES n. 39167 del 27.11.2017, è stato valutato "inagibile con ulteriore rischio esterno" con esito E-F nelle cui note è stato rilevato quanto segue: "edificio posto in zona rossa. Edificio inagibile gravissimi danni per le strutture verticali e crollo parziale in copertura";

Atteso che L'intervento di che trattasi ricade nelle opere previste dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023;

Visto l'accordo sottoscritto fra la Regione Marche ed il Comune di Monsampietro Morico in data 03/09/2019 (Accordo prot. 1052557/04/09/2019 - Numero reg. 688/2019 del 03/09/2019) che riporta il seguente finanziamento e ripartizione delle annualità:

|  | 2019      | 2020       | 2021       | totale     |
|--|-----------|------------|------------|------------|
| Regione ai sensi artt.833 e seguenti L.n. 145/2018 | 89.000,00 | 217.000,00 | 144.500,00 | 450.500,00 |

Dato atto che con determinazione n.77 del 20/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dai tecnici incaricati, Ing. Andrea Astorri, in qualità di Componente Mandatario del R.T.P. costituito, relativo ai lavori di "Tutela, recupero con miglioramento sismico e valorizzazione del Teatro Comunale "B.Gigli"" (C.U.P.: D34c19000020001), che prevede una spesa complessiva di euro 450.500,00 di cui euro 333.792,32 per lavori ed euro 62.218,73 per somme a disposizione;

Dato atto che questo Ente ha provveduto a trasmettere il suddetto progetto esecutivo e i relativi atti alla Regione Marche – Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche P.F. Beni e attività culturali

Atteso che nel bilancio pluriennale 2021/2023 è stato previsto apposito ed adeguato stanziamento di bilancio a copertura dell'intervento in specie iscrivendo le relative somme in entrata, ed in uscita al cap. 2506;

Atteso che il progetto è stato validato secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con verbale del 11.11.2019;

Preso atto che con determinazione n. 149 (R. G. n. 365) del 11/06/2020 del Settore I - AA.GG. – Contratti – SUA – Risorse Umane della Provincia, in funzione di SUA della Provincia di Fermo, riporta tra l'altro:

1. di approvare i verbali redatti in data 17/3/2020 e 10/3/2020, avente il seguente oggetto: *Stazione Unica Appaltante p/c del Comune di Monsampietro Morico: Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di: "Tutela, recupero con miglioramento sismico e valorizzazione del Teatro Comunale "B.Gigli"" (C.U.P.: D34c19000020001)", che si allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali nonché motivazione dello stesso;*
2. *per quanto al precedente punto 1., di aggiudicare l'appalto in parola, denominato "Tutela, recupero con miglioramento sismico e valorizzazione del Teatro Comunale "B.Gigli"" (C.U.P.: D34C19000020001) – CIG: 8219657389, all'Operatore Economico "MAR.SAL. RESTAURI SRL, con sede a Napoli (NA), Via Comunale Pisani, 260 – c.f. e p.i.: 05748201216 con il ribasso del 32,126% (trentaduevirgolacentoseiperceto);*
3. *di dare atto, quindi, che l'importo di aggiudicazione è il seguente: € 229.293,95 determinato dalla somma di € 220.778,26 (derivante dall'applicazione del ribasso del 32,126.% sull'importo dei lavori posto a base di gara pari a €325.276,63) e dell'importo degli oneri per la sicurezza paria a €8.515,69*

Vista la determinazione n. 33 (n.43 RG) del 12/06/2020 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Monsampietro Morico, con cui si è proceduto a prendere atto e fare propria la determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace n. 149 (R. G. n. 365) del 11/06/2020 del Settore I - AA.GG. – Contratti – SUA – Risorse

Umane della Provincia, in funzione di SUA della Provincia di Fermo e di approvare il Quadro Tecnico Economico a seguito di aggiudicazione:

| Quadro Tecnico Economico di aggiudicazione               |            |            |
|--|------------|------------|
| Totale lavori contrattuali aggiudicati                   |            | 229.293,95 |
| Di cui Costi per l'attuazione piano di sicurezza         | 8.515,69   |            |
|  |            |            |
| Importo lavori   |            | 229.293,95 |
| <i>Somme a disposizione</i>                              |            |            |
| Spese tecniche per progettazione definitiva-esecutiva    | 16.580,57  |            |
| Spese tecniche per Direzione lavori                      | 18.116,65  |            |
| Spese per coordinamento sicurezza in fase progettazione  | 6.554,04   |            |
| Spese per coordinamento sicurezza in fase esecuzione     | 6.783,02   |            |
| Spese tecniche per relazione geologica                   | 1.730,65   |            |
| Rilievi accertamenti e indagini geologiche e geotecniche | 700,00     |            |
| Competenze collaudo strutturale                          | 1.705,44   |            |
| Incentivazione (art. 113 c.2 d.lgs. 50/2016)             | 2.670,44   |            |
| Contributo ANAC 2019                                     | 225,00     |            |
| Maggiori costi imprevisti e ribassi d'asta               | 118.651,39 |            |
| Totale somme a disposizione                              |            | 184.166,94 |
| <i>Somme a disposizione oneri fiscali</i>                |            |            |
| I.V.A. 10% su lavori                                     | 22.929,39  |            |
| I.V.A. rilievi accertamenti e indagini                   | 154,00     |            |
| CNPAIA   |            |            |
| Progettazione e Direzione lavori (4%)                    | 1.387,89   |            |
| Relazione geologica (2%)                                 | 34,61      |            |
| Coordinamento sicurezza (5)                              | 666,85     |            |
| Collaudo (4%)  | 68,22      |            |
| IVA su spese tecniche (22%)                              |            |            |
| Progettazione e Direzione lavori                         | 7.938,72   |            |
| Relazione geologica                                      | 388,36     |            |

|   |          |            |
|---|----------|------------|
| Coordinamento sicurezza                   | 3.080,86 |            |
| Collaudo                                  | 390,20   |            |
| Totale somme a disposizione oneri fiscali |          | 47.488,95  |
| Totale generale progetto                  |          | 450.500,00 |

Visto il verbale di consegna lavori, redatto e firmato dalle parti in data 26.10.2020 prot. 3888/2020;

Accertato che i lavori hanno avuto effettivamente inizio in data 29.10.2020;

Vista la nota pervenuta al protocollo di questo Comune in data 18.11.2020, al n° 4216, con la quale la Ditta MAR.SAL. RESTAURI SRL, con sede a Napoli (Na), Via Comunale Pisani, 260 – c.f. e p.i.: 05748201216 ha chiesto la corresponsione dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi di quanto disposto all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Dato atto che con Determinazione di Area Tecnica n.66 Reg. Gen. 88 del 27.11.2020 si è proceduto all'erogazione dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi della normativa vigente con liquidazione della fattura n.34/PA pervenuta al Ns protocollo il 23.11.2020 n.4281 di importo pari al 30% dell'importo contrattuale di € 229.293,65:

| IMPONIBILE         | IVA 10%         | TOTALE FATTURA     |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>€ 68.788,19</b> | <b>6.878,82</b> | <b>€ 75.667,01</b> |

Viste le richieste della ditta MAR.SAL. RESTAURI SRL per l'aggiornamento del PSC in merito alla determinazione della esatta configurazione e tipologia dei ponteggi da porre in opera e alle specifiche misure di sicurezza da adottare in ragione della pandemia da COVID-19 in atto;

Vista la Perizia di variante suppletiva pervenuta in data 04.12.2021 a firma del progettista Ing. Andrea Astorri e costituita dai seguenti elaborati:

- Lettera di trasmissione
- Relazione di Variante
- Computo metrico di progetto
- Computo metrico di variante
- Quadro comparativo di confronto tra progetto e variante
- Elenco prezzi e analisi dei nuovi prezzi
- Verbale di concordamento nuovi prezzi

così come integrata con prot.4513 in data 10.12.2021 a seguito di richiesta del R.U.P. n.4469 del 04.12.2021 con i seguenti elaborati:

- Verbale di concordamento nuovi prezzi firmato dal direttore dei lavori Ing. Andrea Astorri e con riserva dalla Ditta MAR.SAL. RESTAURI SRL
- Visto l' Atto di sottomissione n° 01 del 15.12.2020 sottoscritto "con dissenso" dalla Sig.ra Beatrice Romano, legale rappresentante della ditta MAR.SAL. RESTAURI SRL, con sede a Napoli (NA), Via Comunale Pisani, 260 – c.f. e p.i.: 05748201216 e dal Direttore dei lavori Ing. Andrea Astorri, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale rimanendo invariato il termine di ultimazione dei lavori;;

Preso atto che la Direzione dei Lavori ha individuata la necessità della predisposizione della suddetta perizia di variante indicando le seguenti motivazioni:

*“a seguito della DGR 898 del 13 Luglio 2020 con oggetto “Approvazione “Misure di sicurezza anti-contagio Covid 19 nei cantieri pubblici – linee guida ed elenco voci” si è reso necessario provvedere alla redazione di una variante, come indicato al p.to B.1 delle succitate linee guida, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016, essendo rispettati i limiti imposti dal medesimo articolo. A tal fine si è provveduto alla redazione di un computo metrico specifico per la definizione dei costi sostenuti per l’attuazione delle misure anti COVID19 utilizzando i prezzi contenuti nelle linee guida e, ove non definiti, riferendosi ai prezzi pubblicati dalla Camera*

di Commercio di Bergamo ed all'appendice COVID19 al prezzario della Regione Abruzzi 2020, sono stati considerati:

- costi della sicurezza
- oneri aziendali per la sicurezza anti-contagio non ricompresi come indicato nelle linee guida nelle spese generali riconosciute nel prezzario della Regione Marche;
- oneri aziendali organizzativi e gestionali;

per questi ultimi si è valutato un incremento pari al 4% dell'importo generale calcolato sull'incidenza della manodopera.

Inoltre si è riscontrata l'esigenza di aggiungere ai ponteggi a castelli previsti in progetto alcuni elementi di raccordo realizzati con tubi a giunti, con la formulazione di un nuovo prezzo, e si sono dovuti prevedere alcuni allargamenti a mensola dei piani di lavoro..."

Rilevato che la suddetta variante riporta il seguente quadro tecnico economico di confronto:

|                                    |                     |                                    |                     |  |                     |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| <b>Importo lavori</b>              | <b>€ 333 792.32</b> | <b>Importo lavori di contratto</b> | <b>€ 229 293.95</b> | <b>Importo lavori di variante</b>                      | <b>€ 355 181.84</b> |
| di cui sicurezza                   | € 8 515.69          | di cui sicurezza                   | € 8 515.69          | di cui sicurezza                                       | € 24 992.16         |
|                                    |                     |                                    |                     | Ribasso (32.126%)                                      | € 106 076.74        |
|                                    |                     |                                    |                     | <b>Importo lavori di variante al netto del ribasso</b> | <b>€ 249 105.10</b> |
|                                    |                     |                                    |                     |  |                     |
| <b>Somme a disposizione</b>        |                     | <b>Somme a disposizione</b>        |                     | <b>Somme a disposizione</b>                            |                     |
| Spese tecniche                     | € 51 470.37         | Spese tecniche                     | € 51 470.37         | Spese tecniche   | € 51 470.37         |
| Rilievi, indagini geologiche       | € 700.00            | Rilievi, indagini geologiche       | € 700.00            | Rilievi, indagini geologiche                           | € 700.00            |
| Attività di programmazione...      | € 2 670.34          | Attività di programmazione...      | € 2 670.34          | Attività di programmazione ...                         | € 2 841.45          |
| Casse di previdenza                | € 2 157.57          | Casse di previdenza                | € 2 157.57          | Casse di previdenza                                    | € 2 157.57          |
|                                    |                     |                                    |                     |  |                     |
| IVA su spese tecniche e previdenza | € 11 798.15         | IVA su spese tecniche e previdenza | € 11 798.15         | IVA su spese tecniche e previdenza                     | € 11 798.15         |
| IVA sui lavori                     | € 33 379.23         | IVA sui lavori                     | € 22 929.39         | IVA sui lavori   | € 35 518.18         |
| Imprevisti                         | € 13 070.93         | Imprevisti                         | € 13 070.93         | Imprevisti   | € 13 070.93         |
| IVA su imprevisti                  | € 1 307.09          | IVA su imprevisti                  | € 1 307.09          | IVA su imprevisti                                      | € 1 307.09          |
| IVA su accertamenti ed indagini    | € 154.00            | IVA su accertamenti ed indagini    | € 154.00            | IVA su accertamenti ed indagini                        | € 154.00            |

|                             |              |                             |              |                              |              |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
|                             |              | Economie da ribasso         | € 104 498.37 | Economie da ribasso          | € 74 888.32  |
|                             |              | IVA su ribasso              | € 10 449.84  | IVA su ribasso               | € 7 488.83   |
|                             |              |                             |              |                              |              |
| Totale somme a disposizione | € 116 707.68 | Totale somme a disposizione | € 221 206.05 | Totale somme a disposizione  | € 201 394.90 |
| Totale intervento           | € 450 500.00 | Totale intervento           | € 450 500.00 | Totale intervento            | € 450 500.00 |
|                             |              |                             |              | Importo lordo della variante | € 21 389.52  |
|                             |              |                             |              | Variazione percentuale       | 6.41%        |

Considerato che le variazioni di qualità e quantità delle lavorazioni hanno determinato un importo dei lavori di variante pari a € 355.181,84 al lordo del ribasso a fronte di un importo di progetto di € 333.792,32 per una variazione in aumento di € 21.389,52 pari al 6,41%, così composta:

4. € 16.476,47 per aggiornamento costi sicurezza COVID19 non soggetti a ribasso d'asta;
5. € 4.913,05 per lavorazioni aggiuntive.

Preso atto del parere positivo all'approvazione della citata perizia di variante, espresso dall'Ente finanziatore Giunta Regionale delle Marche, Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche, Ns. prot. 420 del 05.02.2021, acquisito ai sensi e per le finalità dell'art. 7 dell'Accordo sottoscritto tra la Regione Marche e il Comune di Monsampietro Morico Reg. Int. 688/2019 del 03.09.2019;

Rilevato che la perizia di variante in approvazione comporta maggiori lavori rispetto all'originario contratto di appalto per un importo complessivo di € 21.389,52, oltre IVA al 10%, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto ad € **249 105.10** (al netto del ribasso d'asta), oltre IVA al 10%.

Richiamata la relazione del Direttore dei Lavori avente prot. 4454 del 04 dicembre 2021, allegato di lettera "A" parte integrante e sostanziale al presente atto con cui lo scrivente del Responsabile del procedimento, a seguito di approfondita istruttoria e motivato esame dei fatti, in base alle disposizioni di cui ai sensi dell'art. 106 c.2) del Dlgs 50/2016, risultando inoltre verificata la condizione di cui all'art. 106 c.7 del Dlgs 50/2016 per cui l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, esprime giudizio di ammissibilità per l'approvazione della perizia di variante in argomento e contestualmente da atto che:

1. i maggiori lavori per un importo complessivo di € 21.389,52 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta inclusi oneri della sicurezza oltre Iva di legge, sono inquadrabili nella fattispecie di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 in quanto determinati da circostanze imprevedibili ed imprevedibili che rendono necessaria la realizzazione di opere aggiuntive non previste nel progetto originario che non alterano la natura generale del contratto e rispettano il limite disposto dall'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 essendo la variazione in aumento pari al 6,41 % del valore iniziale del contratto;
2. la perizia di variante è stata accettata dall'appaltatore mediante sottoscrizione dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, seppur apponendo "riserva" ancorché non formalizzata nei termini e nei tempi previsti dalla normativa;
3. la copertura economica dei lavori aggiuntivi - complessivi euro 21.288,49 - è assicurata facendo ricorso alle risorse derivanti da ribasso che sono a disposizione all'interno del Q.T.E.;

Dato atto inoltre che per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal contratto principale in giorni 333, rimane invariato;

Dato atto che, non superando l'importo dei lavori in variante il 20% del contratto originario non è necessario acquisire un nuovo CIG come da disposizioni del Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2015;

Dato atto inoltre che, ai sensi dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 la variante in argomento sarà comunicata dal responsabile del procedimento all'Osservatorio Regionale degli appalti pubblici entro trenta giorni dall'approvazione della medesima per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza;

**Visto** il nuovo quadro economico assestato della spesa è così suddiviso:

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Importo lavori di variante</b>                      | <b>€ 355 181.84</b> |
| di cui sicurezza                                       | € 24 992.16         |
| Ribasso (32.126%)                                      | € 106 076.74        |
| <b>Importo lavori di variante al netto del ribasso</b> | <b>€ 249 105.10</b> |
| <b>Somme a disposizione</b>                            |                     |
| Spese tecniche   | € 51 470.37         |
| Rilievi, indagini geologiche                           | € 700.00            |
| Attività di programmazione...                          | € 2 841.45          |
| Casse di previdenza                                    | € 2 157.57          |
| IVA su spese tecniche e previdenza                     | € 11 798.15         |
| IVA sui lavori   | € 35 518.18         |
| Imprevisti   | € 13 070.93         |
| IVA su imprevisti                                      | € 1 307.09          |
| IVA su accertamenti ed indagini                        | € 154.00            |
| Economie da ribasso                                    | € 74 888.32         |
| IVA su ribasso   | € 7 488.83          |
| <b>Totale somme a disposizione</b>                     | <b>€ 201 394.90</b> |
| <b>Totale intervento</b>                               | <b>€ 450 500.00</b> |
| <b>Importo lordo della variante</b>                    | <b>€ 21 389.52</b>  |
| <b>Variazione percentuale</b>                          | <b>6.41%</b>        |

**Con votazione favorevole, unanime e palese, resa per alzata di mano**

#### **DELIBERA**

- DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, la perizia di variante e suppletiva redatta dall' **Ing. Andrea Astorri**, in qualità di direttore dei lavori di *"Tutela, recupero con miglioramento sismico e valorizzazione del Teatro Comunale "B.Gigli" (C.U.P.: D34c19000020001)*, composta dai seguenti elaborati:
  - Lettera di trasmissione
  - Relazione di Variante
  - Computo metrico di progetto
  - Computo metrico di variante
  - Quadro comparativo di confronto tra progetto e variante
  - Elenco prezzi e analisi dei nuovi prezzi

- Verbale di concordamento nuovi prezzi firmato dal direttore dei lavori Ing. Andrea Astorri e con riserva dalla Ditta MAR.SAL. RESTAURI SRL
3. **DI APPROVARE** il seguente quadro tecnico economico dell'intervento in oggetto modificato a seguito delle modifiche apportate dalla suddetta variante:

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Importo lavori a misura di variante</b>             | <b>€ 355 181.84</b> |
| di cui sicurezza                                       | € 24 992.16         |
| Ribasso (32.126%)                                      | € 106 076.74        |
| <b>Importo lavori di variante al netto del ribasso</b> | <b>€ 249 105.10</b> |
| <b>Somme a disposizione</b>                            |                     |
| Spese tecniche   | € 51 470.37         |
| Rilievi, indagini geologiche                           | € 700.00            |
| Attività di programmazione...                          | € 2 841.45          |
| Casse di previdenza                                    | € 2 157.57          |
| IVA su spese tecniche e previdenza                     | € 11 798.15         |
| IVA sui lavori   | € 35 518.18         |
| Imprevisti   | € 13 070.93         |
| IVA su imprevisti                                      | € 1 307.09          |
| IVA su accertamenti ed indagini                        | € 154.00            |
| Economie da ribasso                                    | € 74 888.32         |
| IVA su ribasso   | € 7 488.83          |
| Totale somme a disposizione                            | € 201 394.90        |
| Totale intervento                                      | € 450 500.00        |
| <b>Importo lordo della variante</b>                    | <b>€ 21 389.52</b>  |
| <b>Variazione percentuale</b>                          | <b>6.41%</b>        |

4. **DI DARE ATTO** del parere positivo prot. 420 del 05.02.2021 espresso dall'Ente finanziatore Giunta Regionale delle Marche, Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche, acquisito ai sensi e per le finalità dell'art. 7 dell'Accordo sottoscritto tra la Regione Marche e il Comune di Monsampietro Morico Reg. Int. 688/2019 del 03.09.2019;
5. **DI DARE ATTO che** la spesa complessiva del presente atto pari ad € 450.500,00 è da imputarsi al cap. 2506 del corrente Bilancio pluriennale 2021-23
6. **DI ATTESTARE** l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, avendo verificato l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi.

**Inoltre,**

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e

contabile-finanziaria dell'ente,

**Con separata votazione favorevole, unanime e palese, resa per alzata di mano,**

**D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.**

Sulla proposta deliberativa concretizzata dalla premessa e dal dispositivo di cui alla sopra esposta deliberazione n. 5 del 09-02-2021, si esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 08-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*F.to (Maurizio Luchetti)*

Sulla proposta deliberativa concretizzata dalla premessa e dal dispositivo di cui alla sopra esposta deliberazione n. 5 del 09-02-2021, comportando la stesa riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE

Data: 09-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*F.to (Romina Gualtieri)*

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO  
*F.to (Romina Gualtieri)*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to (MARIAROSARIA DOTT. GIORGIO)*

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione:

- È stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- E' stata comunicata ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Monsampietro Morico, 11-02-2021

IL ADDETTO ALLA  
PUBBLICAZIONE  
*F.to (LAMBERTUCCI FEDERICA)*

---

### **ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione, pubblicata a norma di Legge, è divenuta esecutiva in data 09-02-2021

( ) trascorsi 10 giorni dalla data suindicata di scadenza pubblicazione.

( ) in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to (DOTT. GIORGIO MARIAROSARIA)*