

COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Provincia di Fermo

Codice 4 4 0 3 0

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Numero 42 Del 08-07-2019

Oggetto: OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA NORD DELLA STRADA CIRCONVALLAZIONE DEGLI ORTI DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL MARZO 2018. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto, del mese di luglio, alle ore 19:10, presso il piano terra dell'edificio scolastico "Giovanni Paolo II" sito in via G. Leopardi, snc, attuale sede del Comune di Monsampietro Morico, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza del signori:

Avv. GUALTIERI ROMINA	SINDACO	P
D'ANGELO ROMINA	Vice Sindaco	P
GRECI SIMONE	Assessore	P

Componenti la Giunta: presenti n. 3; assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE CESETTI ALBERTO.

Il Signor Avv. GUALTIERI ROMINA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta municipale a discutere e deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica	N

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del servizio;

Ritenuto lo stesso progetto meritevole di approvazione;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese;

DELIBERA

1. **Il documento istruttorio** costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.);
2. **Di approvare**, per quanto in premessa esposto e motivato, la perizia di variante redatta dal tecnico incaricato Ing. Anselmi Franco relativo ai lavori per " *Opere di consolidamento e ripristino della carreggiata nord della strada Circonvallazione degli Orti danneggiata a seguito degli eventi atmosferici del marzo 2018*" (CUP: D37H19001070003; CIG: 788911714D, per le sole spese tecniche) che prevede una spesa complessiva di euro 56.000,00 di cui euro 39.525,89 per lavori ed euro 16.474,11 per somme a disposizione, costituito dalla seguente documentazione:
 - Relazione tecnica di variante e Quadro tecnico economico di raffronto tra previsione di progetto e perizia di variante;
 - Computo metrico di variante;
 - Elenco prezzi di variante;
 - Atto di sottomissione;
 - Cronoprogramma;
 - Quadro economico di variante;
 - Computo metrico comparativo;
 - Elaborato grafico E1 - Pianta, sezione e particolare di armatura;
 - Elaborato Ea – Relazione di calcolo delle strutture in elevazione (impalcato) e fondazione;ed avente il quadro tecnico economico di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE

Importo lavori contrattuali	39.525,89
di cui euro 879,88 quali oneri della sicurezza	

Importo lavori	€ 39.525,89
-----------------------	--------------------

Somme a disposizione:

I.V.A. (10 %)	€ 3.952,59
Spese tecniche compresa cassa prev	€ 5.153,00
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 332,86
Incentivazione (2 %)	€ 884,48
Contributo ANAC	€ 30,00
Imprevisti, lavori a fattura e ribasso di gara	€ 6.121,18

Totale somme a disposizione	€ 16.474,11
Totale di progetto	€ 56.000,00

3. **Di dare atto** che la perizia di variante è stata redatta in conformità al disposto del comma 1 dell'art. 106 del Dlgs 50/2016 e che la stessa rientra nel dettato delle lettere b) e c) del succitato articolo;
4. **Di dare atto** che l'intervento in oggetto è finanziato tramite:
 - proventi destinati con *<decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 10 gennaio 2019, con i relativi allegati, recante «Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019>* (allegato D posizione N. 1892) con i quali si è provveduto ad assegnare a questo Comune la complessiva somma di € 40 000,00;
 - proventi destinati dalla Regione Marche con decreto regionale n. 6/CDM13 del 07.08.2014 e il *Decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporto ed Energia n. 376/ITE del 25.11.2015*, con i quali si è provveduto ad assegnare a questo Comune la complessiva somma di € 16 000,00 (già impegnati con residuo IMP. 153/2018) per l'attuazione degli interventi di riparazione sulla strada via Circonvallazione degli Orti a seguito degli eventi alluvionali novembre – dicembre 2013;
5. **Di dare atto** che il Responsabile del procedimento inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune, il quale provvederà tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi atti amministrativi;

Inoltre, con separata e successiva votazione unanime, resa in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

formula la seguente proposta di deliberazione:

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e territoriali del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, concernente la *“Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019,*

Visti:

- Il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 legge bilancio 2019 dispone che “Per l'anno 2019 sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'Interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 ciascuno, ai comuni con popolazione tra i 2000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 ciascuno, ai comuni con popolazione tra i 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra i 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'Interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.”
- Il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge 145 del 2018 stabilisce che. “ Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 i lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2 lettera b) e 37 comma 1 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”.
- Il comma 109 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018, prevede che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.

Visto il decreto regionale n. 6/CDM13 del 07.08.2014 e il **Decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporto ed Energia n. 376/ITE del 25.11.2015**, con i quali si è provveduto ad assegnare a questo Comune la complessiva somma di € 16 000,00 per l'attuazione degli interventi di riparazione sulla strada via Circonvallazione degli Orti;

Rilevata l'opportunità di procedere all'attuazione di un intervento unitario che preveda l'utilizzo di entrambi i finanziamenti sopra richiamati al fine di una garanzia dell'ottenimento di un maggiore risultato finale;

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 25 del 26/04/2019 ad oggetto: *Opere di consolidamento e ripristino della carreggiata nord della strada Circonvallazione degli Orti danneggiata a seguito degli eventi atmosferici del marzo 2018*. Affidamento degli incarichi di progettazione, redazione relazione geologica e collaudo” con la quale si stabilisce:
 - **DI AFFIDARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilizzazione e certificazione della regolare esecuzioni degli stessi per i lavori per “*Opere di consolidamento e ripristino della carreggiata nord della strada Circonvallazione degli Orti danneggiata a seguito degli eventi atmosferici del marzo 2018*” al Dott. Ing. Anselmi Franco C.F.: NSFLFNC65T24A944S e P.IVA 01633210446 iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Fermo al n. A 240 sez. A secondo l'offerta dallo stesso prodotta a euro 3.500,00 oltre CNPAIA 4% ed esente IVA, comprensivo di tutte le fasi sia progettuali che di controllo e verifica della regolare esecuzione dei lavori, nonché la contabilizzazione e l'attestazione di regolare esecuzione degli stessi, pertanto per l'importo complessivo di euro 3.640,00 (euro tremilaseicentoquaranta/00);
 - **DI AFFIDARE** in oltre:
 - a. l'incarico di redazione della relazione geologica, per le opere di cui sopra, al Geol. Gianluca Testaguzza, nato a Spoleto (PG) il 25.01.1966, con studio in via G.Boni, 3 nel Comune di Porto San Giorgio (FM) per l'importo pari ad euro 790,00 oltre Cassa 2% ed IVA 22% , per l'importo complessivo di euro 983,08 (euro novecentoottantatre/08);
 - b. l'incarico di colludatore delle opere strutturali all'Ing. Andrea Astorri nato a Fermo il 02.11.1953 e residente a Fermo in via Firmiano, n.24, iscritto all'ordine degli ingegneri di Fermo al n. 68 sez. A secondo l'offerta dallo stesso prodotta pari ad euro 680,00 oltre Cassa 4% ed IVA 22%, per l'importo complessivo di euro 862,78 (euro ottocentosessantadue/78);
 - **DI DARE ATTO** che l'importo dei compensi di cui sopra verrà inserito nel quadro economico del progetto che verrà presentato e corrispondono complessivamente ad euro 5.485,86 (contributi IVA e previdenziali inclusi);
- con delibera della G.C. n. 22 del 30.04.2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dal tecnico incaricato Ing. Anselmi Franco relativo ai lavori per “ *Opere di consolidamento e ripristino della carreggiata nord della strada Circonvallazione degli Orti danneggiata a seguito degli eventi atmosferici del marzo 2018*” (CUP: D37H19001070003; CIG: 788911714D, per le sole spese tecniche) che prevede una spesa complessiva di euro 56.000,00 di cui euro 44.223,96 per lavori ed euro 11.776,04 per somme a disposizione, costituito dalla seguente documentazione:
 - Relazione tecnico-illustrativa, Documentazione fotografica e quadro tecnico economico;
 - Analisi prezzi e Computo metrico estimativo;
 - Elenco prezzi;
 - Incidenza dei costi della sicurezza;
 - Schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
 - TAV. E.1 – Planimetria generale, pianta, sezione particolari ed armatura;
 - Rapporto geologico preliminare;
 - E.a - Relazione di calcolo delle strutture in elevazione (impalcato)
 - F.a - Relazione di calcolo delle strutture in fondazione
 - M - Manuale d'uso e manutenzione
 ed avente il quadro tecnico economico di seguito riportato:

Descrizione	Importi
Importo lavori	42 783,53
Costi diretti della sicurezza non soggetti a ribasso	1 440,43
Totale Lavori a misura	44 223,96
Somme a disposizione:	
Spese tecniche compresa cassa prev.	5 153,00
I.V.A. 22% su spese tecniche	332,86
Imprevisti	983,30
Incentivazione 2 %	884,48
I.V.A. 10% su lavori	4 422,40
Totale somme a disposizione	11 776,04
Totale di progetto	56.000,00

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 25 del 26/04/2019 ad oggetto *"Interventi di messa in sicurezza (art. 1, c. 107-114, legge di bilancio 2019) – Opere di consolidamento e ripristino della carreggiata nord della strada Circonvallazione degli Orti danneggiata a seguito degli eventi atmosferici del marzo 2018 – Affidamento lavori alla ditta VIOLONI Srl"* con la quale si determina di:
- 2) ...Omissis...
 - 3) **DI AGGIUDICARE** definitivamente i lavori di: *"Interventi di messa in sicurezza (art. 1, c. 107-114, legge di bilancio 2019) – Opere di consolidamento e ripristino della carreggiata nord della strada Circonvallazione degli Orti danneggiata a seguito degli eventi atmosferici del marzo 2018"* (CUP: **D37H19001070003** – CIG: **789519375E**) (progetto approvato con deliberazioni della G.C. n. 22/2019), alla ditta **VIOLONI S.r.l.** con sede a Altidona, largo Adriatico n. 19 (P.IVA 01713390449)) per il ribasso percentuale offerto pari al **11,50%** (diconsi undicivirgolacinquanta per cento) quindi per il prezzo contrattuale pari ad **euro 39.303,85** (diconsi euro trentanovemilatrecentotre/85);
 - 4) **DI APPROVARE**, con le precisazioni riportate nella premessa il Q.T.E. di aggiudicazione sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

Importo lavori contrattuali	39.303,85
di cui euro 1.440,43 quali oneri della sicurezza	

Importo lavori € 39.303,85

Somme a disposizione:

I.V.A. (10 %)	€ 3.930,39
Spese tecniche compresa cassa prev	€ 5.153,00
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 332,86
Incentivazione (2 %)	€ 884,48
Contributo ANAC	€ 30,00

Imprevisti, lavori a fattura e ribasso di gara	€ 6.365,42
Totale somme a disposizione	€ 16.696,15
Totale di progetto	€ 56.000,00

5) ...Omissis...

Vista la scrittura privata redatta e stipulata ai sensi dell'art.5 del dpr 131/81 in data 13/05/2019 con la quale i lavori di "Interventi di messa in sicurezza (art. 1, c. 107-114 Legge di Bilancio 2019) - Opere di consolidamento e ripristino della carreggiata nord della strada Circonvallazione degli Orti danneggiata a seguito degli eventi atmosferici del marzo 2018. (CUP: D37H19001070003 - CIG: 789519375E)" (progetto approvato con deliberazione della 22 del 30.04.2019), sono stati affidati alla Ditta **Violoni s.r.l.** con sede a Altidona, largo Adriatico n. 19 P.IVA 01713390449, per l'importo dei lavori a misura di € 39.303,85 (IVA esclusa);

Visto il verbale di consegna dei lavori firmato dalle parti in data 13/05/2019;

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di predisporre una perizia di variante ai lavori nel rispetto del comma 1 dell'art. 106 del Dlgs 50/2016 e che la stessa rientra nel dettato delle lettere b) e c) del succitato articolo 106 del Codice, si è proceduto alla compilazione del verbale di sospensione dei lavori firmato dalle parti in data 16/05/2019 per la presenza di impedimenti imprevisti che rendono oneroso procedere con le lavorazioni previste nel progetto a base gara, essenzialmente per la presenza in superficie, al di sotto della massicciata stradale, delle gabbionature che formano la scarpata di contenimento della sede stradale. Si è dovuto procedere quindi ad una completa revisione del progetto, eliminando le porzioni di impalcato costituite da solai prefabbricati alveolati per realizzare un orizzontamento di c.c.a. in opera. Tale modifica ha di conseguenza comportato la variazione delle quantità di armatura e di casseforma, nonché della dimensione e numero dei pali di fondazione, per una variazione in aumento di euro 323,73, pari ad un incremento percentuale dell'importo dei lavori a base di gara dello 0.73%. In conseguenza delle mutate condizioni di lavorazione, l'incidenza degli oneri per la sicurezza risulta diminuita da euro 1.440,43 a euro 879.88. All'importo dei lavori di variante sono state applicate le medesime condizioni e la percentuale di ribasso dell'offerta originaria;

VISTI i seguenti elaborati costituenti la modifica al progetto esecutivo predisposti dal tecnico incaricato Ing. Franco Anselmi e pervenuta al protocollo con nota n.2414 del 05.07.2019:

- Relazione tecnica di variante e Quadro tecnico economico di raffronto tra previsione di progetto e perizia di variante;
- Computo metrico di variante;
- Elenco prezzi di variante;
- Atto di sottomissione;
- Cronoprogramma;
- Quadro economico di variante;
- Computo metrico comparativo;
- Elaborato grafico E1 - Pianta, sezione e particolare di armatura;
- Elaborato Ea – Relazione di calcolo delle strutture in elevazione (impalcato) e fondazione;

RILEVATO che la perizia di variante prevede l'esecuzione di opere mirate a superare gli impedimenti imprevisti che rendono oneroso procedere con le lavorazioni previste nel progetto a base gara, essenzialmente per la presenza in superficie, al di sotto della massicciata stradale, delle gabbionature che formano la scarpata di contenimento della sede stradale e che la suddetta variazione in aumento è di euro 323,73, pari ad un incremento percentuale dell'importo dei lavori a base di gara dello 0.73%. In

conseguenza delle mutate condizioni di lavorazione, l'incidenza degli oneri per la sicurezza risulta diminuita da euro 1.440,43 a euro 879,88;

ACCERTATO che la perizia di modifica prevede una spesa complessiva di euro 56.000,00 di cui euro 39.525,89 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta (pari al 11.50% offerto dall'impresa in fase di aggiudicazione dei lavori) ed inclusi oneri per la sicurezza oltre ad euro 16.474,11 per somme a disposizione come si evince dal seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE	
Importo lavori contrattuali	39.525,89
di cui euro 879,88 quali oneri della sicurezza	
Importo lavori	€ 39.525,89
Somme a disposizione:	
I.V.A. (10 %)	€ 3.952,59
Spese tecniche compresa cassa prev	€ 5.153,00
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 332,86
Incentivazione (2 %)	€ 884,48
Contributo ANAC	€ 30,00
Imprevisti, lavori a fattura e ribasso di gara	€ 6.121,18
Totale somme a disposizione	€ 16.474,11
Totale di progetto	€ 56.000,00

Visto il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 ad oggetto: *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)* e s.m.i.;

Visto inoltre l'art. 7 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 con particolare riferimento alla lettera "C" del comma 1, riguardante le opere pubbliche dei Comuni;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

Visto il Decreto n. 145/2000 del Ministero dei Lavori Pubblici ad oggetto: *"Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni."*, per quanto non abrogato dall'art. 358 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 ad oggetto: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante*

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»);

Visto il decreto del Sindaco n. 7/ 2019 con il quale affida al geom. Maurizio Luchetti, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Montegiorgio, l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Monsampietro Morico dal mese di giugno 2019 fino al mese di dicembre 2019, con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. n. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli appositi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa e il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1) **Di approvare** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;

2) **Di approvare**, per quanto in premessa esposto e motivato, la perizia di variante redatta dal tecnico incaricato Ing. Anselmi Franco relativo ai lavori per " *Opere di consolidamento e ripristino della carreggiata nord della strada Circonvallazione degli Orti danneggiata a seguito degli eventi atmosferici del marzo 2018*" (CUP: D37H19001070003; CIG: 788911714D, per le sole spese tecniche) che prevede una spesa complessiva di euro 56.000,00 di cui euro 39.525,89 per lavori ed euro 16.474,11 per somme a disposizione, costituito dalla seguente documentazione:

- Relazione tecnica di variante e Quadro tecnico economico di raffronto tra previsione di progetto e perizia di variante;
- Computo metrico di variante;
- Elenco prezzi di variante;
- Atto di sottomissione;
- Cronoprogramma;
- Quadro economico di variante;
- Computo metrico comparativo;
- Elaborato grafico E1 - Pianta, sezione e particolare di armatura;
- Elaborato Ea – Relazione di calcolo delle strutture in elevazione (impalcato) e fondazione;

ed avente il quadro tecnico economico di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE

Importo lavori contrattuali	39.525,89
di cui euro 879,88 quali oneri della sicurezza	
Importo lavori	€ 39.525,89

Somme a disposizione:

I.V.A. (10 %)	€ 3.952,59
Spese tecniche compresa cassa prev	€ 5.153,00
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 332,86

Incentivazione (2 %)	€ 884,48
Contributo ANAC	€ 30,00
Imprevisti, lavori a fattura e ribasso di gara	€ 6.121,18
Totale somme a disposizione	€ 16.474,11
Totale di progetto	€ 56.000,00

3) Di dare atto che la perizia di variante è stata redatta in conformità al disposto del comma 1 dell'art. 106 del Dlgs 50/2016 e che la stessa rientra nel dettato delle lettere b) e c) del succitato articolo;

4) Di dare atto che l'intervento in oggetto è finanziato tramite:

- proventi destinati con <decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 10 gennaio 2019, con i relativi allegati, recante «Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019> (allegato D posizione N. 1892) con i quali si è provveduto ad assegnare a questo Comune la complessiva somma di € 40 000,00;
- proventi destinati dalla Regione Marche con decreto regionale n. 6/CDM13 del 07.08.2014 e il *Decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporto ed Energia n. 376/ITE del 25.11.2015*, con i quali si è provveduto ad assegnare a questo Comune la complessiva somma di € 16 000,00 (già impegnati con residuo IMP. 153/2018) per l'attuazione degli interventi di riparazione sulla strada via Circonvallazione degli Orti a seguito degli eventi alluvionali novembre – dicembre 2013;

5) Di dare atto che il Responsabile del procedimento inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune, il quale provvederà tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi atti amministrativi;

6) DI DICHIARARE, con votazione unanime, la presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla presente proposta ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Monsampietro Morico, li

**IL R.U.P. RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA**
Geom. Maurizio Luchetti

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Avv. GUALTIERI ROMINA

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to CESETTI ALBERTO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Parere sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000:

FAVOREVOLE

Monsampietro Morico li, 08-07-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Maurizio Luchetti

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000:

FAVOREVOLE

Monsampietro Morico li, 08-07-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Avv. GUALTIERI ROMINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

N. __263__ Reg. Pubblicazioni

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data 21-12-2019, ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi fino al 05-01-2020.

Monsampietro Morico, li 21-12-019

**II RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE**
F.to Fratolocchi Maria Grazia

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata a norma di Legge, è divenuta esecutiva in data 08-07-019

() trascorsi 10 giorni dalla data suindicata di scadenza pubblicazione.
(X) in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to CESETTI ALBERTO

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale

Monsampietro Morico li, 21-12-019

Il Segretario Comunale
Dott.ssa CAMASTRA SERAFINA

