



COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA DI DETERMINAZIONE
SERVIZIO UFF. TECNICO

N.64 del 09-04-2020	OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE- APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONI CORRELATE
------------------------	---

F.to

Richiamata la Legge **30 dicembre 2018, n. 145**, pubblicata in GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018-Suppl. Ordinario n.62, con la quale è stato approvato il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'annuo finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*;

Richiamati in particolare, della predetta Legge:

il comma 107, che dispone:

*“Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, **ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante”***;

il comma 108, che stabilisce:

“Il Comune beneficiario del contributo ha la possibilità di finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli Ulteriore condizione prevista è che tali finanziamenti siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al del D. Lgs. n. 50/2016. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma2, lettera b), del citato D.lgvo 18/aprila 2016, n.50;

il comma 109, ai sensi del quale il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019 e deve avvenire secondo le disposizioni del Codice dei contratti pubblici;

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, DAIT -D.C.F.L., includente l'allegato D): *Misura del contributo assegnato 40.000,00 Euro (art. 1, comma 107, della legge di bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018, n. 145)*, includente il Comune di Appignano Del Tronto al n. 1824;

Richiamati, infine:

Il comma 912 dell'art. 1 della Legge 30/12/2018, n. 145, legge di bilancio 2019, il quale dispone:

“Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del

medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro”.

Vista la volontà dell'amministrazione di procedere all'esecuzione di lavori di messa in sicurezza e conseguente bitumatura di infrastrutture stradali comunali;

Visto il progetto dei “Lavori di manutenzione stradale di alcune strade nel territorio comunale “redatto dall'Ing. Antonella D'Angelo, composto dai seguenti elaborati, i quali, seppur non materialmente allegati al presente atto in quanto depositati presso l'archivio dell'ufficio tecnico comunale, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- 01- Elaborato Grafico;
 - 02- Relazione tecnica;
 - 03- Documentazione fotografica;
 - 04- Quadro economico;
 - 05- Computo metrico;
 - 06- Elenco prezzi;
 - 07- Capitolato d'appalto;
 - 08- Disciplinare d'incarico;
 - 09- Relazione rocce e terre da scavo;
 - 10- Schema di contratto;
 - 11- Validazione progetto;
- avente il seguente quadro economico:

Lavori di manutenzione stradale - Manutenzione stradale	
<i>viale Rimembranze, via Macchiavelli, via Buonarroti</i>	
	Progetto
<i>Importo dei lavori Viale Rimebranze, via Macchiavelli, via Buonarroti (inclusi oneri della sicurezza)</i>	€ 41.229,63
<i>Importo dei lavori Messa in sicurezza Valle Orta (inclusi oneri della sicurezza)</i>	€ 37.776,62
<i>Oneri della sicurezza (2%)</i>	€ 1.580,13
<i>Importo dei lavori (Soggetti a ribasso d'asta)</i>	€ 77.426,13
TOTALE Lavori di manutenzione stradale	€ 79.006,25

Somme a disposizione dell'Amministrazione	
<i>IVA dei lavori (10%) Viale Rimebranze, via Macchiavelli, via Buonarroti (inclusi oneri della sicurezza)</i>	€ 4.122,96
<i>IVA dei lavori (22%) Messa in sicurezza Valle Orta (inclusi oneri della sicurezza)</i>	€ 8.310,86

Spese per incentivo alla progettazione art. 113, D.Lgs 50/2016 (Importo dei lavori + Oneri della sicurezza)	€ 1.264,10
Imprevisti e lavori in economia	€ 1.418,79
TOTALE Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 10.993,75
	TOTALE € 90.000,00

Atteso che, allo stato, il predetto progetto deve essere sottoposto all'attività di verifica prevista dall'art. 26 del D.lgs. 50/2016;

Ravvisata l'urgenza di provvedere ad individuare un soggetto cui affidare l'incarico di verifica e validazione prevista dall'art. 26 del D.lgs. 50/2016, in considerazione che la richiamata Legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 109, stabilisce che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019 e deve avvenire secondo le disposizioni del Codice dei contratti pubblici;

Richiamato allo scopo l'art 26 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito "Codice"), che testualmente dispone:

- **Art. 26. (Verifica preventiva della progettazione)**
 1. *La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.*
 2. *La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.*
 3. *Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.*
 4. *La verifica accerta in particolare:*
 - a) *la completezza della progettazione;*
 - b) *la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;*
 - c) *l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;*
 - d) *presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;*
 - e) *la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;*
 - f) *la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;*
 - g) *la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;*
 - h) *l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;*
 - i) *la manutenibilità delle opere, ove richiesta.*
 5. *Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.*
 6. *L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:*

- a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità;
- c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro (rectius: di importo pari o superiore a un milione di euro), la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
- d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.
7. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.
8. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.
- 8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, all'attività di verifica.

Richiamate altresì le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" ed in particolare il punto VII. "Verifica e validazione della progettazione";
Dato atto che ai fini dell'affidamento dell'attività di verifica di cui all'art 26 del D.lgs. 50/2016 il quadro normativo può essere riassunto come di seguito riportato:

- I soggetti che possono effettuare la verifica preventiva della progettazione (art. 26, comma 6, codice) sono:
 - a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, gli organismi di controllo accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008;
 - b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, i soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, del codice che dispongono di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, settore commerciale EA34, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008;
 - c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice e fino a un milione di euro, i soggetti di cui alla lettera b) e gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, settore 24 commerciale EA34,

certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;

d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, il responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, del codice.

- La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche (art. 26, comma 8, codice).

La validazione è sottoscritta dal RUP e si basa sul rapporto conclusivo che il soggetto preposto alla verifica deve redigere e sulle eventuali controdeduzioni del progettista. In sede di validazione il responsabile del procedimento può dissentire dalle conclusioni del verificatore, in tal caso l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere specifiche motivazioni.

- Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo (art. 26, comma 7, codice).

Sotto la soglia del milione di euro, il RUP può svolgere, pertanto, le funzioni di verifica preventiva del progetto, unicamente nei casi in cui non abbia svolto le funzioni di progettista. Il quadro normativo impone, altresì, di escludere che lo stesso possa svolgere funzioni di direttore lavori e di coordinatore della sicurezza laddove abbia svolto funzioni di verifica del progetto.

- I soggetti abilitati a effettuare la verifica ai fini della validazione sono:

Importi dei lavori	Strutture tecniche interne alla stazione appaltante	Soggetti esterni
≥ 20.000.000 di euro	Organismo di ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.	Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.
≥ 5.225.000 di euro < 20.000.000 di euro	Organismo di ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.	1. Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008; 2. Soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del Codice1 dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.
≥ 1.000.000 di euro < 5.225.000 di euro	1. Organismo di ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008;	1. Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE)

	<p>2. Uffici Tecnici Stazione Appaltante se il progetto è stato redatto da progettisti esterni;</p> <p>3. Uffici Tecnici Stazione Appaltante, dotati di un sistema interno di controllo della qualità, conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.</p>	<p>765/2008;</p> <p>2.Soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del Codice dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.</p>
<p>< 1.000.000 di euro</p>	<p>1.RUP anche avvalendosi della struttura di cui all'art. 31, comma 9 se non ha svolto funzioni di progettista; In caso di incompatibilità del RUP:</p> <p>2.Organismo di ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008;</p> <p>3.Uffici Tecnici Stazione Appaltante, dotati di un sistema interno di controllo della qualità.</p>	

Evidenziato che l'importo dei lavori del progetto definitivo/esecutivo ammonta ad Euro € 79.006,25;

Rilevato in via preliminare che il progetto è contenuto nella fascia d'importo: < 1.000.000 di euro;

Atteso che, in base alla normativa sopra riportata, svolgendo il sottoscritto RUP anche la funzione di progettista e direttore dei lavori, risulta incompatibile per lo svolgimento dell'attività di verifica e validazione di cui all'art. 26 del D.lgs. 50/2016;

Atteso altresì, che l'ufficio Tecnico di questo Ente, non è dotato di un sistema interno di controllo della qualità per cui l'attività di verifica non può svolgersi internamente;

Accertata, per quanto sopra, la necessita di affidare all'esterno l'attività di verifica e validazione di cui all'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. del progetto di cui trattasi;

Atteso che con determinazione servizio tecnico è stato disposto di affidare, pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lettera a) e dell'art.31 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e per le "motivazioni giustificatrici" esposte nella parte narrativa, alla società: "**Spesa Italia Engineering srl**" con sede in Via Mazzini, 17 - 63073 Offida (AP), P.IVA 02160250441, l'incarico professionale di verifica e validazione di cui all'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al progetto: "Contributo piccoli investimenti legge bilancio 2019: "Lavori di manutenzione stradale di alcune strade nel territorio comunale ", comprendente:

- **Rapporto iniziale di controllo;**

- Rapporto finale di controllo
-

verso il corrispettivo di Euro 750,00 oltre Euro 30,00 per contributo integrativo 4%, Euro 171,60 per Iva 22% e quindi per complessivi Euro 951,60;

Visto il Rapporto finale di verifica progetto trasmesso dalla società incaricata ed acclarato al prot. 2196 del 26/04/2019;

Visto il conseguente verbale di validazione del progetto sottoscritto dal Rup;

Visto che il progetto di che trattasi risulta avere la seguente copertura finanziaria:

--per € 40.000,00 al cap. 2656/9

--per € 50.000,00 al capitolo 2654

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale nr. 32 del 26/04/2019 con la quale è stato disposto quanto segue:

“DI APPROVARE il progetto definitivo esecutivo dei “Lavori di manutenzione stradale di alcune strade nel territorio comunale “redatto dall’Ing. Antonella D’Angelo, composto dai seguenti elaborati, i quali, seppur non materialmente allegati al presente atto in quanto depositati presso l’archivio dell’ufficio tecnico comunale, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

01- Elaborato Grafico;

02- Relazione tecnica;

03- Documentazione fotografica;

04- Quadro economico;

05- Computo metrico;

06- Elenco prezzi;

07- Capitolato d'appalto;

08- Disciplinare d'incarico;

09- Relazione rocce e terre da scavo;

10- Schema di contratto;

11- Validazione progetto;

avente il quadro economico riportato nelle premesse;

DI DARE ATTO del Rapporto finale di verifica progetto trasmesso dalla società incaricata ed acclarato al prot. 2196 del 26/04/2019, richiesto in quanto RUP e progettista coincidono nella figura dell’Ing. Antonella D’Angelo, responsabile ufficio tecnico comunale;

DI DARE ATTO del conseguente verbale di validazione del progetto sottoscritto dal Rup;

DI IMPEGNARE a copertura del progetto, le seguenti somme:

--per € 40.000,00 al cap. 2656/9

--per € 50.000,00 al capitolo 2654;

DI DARE MANDATO al responsabile area tecnica affinché provveda tempestivamente all’affidamento dei lavori di che trattasi;”

Visto il processo verbale di consegna dei lavori del 14/05/2019;

Visto che il mese di maggio 2019 è stato caratterizzato da precipitazioni atmosferiche particolarmente violente che hanno particolarmente aggravato la situazione delle strade;

Visto il primo verbale di sospensione del 20/05/2019 per condizioni meteo avverse;

Visto il verbale di ripresa del 03/06/2019;

Visto il verbale di sospensione lavori del 03/08/2019 per festeggiamenti dedicati alla Madonna Assunta nella zona interessata dai lavori;

Visto il verbale di ripresa lavori del 19/08/2019;

Atteso che, durante l'esecuzione dei lavori, per le motivazioni sopra esposte, si è acclarata la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante per fronteggiare i danneggiamenti occorsi alle strade a causa delle precipitazioni straordinarie del mese di maggio 2019;

Rilevato il sussistere delle condizioni di cui all'art.106 comma 1 lettera c) ovvero:

“Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

...omissis..

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;”

Visto il processo verbale di sospensione dei lavori del 31/08/2019 per redazione perizia di variante;

Visto la perizia di variante avente il seguente quadro economico:

Lavori di manutenzione stradale - Manutenzione stradale		
	Progetto	Variante
A-Importo dei lavori Viale Rimebranze, via Macchiavelli, via Buonarroti (inclusi oneri della sicurezza)	€ 41.229,63	€ 57.511,94

B-Importo dei lavori Messa in sicurezza Valle Orta (inclusi oneri della sicurezza)	€ 37.776,62	€ 48.214,54
Oneri della sicurezza totali	€ 1.580,13	€ 3.089,12
Importo dei lavori (Soggetti a ribasso d'asta)	€ 77.426,13	€ 102.511,92
Ribasso d'asta su A		-€ 17.121,65
Ribasso d'asta su B		-€ 14.206,35
A- Importo dei lavori ribassati inclusa sicurezza		€ 40.390,29
B- Importo dei lavori ribassati inclusa sicurezza		€ 34.008,19
TOTALE Lavori di manutenzione stradale	€ 79.006,25	€ 74.398,48

Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Iva dei lavori (10%) su A Viale Rimebranze, via Macchiavelli, via Buonarroti (inclusi oneri della sicurezza)	€ 4.122,96	€ 4.039,03
Iva dei lavori (22%) su B Messa in sicurezza Valle Orta (inclusi oneri della sicurezza)	€ 8.310,86	€ 7.481,81
Spese per incentivo alla progettazione art. 113, D.Lgs 50/2016 (Importo dei lavori + Oneri della sicurezza)	€ 1.264,10	€ 1.689,62
Imprevisti e lavori in economia	€ 1.418,79	€ 0,00
Validazione progetto cassa ed Iva inclusa	€ 0,00	€ 951,60
TOTALE Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 10.993,75	€ 1.439,46

TOTALE	€ 90.000,00	€ 90.000,00
---------------	-----------------------	--------------------

E composta dal computo metrico in atti;

Ritenuta la variante meritevole di approvazione;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale nr. 69 del 10/10/2019 con la quale è stato disposto quanto segue:

“DI APPROVARE ex art. 106 comma 1 lett. c) D.Lgs 50/2016 la variante dei lavori di “Lavori di manutenzione stradale di alcune strade nel territorio comunale “ redatta dall’Ing. Antonella D’Angelo avente gli elaborati ed il quadro economico riportati nelle premesse;

DI DISPORRE tempestivamente la ripresa dei lavori;”

Visto che i lavori sono ripresi in data 05/11/2019;

Visto il verbale di fine lavori del 15/11/2019;

Vista la documentazione contabile redatta dal D.L. ing. Antonella D'Angelo, depositata agli atti dell'ufficio tecnico comunale, la quale, seppur non materialmente allegata al presente atto in quanto depositata presso l'archivio dell'ufficio tecnico comunale, ne costituisce parte integrante e sostanziale:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato avanzamento lavori;
- Certificato di pagamento nr.1;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Ritenuto poter approvare la documentazione contabile di che trattasi;

Atteso che dal certificato di pagamento emerge un credito netto dell'impresa di € 74.398,48 di cui € 40.390,29 per lavori in centro abitato assoggettabili a Iva pari al 10% e € 34.000,19 per lavori in zona agricola assoggettabili a Iva pari al 22%;

Visto che la ditta affidataria Adriatica Bitumi s.p.a. Via della Fortezza 18 63100 Ascoli Piceno p.iva 00101330447 ha emesso la fattura nr. 2020-FV-0000285 del 31/03/2019 di € 74.398, 48 oltre 10% per € 4.039,03 e iva al 22% per € 7.481,80 totale complessivo € 85.919,31;

Ritenuto poter liquidare la fattura di che trattasi;

Visto il D.Lgs 50/2016;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto lo statuto comunale

DETERMINA

Che le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che i *“Lavori di manutenzione stradale di alcune strade nel territorio comunale “* sono regolarmente ultimati in data 15/11/2019;

DI APPROVARE la seguente documentazione contabile redatta dal D.L. ing. Antonella D'Angelo, depositata agli atti dell'ufficio tecnico comunale, la quale, seppur non materialmente allegata al presente atto in quanto depositata presso l'archivio dell'ufficio tecnico comunale, ne costituisce parte integrante e sostanziale:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato avanzamento lavori;

- Certificato di pagamento nr.1;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

DI LIQUIDARE alla ditta affidataria Adriatica Bitumi s.p.a. Via della Fortezza 18 63100 Ascoli Piceno p.iva 00101330447 la fattura nr. 2020-FV-0000285 del 31/03/2019 di € 74.398,48 oltre 10% per € 4.039,03 e iva al 22% per € 7.481,80 totale complessivo € 85.919,31;

DI LIQUIDARE al RUP/DL Ing. Antonella D'Angelo gli incentivi ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.e.i per l'importo di € 1.689,92;

DI DARE ATTO che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa a carico del bilancio comunale, risulta esecutiva in data odierna;

Il Responsabile Ufficio Tecnico Comunale
Dott. Ing. Antonella D'Angelo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi .

Appignano del Tronto 16-11-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to Dott.ssa Susy Simonetti
