



COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎ 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668
e-mail : protocollo@comune.pizzoli.aq.it – pec : protocollo@pec.comune.pizzoli.aq.it

COPIA PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 353

DETERMINA AREA TECNICA N° 216 del 27-09-2018

Oggetto: Lavori di "messa in sicurezza di fabbricati danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatesi nel centro Italia nel 2016 e del 18.01.2017, siti in località Traversa Via Roma, Via Gargani, Traversa Via Arischia, Via Collemusino" LOTTO N. 14. Approvazione perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore di lavori in ordine alla MODIFICA CONTRATTUALE da inquadrarsi ai sensi del comma 2 del D.LGS N. 50/2016.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che a seguito degli eventi sismici, verificatesi nel centro Italia in data 24 agosto 2016 e seguenti non ultimo quello del 18/01/2017, che hanno avuto incidenza anche nel territorio del Comune di Pizzoli, si è riscontrata la necessità di realizzare opere provvisorie di messe in sicurezza intese quali puntellamenti e interventi con analoga finalità, o demolizioni, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche e Umbria colpite dal sisma del 24 agosto 2016 recante la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 commi 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 199, n. 225, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Vista l'Ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016 ad oggetto: *“Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*;

Vista in particolare l'art. 1 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 in cui è previsto che *“I soggetti di cui al comma 1 assicurano la realizzazione:*

- *Degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;*
- *Delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;*
- *Degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose.”.*

Vista, inoltre, gli indirizzi emanati dal Dipartimento di Protezione Civile, nella persona del capo dipartimento, Fabrizio Curcio, prot. N. UC/TERAG16/0044228 del 03/09/2016, dai quali si evince che *”le categorie di spesa che possono essere considerate assentibili ai fini del rimborso, purchè riferite con stretto nesso di casualità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività “ indicate nel periodo sopra riportato sono le seguenti:*

1. Soccorso e prima assistenza alla popolazione;
2. Allestimento aree/strutture temporanee di accoglienza;
3. Gestione aree/strutture temporanee di accoglienza;
4. Trasporti pubblici e privati;
5. Sistemazioni alloggiative alternative;
6. Noleggio e movimentazione materiale e mezzi;
7. Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza, sia in amministrazione diretta;
8. Gestione rifiuti in conformità alla disciplina prevista.

Rilevato che all'art. 4 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 è stabilito che *“Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, nei limiti del primo stanziamento di 50 milioni di euro”;*

Visto l'art. 5 dell'Ocdpc n. 394 del 19 settembre 2016: *“ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016;

Preso atto della nota del 22.12.2016 Prot. CG/TERAG16/0072035 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con la quale si sono fornite le indicazioni e le modalità di realizzazione delle opere provvisorie intese quali puntellamenti e interventi con analoga finalità, o demolizioni, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità”;

Preso atto dell'Ordinanza Sindacale n. 42 del 21.02.2017 con la quale si ordina: *“... di procedere con urgenza all'attività di progettazione e di realizzazione relativamente agli interventi di puntellamenti e interventi con analoga finalità, o demolizioni, di fabbricati pericoli danneggiati dagli eventi sismici di cui in premessa e prospicienti su pubbliche vie, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità”;*

Preso atto delle specifiche disposizioni in merito contenute all'art. 6 del decreto-legge n. 205/2016, oggi recepite nell'articolo 15-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016;

Che il Comune di Pizzoli *“si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura*

cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale”.

Considerato che, alcuni fabbricati prospicienti su pubbliche vie, presentano segni di instabilità;

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, al fine di scongiurare gravi pericoli per la circolazione, l'incolumità pubblica e privata, nonché all'espletamento delle attività di competenza connesse al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita della popolazione colpita dai predetti eventi sismici, di disporre con somma urgenza, opere di puntellamenti o interventi con analoga finalità, senza spese a carico dei proprietari;

Visto il progetto redatto dall'Ing. Ceci Sergio, incaricato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 66 del 23.03.2017, acquisito agli atti di questo Comune in data 08.06.2017 Prot. 8599;

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 15.06.2017 si sono approvati gli elaborati tecnici per i lavori di *“messa in sicurezza di fabbricati danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nel centro Italia nel 2016 e del 18.01.2017, siti in località “Traversa Via Roma, Via Gargani, Via Arischia, Via Collemusino” - LOTTO N. 14* redatto dall'Ing. Sergio Ceci, per un importo complessivo di € 40.580,27 di cui al seguente Quadro Tecnico Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
Totale lavori	€	30.129,09
- di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	903,87
- importo dei lavori a base di gara	€	29.225,22
I.V.A. sui lavori (22%)	€	6.628,40
Spese tecniche (ai sensi D.L. 17 ottobre 2016, n. 189) 10% dei lavori + C.I. 4% comprensive di IVA 22%, spese tecniche geologiche, sondaggi /C.I. e IVA	€	3.822,78
TOTALE	€	40.580,27

Che con protocollo comunale n. 12937 del 28.11.2016 è stato pubblicato un avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito della Stazione Appaltante finalizzato all'individuazione degli operatori economici, per l'affidamento di eventuali lavori di messa in sicurezza, di fabbricati danneggiati a seguito degli eventi tellurici del 24.08.2016 e del 20.10.2016.

Che alla data di scadenza per la presentazione delle candidature all'indagine di mercato sopra specificata (ore 11,00 del giorno 07.12.2016) sono pervenute n° 53 manifestazioni di interesse da parte di altrettanti operatori economici interessati alla partecipazione alle varie procedure di gara a cui si dovesse dar corso, nonché n. 20 istanze – relative a lavori di demolizione - di manifestazioni di interesse da

Che con lettera d'invito del 18.04.2018 Prot. 4761, sono stati invitati tramite PEC gli operatori economici sorteggiati e di seguito elencati:

- *AQA SRL di Aito Generoso con sede in Sarno Via Lanzara, n. 63.*
- *MD APPALTI SRL con sede a L'Aquila – Fraz. Pozza – S.S. 80 Dir. Snc.*
- *CORVINO IMPRESA SRLS con sede a Vitulazio (CE) in Via Dante, n. 78 a partecipare alla gara tramite procedura negoziata con previa pubblicazione di un avviso di gara ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento dei lavori di “messa in sicurezza –*

demolizione - di fabbricati danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatesi nel centro Italia nel 2016 e del 18.01.2017, siti in località "Traversa Via Roma, Via Gargani, Via Arischia, Via Collemusino" - LOTTO N. 14, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità.

Che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tenendo conto che doveva essere formulato un ribasso pari o superiore al 20,00%, previa consultazione di n° 3 (tre) operatori economici individuati sulla base di una indagine di mercato.

Preso atto:

- ✓ che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 118 del 03.05.2018, a seguito di procedimento di gara, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'operatore economico MD APPALTI SRL con sede a L'Aquila – Frazione Pozza – S.S. 80 Dir, snc, - P.IVA: 01866060666, che ha offerto il ribasso del **20,25 %** corrispondente ad € 23.307,11 cui vanno aggiunti € 903,87 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per un totale importo di aggiudicazione pari ad **€ 24.210,98** + I.V.A. di legge.
- ✓ della nota Prot. 5302 del 03.05.2018 di comunicazione contenente i patti contrattuali per l'affidamento dei lavori di che trattasi, trasmessa per accettazione dalla ditta MD APPALTI SRL ed acclarata agli atti di questo Comune in data 08.05.2017 Prot. 5414.
- ✓ del verbale di consegna dei lavori redatto in data 12.06.2018 ed acclarato agli atti al numero 7019 di protocollo.
- Evidenziato durante l'esecuzione dei lavori, in data 04.07.2018 il Direttore ha redatto il verbale di sospensione dei lavori, prodotto a questo Comune in data 26.09.2018 prot. 11447 per le motivazioni di seguito esposte:
 - ✓ “....durante l'esecuzione delle opere, avendo avuto modo di poter ispezionare più da vicino e verificare in maniera più accurata e puntuale l'effettivo stato di conservazione di alcune murature portanti, grazie anche all'ausilio delle macchine operatrici e delle varie attrezzature impiegate, si è ravvisata la necessità di modificare sostanzialmente i tipi di lavorazioni preventivate per alcuni interventi, mentre non è stato ritenuto più necessario intervenire in Via Gargani – località Cavallari, in quanto le opere progettate risultavano già eseguite”.
 - ✓ Rimozione di cavi elettrici e telefonici alloggiati sulla parete perimetrale del fabbricato sito in Via Collemusino – Fg. 38 n. 956, oggetto di demolizione parziale;
 - ✓ Rimozione di cavi elettrici e telefonici alloggiati sulla parete perimetrale del fabbricato sito in traversa Via Roma – Fg. 35 n. 309, oggetto di demolizione parziale.

Preso atto che, relativamente all'intervento identificato con il N. 5 da effettuare in Via Collemusino sul fabbricato identificato in Catasto del Comune di Pizzoli al Fg. 38 mappale n. 956, tenuto conto delle precarie condizioni statiche di un'ampia porzione di fabbricato, la Direzione dei lavori ha preferito prevedere la sostituzione della preventiva cerchiatura con profilati in acciaio con una parziale demolizione delle murature portanti, soprattutto quelle relative al primo impalcato, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità.

Visti gli elaborati predisposti dal Direttore dei Lavori in ordine alla perizia di assestamento e suppletiva - “modifica contrattuale”, da inquadrarsi ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, relativi ai lavori di “*messa in sicurezza – demolizione - di fabbricati danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatesi nel centro Italia nel 2016 e del 18.01.2017, siti in località "Traversa Via Roma, Via Gargani, Via Arischia, Via*

Collemusino” - LOTTO N. 14, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Sergio Ceci, ed acquisiti al protocollo comunale al n. 11448 del 26.09.2018 di seguito indicati:

- TAV. 01 – Relazione tecnica
- TAV. 02 – Elaborato grafico – interventi
- TAV. 03A - Computo metrico estimativo lavori principali;
- TAV. 03B – Computo metrico estimativo lavori suppletivi;
- TAV. 04A – Elenco prezzi unitari lavori principali;
- TAV. 04B – Elenco prezzi unitari lavori suppletivi;
- TAV. 05A - Quadro economico lavori principali;
- TAV. 05B – Quadro Economico lavori suppletivi;
- TAV. 05C – Quadro Tecnico Economico Generale dell'intervento

Preso atto che la perizia di variante e suppletiva è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni originarie di progetto per le motivazioni su esposte.

Verificata la correttezza degli stessi rispetto alla fattispecie normativa di cui al comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, anche in merito al valore percentuale da rispettare pari al 15% del valore iniziale del contratto; acclarato, inoltre, che tale modifica non altera la natura complessiva del contratto e non deriva da errori od omissioni del progetto esecutivo.

Preso atto che gli elaborati predisposti dal Direttore dei lavori in ordine alla “modifica contrattuale” presentano il seguente Quadro Tecnico Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE		
1)IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€	34.751,23
- di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (3% di 1)	€	1.042,54
- importo dei lavori a base di gara	€	33.708,69
2)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	12.054,51
a)I.V.A. sui lavori (22% di 1)	€	7.645,27
b)Spese tecniche (10% di 1)ai sensi D.L. 17 ottobre 2016, n. 189.	€	3.475,12
c)Inarcassa (4% di 2b)	€	139,00
d) IVA spese tecniche (22% di (2.b+2.c)	€	795,11
TOTALE	€	46.805,74

Tenuto conto che l'incremento di importo della perizia di variante e suppletiva in parola pari ad € 3.567,77 di cui € 138,66 per oneri di sicurezza ed al netto del ribasso d'asta del **20,25%**, rispetta i limiti di legge.

Visto il comma 2 dell'art. 106 (“Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”) del D.Lgs 50/2016, modificato ed integrato dal D.Lsg 56/2017, che testualmente recita:

“I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica e' al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore e' accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel

progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa e' consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.”.

Visto il comma 12 dell'art. 106 (“*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*”) del D.Lgs 50/2016, modificato ed integrato dal D.Lsg 56/2017, che testualmente recita:

“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”.

Ritenuta la “modifica contrattuale” in parola rispondente alle esigenze dell'Amministrazione comunale e ritenuto dover procedere alla relativa approvazione.

Dato atto che la ditta MD APPALTI SRL è munita del requisito previsto dall'art. 8, comma 5 lettera a), del Decreto Legge n. 189/2016 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 229/2016, giusta certificazione acclarata agli atti di questo Ente in data 03.05.2018 Prot. 5299.

Considerato che in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **Z861F7E336**;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (*Impegno di spesa*).

Visto l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 (*Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese*).

Visto l'art. 106, commi 2 e 12, del D.Lgs 18 aprile 2016 e s.m.i.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa,

1. La premessa è parte integrante del dispositivo.

2. di **approvare** gli elaborati predisposti dal Direttore dei Lavori, in ordine alla modifica contrattuale, ordine alla “**modifica contrattuale**”, da inquadrarsi ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, relativi ai lavori di “*messa in sicurezza di fabbricati danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nel centro Italia nel 2016 e del 18.01.2017, siti in località siti in località “Traversa Via Roma, Via Gargani, Via Arischia, Via Collemusino” - LOTTO N. 14, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Ceci Sergio, acclarati al protocollo comunale n. 11448 in data 26.09.2018 di seguito elencati:*

- TAV. 01 – *Relazione tecnica*
- TAV. 02 – *Elaborato grafico – interventi*
- TAV. 03A - *Computo metrico estimativo lavori principali;*

- TAV. 03B – *Computo metrico estimativo lavori suppletivi*;
- TAV. 04A – *Elenco prezzi unitari lavori principali*;
- TAV. 04B – *Elenco prezzi unitari lavori suppletivi*;
- TAV. 05A – *Quadro economico lavori principali*;
- TAV. 05B – *Quadro Economico lavori suppletivi*
- TAV. 05C – *Quadro Tecnico Economico Generale dell'intervento*

3. Di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra che prevede un nuovo costo complessivo dell'opera di **€ 46.805,74** così suddiviso:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE		
1)IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€	34.751,23
- di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (3% di 1)	€	1.042,54
- importo dei lavori a base di gara	€	33.708,69
2)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	12.054,51
a)I.V.A. sui lavori (22% di 1)	€	7.645,27
b)Spese tecniche (10% di 1)ai sensi D.L. 17 ottobre 2016, n. 189.	€	3.475,12
c)Inarcassa (4% di 2b)	€	139,00
d) IVA spese tecniche (22% di (2.b+2.c)	€	795,11
TOTALE	€	46.805,74

4. di **affidare**, conseguentemente, alla ditta MD APPALTI SRL con sede a L'Aquila – Frazione Pozza – S.S. 80 Dir, snc, - P.IVA: 01866060666, i **lavori suppletivi** di che trattasi, per un importo complessivo di **€ 3.567,77** al netto del ribasso offerto ed accettato pari al **20,25 %**, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 138,66, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge.
4. di **impegnare ed imputare ad integrazione di quanto già impegnato con determinazione n. 118 del 03.05.2018**, la somma complessiva di **€ 4.961,13** sul codice di bilancio **11.02-1.03.02.09.008** (ex cap **1080 art. 5**) – Corrente esercizio finanziario, da ripartire nel seguente modo:
- **€ 4.352,68** (I.V.A. compresa 22%) in favore della ditta **MD APPALTI SRL**;
 - **€ 608,45** commprensivo di C.I. 4% ed I.V.A. 22% in favore del tecnico incaricato **Ing. Sergio Ceci**, giusta deteminazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 66 del 23.03.2017;
5. di **dare atto** che gli oneri finanziari connessi con la realizzazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità sono a carico dei fondi stanziati per la gestione emergenziale e gestiti mediante le contabilità speciali istituite nelle 4 Regioni interessate.
6. di **dare atto**, che ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il contratto sarà stipulato mediante lettera commerciale, poiché è stata espletata gara tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e tenendo conto che l'importo di affidamento è inferiore ad € 40.000,00;
7. di **trasmettere** copia del presente dispositivo al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.

8. di **dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. Di **dare atto** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del procedimento

F.to Geom.Gioia Domenico

Il Responsabile

dell' AREA TECNICA

F.to Geom. Bruno Sabatini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Pizzoli, li

Il Responsabile del

Servizio Finanziario

F.to Laurenzi Fabio

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 27-09-2018

pubblicazione n. 1024

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 27-09-2018

Il Responsabile dell' AREA TECNICA

F.to Geom. Bruno Sabatini

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell' AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini
