



Comune di Loro Piceno
Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE
2° SETTORE - TECNICO
SERVIZI: TECNICO - LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - AMBIENTE
PROTEZIONE CIVILE – PREVENZIONE E SICUREZZA

NUM. 80 DEL 17-04-2021

Registro Gen. N. 168

**Oggetto: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE CENTRO STORICO -
VIA CAVOUR - VICOLO CAMPOVACCINO - LARGO CESARE
BATTISTI. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIO=
DO DI EFFICACIA. APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventuno addì diciassette del mese di aprile , nel proprio ufficio della Sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Rappresentata la facoltà per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti dell'approvazione del P.E.G.

Visti gli artt. 107 (competenza generale dei dirigenti) e 192 (competenza in materia contrattuale e di determinazione a contrarre) del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/18.08.2000;

Ritenuto di assumere con il presente atto formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del TUEL 267/2000;

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il provvedimento con il quale il Sindaco del Comune di Loro Piceno, nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito al sottoscritto ai sensi dell'art. 109 comma 2 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 la funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al II e al IV Settore;

PREMESSO che:

- Con Deliberazione del C.C. n. 7 del 27.03.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 (DUP) comprendente il PTI ed il programma triennale dei lavori pubblici;
- Il Bilancio di Previsione per l'anno 2021 è stato approvato con Deliberazione del C.C. n.8 del 27.03.2021;
- Con Deliberazione della G.C. n.33 del 17.04.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della Performance 2021-2023;

CONSIDERATO che:

- La strada individuata toponomasticamente come Via Cavour, posta all'interno del centro storico di Loro Piceno, presenta fenomeni franosi di dissesto quali pavimentazione scabrosa, buche, crepe e cedimenti differenziali della fondazione stradale;
- Il sistema fognario che corre sotto la sede stradale non svolge più in toto la funzione di raccolta delle acque meteoriche ed in alcuni tratti sembra avere una scarsa tenuta idraulica con presumibile dispersione di liquame nel sottosuolo, viste le segnalazioni ricevute dai proprietari delle circostanti abitazioni;

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:

- Delibera di giunta n. 63 del 28.07.2020 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica-definitivo relativo ai lavori di *"Rifacimento della pavimentazione stradale del centro storico-via Cavour"*;
- Determinazione n. 114 del 26.08.2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori suddetti redatto dal Geom. Silvano Luchetti, dal Geom. Francesco Carducci e dall'Ing. Sara Cerquetti, per un importo pari ad € 100.000,00 come da QTE sotto riportato:

A	Importo lavori	€	83.531,22	
	Oneri sicurezza inclusi nei prezzi	€	2.464,36	
	importo soggetto a ribasso	€	81.066,86	
	Sommano			€ 83.531,22
B	Somme a disposizione			
	i.v.a. sui lavori 10%	€	8.353,12	
	Lavori in economia e imprevisti	€	2.532,10	
	Spese di gara	€	100,00	
	Acquisto cubetti in pietra arenaria	€	3.980,00	
	Oneri Rup art.113 Dlgs.50/2016	€	1.503,56	
	Sommano			€ 16.468,78
	TOTALE			€ 100.000,00

RICHIAMATI inoltre i seguenti atti amministrativi:

- Determina a contrarre n. 121 del 02.09.2020 con la quale veniva intrapresa la procedura di affidamento dei lavori relativi all'intervento di *"Rifacimento della pavimentazione stradale del centro storico-via Cavour"*, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- Determinazione n. 147 del 02.10.2020 con la quale venivano affidati i lavori alla Ditta Vita Milco, con sede in Via Acquaviva San Paterniano n. 8/A, 62020 Loro Piceno, il quale ha offerto un ribasso percentuale del 22,15 % determinando quindi l'importo netto dei lavori in € 63.110,55 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 2.464,36 ed Iva al 10% pari ad € 6.557,49 per un complessivo di € 72.132,40 con conseguente modifica del QTE nel seguente modo:

A) Lavori - opere edili stradali compresi oneri sicurezza	Euro	83.531,22
Oneri per la sicurezza	Euro	2.464,36
- compresi nei prezzi	Euro	81.066,86
- importo soggetto a ribasso		
- importo ribassato dell'offerta del 22,15%	Euro	63.110,55
- importo di contratto	Euro	65.574,91
B) Somme a disposizione		
- i.v.a. sui lavori (10%)	Euro	6.557,49
- lavori in economia ed imprevidi	Euro	2.532,10
- oneri art. 113 D. lgs. n. 50/2016	Euro	1.503,56
- spese di gara	Euro	100,00
- acquisto cubetti di pietra	Euro	3.980,00
- <u>economia</u> derivante dal ribasso contrattuale	Euro	19.751,94
Sommano	Euro	34.425,09
Totale tornano	Euro	100.000,00

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati il giorno 10.09.2020 come da verbale di pari data;

CONSIDERATO che:

- I lavori non sono stati ancora ultimati;
- Si ritiene necessario apportare delle modifiche agli stessi a causa di accertamenti precisi e puntuali eseguiti dopo lo scavo di splatemento generale, allorquando le condotte fognarie esistenti, messe a nudo, possono essere meglio valutate nella funzionalità e consistenza;
- Si rende opportuno adeguare le quantità previste nelle singole voci di spesa alle effettive necessarie lavorazioni, riscontrate a seguito di quanto sopra descritto;

DATO ATTO che risultano inoltre economie a seguito delle variazioni suddette, le quali se sommate al ribasso offerto dalla ditta affidataria dei lavori permetterebbero di affrontare le spese necessarie ad eseguire le medesime lavorazioni su altri vicoli limitrofi del centro storico, non inseriti inizialmente nel progetto esecutivo per insufficienza di fondi;

RAVVISATO che risultano bisognosi di tali interventi sia Vicolo Campo Vaccino che Largo Cesare Battisti, confinanti ed adiacenti a Via Cavour;

VISTA la Perizia di Variante avente ad oggetto *Rifacimento della pavimentazione stradale del centro storico – Via Cavour – vicolo Campo Vaccino – Largo Cesare Battisti – Perizia di Variante Suppletiva*, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 redatta nel mese di marzo 2021 dal D.L. e Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale Geom. Silvano Luchetti, dal Geom. Francesco Carducci e dall'Ing. Sara Cerquetti composta dai seguenti elaborati:

- Relazione generale e tecnica di variante;
- Tavole e Disegni:
 - a) Inquadramento Territoriale
 - b) Planimetria Catastale
 - c) Stralcio del PRG
 - d) Planimetria stato attuale
 - e) Planimetria tematica degli interventi:
 - I. Pavimentazione progetto
 - II. Linea illuminazione pubblica
 - III. Linea Enel
 - IV. Linea Telecom e Banda ultralarga
- Computo metrico estimativo – Quadro economico;
- Computo Incidenza costo della sicurezza;
- Quadro di raffronto;
- Cronoprogramma dei Lavori;
- Schema atto di sottomissione;

- Documentazione fotografica.

DATO ATTO che le modifiche apportate al progetto esecutivo:

- rientrano nelle fattispecie consentite dal comma 12 dell'art. 106 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- non comportano aumento di spesa per la stazione appaltante risultando l'importo complessivo uguale a quello del progetto esecutivo originario;
- non comportano variazioni essenziali e quindi resta immutata la conformità urbanistica accertata in sede di progettazione esecutiva;
- quanto proposto non modifica le finalità del progetto esecutivo;

CONSIDERATO quindi che le variazioni consistono:

- nell'adeguare le quantità delle singole lavorazioni alle effettive necessità riscontrate al momento dell'esecuzione;
- riutilizzare i tratti di fognatura ritenuti idonei allo scopo;
- utilizzare le economie derivanti dal ribasso contrattuale e dalla diminuzione di alcune lavorazioni, per eseguire medesimi lavori in vicoli e larghi del centro storico che necessitano delle medesime manutenzioni straordinarie, in quanto lo stato de quo è precario con pericolo per l'utenza;
- altre modeste opere di finitura.

CONSTATATO che la spesa complessiva dell'opera a seguito delle modifiche progettuali apportate risulta pari ad € 100.000,00 ed è così ripartita:

A) Lavori			
- opere edili stradali compresi oneri	sicurezza	Euro	90.094,92
Oneri per la sicurezza			
- compresi nei prezzi		Euro	2.623,47
- importo soggetto a ribasso		Euro	87.471,45
- importo ribassato dell'offerta del 22,15%		Euro	68.096,52
- importo di contratto		Euro	70.719,99
B) Somme a disposizione			
- i.v.a. sui lavori (10%)		Euro	7.072,00
- lavori in economia		Euro	9.170,00
- oneri art. 113 D. lgs. n. 50/2016		Euro	1.491,15
- spese di gara		Euro	30,00
- acquisto cubetti di pietra		Euro	8.688,00
- i.v.a. su lavori in economia e forniture		Euro	2.828,86
	Sommano	Euro	29.280,01
	Totale tornano	Euro	100.000,00

ATTESO che la spesa conseguente al presente atto trova copertura al cap. 2748/22 del corrente Bilancio di Previsione;

PRESO ATTO che le modifiche al contratto non comportano aumento della spesa complessiva pari ad € 100.000,00 prevista dal progetto esecutivo e rientrano nelle fattispecie consentite dall'attuale ordinamento giuridico di cui al D. Lg. n. 50 del 18/04/2016 art. 106

ATTESO che le variazioni comportano un aumento del contratto di appalto di circa il 7,86%, quindi la variante è del tipo suppletivo;

RAVVISATA la necessità di adeguare l'impegno di spesa assunto nei confronti della ditta VITA MILCO con sede in Via Acquaviva San Paterniano n. 8/A, 62020 Loro Piceno;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 6 del 12/10/2020 con il quale, ai sensi dell'art. 50 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono stati nominati i soggetti che svolgono le funzioni sostitutive in caso di assenza dei Responsabili dei Servizi;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile dell'ufficio tecnico comunale;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. **DI APPROVARE** la Perizia di Variante suppletiva avente ad oggetto “*Rifacimento della pavimentazione stradale del centro storico - Via Cavour – Vicolo Campo Vaccino – Largo Cesare Battisti*” ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 redatta dal D.L. e Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale Geom. Silvano Luchetti;
3. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva dell'opera a seguito delle modifiche progettuali apportate risulta pari ad € 100.000,00, ed è così ripartita:

A) Lavori		
- opere edili stradali compresi oneri	sicurezza	Euro 90.094,92
Oneri per la sicurezza		
- compresi nei prezzi		Euro 2.623,47
- importo soggetto a ribasso		Euro 87.471,45
- importo ribassato dell'offerta del 22,15%		Euro 68.096,52
- importo di contratto		Euro 70.719,99
B) Somme a disposizione		
- i.v.a. sui lavori (10%)		Euro 7.072,00
- lavori in economia		Euro 9.170,00
- oneri art. 113 D. lgs. n. 50/2016		Euro 1.491,15
- spese di gara		Euro 30,00
- acquisto cubetti di pietra		Euro 8.688,00
- i.v.a. su lavori in economia e forniture		Euro 2.828,86
	Sommano	Euro 29.280,01
	Totale tornano	Euro 100.000,00

4. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva dell'opera trova copertura al cap. 2748/22 del corrente Bilancio di previsione;
5. **DI AFFIDARE** le ulteriori lavorazioni aggiuntive alla Ditta VITA MILCO con sede in Via Acquaviva San Paterniano n. 8/A, 62020 Loro Piceno, per un importo ribassato pari ad € 5.145,08 compresi oneri della sicurezza, oltre Iva pari a € 514,508 per un complessivo pari ad € 5.659,588;
6. **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria, ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 a creare un nuovo sub impegno pari a € 5.659,588 in virtù della rimodulazione del quadro economico di progetto nei confronti della ditta VITA MILCO con sede in Via Acquaviva San Paterniano n. 8/A, 62020 Loro Piceno;
7. **DI DARE ATTO** che il responsabile del Procedimento è il Geom. Silvano Luchetti, Responsabile del 2^ Settore Tecnico, Lavori Pubblici, Ambiente.

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del Tuel D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE Dirigente
F.to Geom. Silvano Luchetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo Direttivo del Comune di Loro Piceno certifica che copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009, n. 69, viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal giorno 17-06-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Il giorno 17-06-2021 viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009.

Loro Piceno, li 17-06-2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO
F.to Liliana Tiberi

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con l'atto deliberativo in esame, ha la relativa copertura finanziaria.

Li

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
F.to **Dr.ssa Federica Paoloni**

È copia conforme all'originale.
Loro Piceno, li

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE Dirigente
(Geom. Silvano Luchetti)
