



Comune di Loro Piceno
Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE
2° SETTORE - TECNICO
SERVIZI: TECNICO - LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - AMBIENTE
PROTEZIONE CIVILE – PREVENZIONE E SICUREZZA

NUM. 40 DEL 19-02-2019

Registro Gen. N. 63

Oggetto: **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SITI IN VIA**
G.RIDOLFI E VICOLO TINTORIA (F. 15 M. 29,32,326).
APPROVAZIONE MODIFICHE PROGETTUALI N. 2 (D.LGS.
50/2016 ART. 106 C. 2).

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di febbraio , nel proprio ufficio della Sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Rappresentata la facoltà per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti dell'approvazione del P.E.G.

Visti gli artt. 107 (competenza generale dei dirigenti) e 192 (competenza in materia contrattuale e di determinazione a contrarre) del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/18.08.2000;

Ritenuto di assumere con il presente atto formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del TUEL 267/2000;

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 3 del 20/06/2018 con il quale il geom. Luchetti Silvano, è stato nominato responsabile del 2^ e 4^ settore;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del C. C. n. 9 del 17/02/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP) comprendente il PTI e il programma triennale dei lavori pubblici;
- il Bilancio di Previsione per l'anno 2019 è stato approvato con Deliberazione del C. C. n. 10 del 17/02/2019;
- con la Deliberazione di G. C. n. 210 del 29/12/2018 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'anno 2019";

PREMESSO che a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a far data dal 24/08/2016 si sono riscontrati danni ad edifici situati nel Comune di Loro Piceno in via Giacomo Ridolfi e Vicolo Tintoria.

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 131 del 02/08/2017 di approvazione del progetto definitivo esecutivo dei "lavori per la messa in sicurezza degli edifici siti in Via G. Ridolfi e Vicolo Tintoria (F.15 M. 29-32-326)" redatto dal Geom. Arduino Mochi di Mogliano allo scopo incaricato con Determinazione del responsabile del II Settore n. 107 del 22.07.2017;

CONSTATATO che il costo delle opere come da preventivo di spesa approvato con Deliberazione di cui sopra ammontava ad € 46.318,90, così distinto:

A	Importo lavori	€ 39.582,54
	Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 999,11
	Importo soggetto a ribasso (A-B)	€ 38.583,43
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (lavori a base d'asta + oneri di sicurezza)	€ 39.582,54
B	Somme a disposizione:	
	i.v.a. sui lavori al 10%	€ 3.958,25
	Spese Tecniche 5%	€ 1.979,13
	Oneri previdenziali (4%) + iva (22%) su spese tecniche	€ 513,99
	Oneri responsabile del procedimento	€ 284,99
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 6.736,36
	TOTALE DI PROGETTO	€ 46.318,90

DATO ATTO che:

- i lavori sono stati affidati, con Determinazione del Responsabile del II Settore n. 224 del 13/12/2017 alla ditta PAOLONI FABRIZIO con sede a Loro Piceno in C.da Acquaviva San Paterniano n. 27, la quale ha offerto un ribasso del 30,79 %, determinando l'importo netto dei lavori in Euro 27.702,70 oltre iva;
- i lavori sono stati consegnati il giorno 16/04/2018 come da verbale di pari data e sono iniziati il medesimo giorno;
- In fase di esecuzione si è reso necessario redigere un progetto di rimodulazione dei lavori da eseguire al solo fine di migliorare la riuscita delle opere;

RICHIAMATA la Deliberazione di G. C. n. 100 del 04/07/2018 di approvazione del progetto in variante relativo ai "lavori per la messa in sicurezza degli edifici siti in Via G. Ridolfi e Vicolo Tintoria (F.15 M. 29-32-326)" redatto dal Geom. Arduino Mochi di Mogliano, per un importo complessivo di € 34.592,27 così ripartito:

A	Importo lavori	€ 37.165,09
	Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 0,00
	Importo soggetto a ribasso	€ 37.165,09
	Ribasso contrattuale (30,79 %)	€ 11.443,13
	Ammontare netto dei lavori	€ 25.721,96
	Importo contrattuale netto	€ 25.721,96
B	Somme a disposizione:	
	i.v.a. sui lavori al 10%	€ 2.572,20
	Imprevisti e lavori in economia	€ 3.520,00

Spese Tecniche 5%	€ 1.979,13
Oneri previdenziali (4%) + iva (22%) su spese tecniche	€ 513,99
Oneri responsabile del procedimento (1,8% x 0.40)	€ 284,99
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 8.870,31
TOTALE DI PROGETTO	€ 34.592,27

RAVVISATA la necessità di redigere un ulteriore progetto di rimodulazione del quadro economico e adeguamento dei costi alle effettive necessità ed evenienze riscontrate;

VISTO il progetto relativo ai “*lavori per la messa in sicurezza degli edifici siti in Via G. Ridolfi e Vicolo Tintoria (F.15 M. 29-32-326)*”, come modificato dal D.L. Geom. Arduino Mochi di Mogliano, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione di perizia;
- Computo Metrico (perizia di variante n. 2);
- Quadro Economico;
- Elenco nuovi prezzi;
- Analisi nuovi prezzi;
- Schema atto di sottomissione n. 2;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;

e dal quale si evince che la variante riguarda la diversa modalità di messa in sicurezza del muro a sostegno del vicolo e il suo consolidamento con metodo cucì scuci e ristilatura profonda dei giunti;

DATO ATTO che le modifiche apportate al progetto esecutivo:

- rientrano nelle fattispecie consentite dall’art. 106 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- non comportano aumento di spesa per la stazione appaltante risultando l’importo complessivo immutato rispetto al progetto esecutivo originario;
- non comportano variazioni essenziali e quindi resta immutata la conformità urbanistica accertata in sede di progettazione esecutiva;

CONSTATATO che la spesa complessiva dell’opera a seguito delle modifiche progettuali apportate a firma del Geom. Arduino Mochi, sopra richiamate, risulta pari ad € 46.318,90 così ripartita:

A	Importo lavori	€ 30.950,23
	Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a ribasso d’asta)	€ 758,16
	Importo soggetto a ribasso	€ 30.192,07
	Ribasso contrattuale (30,79 %)	€ 9.296,14
	Ammontare netto dei lavori	€ 20.895,93
	Importo contrattuale netto	€ 21.654,09
B	Somme a disposizione:	
	i.v.a. sui lavori al 10%	€ 2.165,41
	Imprevisti e lavori in economia	€ 19.951,23
	Spese Tecniche per progetto	€ 1.979,13
	Spese Tecniche per redazione perizie di variante	€ 197,00
	Oneri previdenziali (4%) su spese tecniche	€ 87,05
	Oneri responsabile del procedimento	€ 284,99
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 24.664,81
	TOTALE DI PROGETTO	€ 46.318,90

ATTESO che:

- il costo dell’opera di € 46.318,90 sarà finanziato mediante i fondi del sisma 2016, con imputazione al capitolo 1502/6 del bilancio di previsione 2019-2021;
- il progetto, trattandosi di opere provvisionali, è conforme agli strumenti urbanistici comunali ed alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R.;

RAVVISATA inoltre la necessità di adeguare gli impegni di spesa precedentemente assunti al cap. 1502/6 del Bilancio di Previsione 2019/2021, conformemente alle modifiche progettuali approvate di cui sopra, a seguito delle quali:

- l'importo dei lavori in appalto risulta pari ad € 21.654,09 oltre iva per un complessivo di € 23.819,50 (imp. 272/2017 sub. 02);
- l'importo relativo al compenso professionale del Geom. Mochi Arduino, a seguito delle prestazioni aggiuntive richieste al fine di redigere le modifiche progettuali, pari ad € 197,00, risulta complessivamente pari ad € 2.176,13 oltre cap al 4% e iva esente (il professionista dichiara il passaggio al regime forfettario) per un complessivo di € 2.263,18 (272/2017 sub. 01);

ATTESO pertanto che suddetti impegni devono essere adeguati come di seguito riportato:

	Cap.	Impegno	CIG	Imp. iniziale	Variazioni	Imp. assestato
Impresa Fabrizio Paoloni	1502/6	272/2017 sub. 02	ZBC214A952	€ 28.294,15	- € 4.474,65	€ 23.819,50
Geom. Arduino Mochi	1502/6	272/2017 sub. 01	ZF91F6E8D0	€ 2.493,12	- € 229,94	€ 2.263,18

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile dell'ufficio tecnico comunale

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE il progetto relativo ai "lavori per la messa in sicurezza degli edifici siti in Via G. Ridolfi e Vicolo Tintoria (F.15 M. 29-32-326)", come modificato dal D. L. Geom. Mochi Arduino, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;
3. DI DARE ATTO che il costo complessivo dell'opera a seguito delle modifiche apportate ammonta ad € 46.318,90 così ripartito:

A	Importo lavori	€ 30.950,23
	Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 758,16
	Importo soggetto a ribasso	€ 30.192,07
	Ribasso contrattuale (30,79 %)	€ 9.296,14
	Ammontare netto dei lavori	€ 20.895,93
	Importo contrattuale netto	€ 21.654,09
B	Somme a disposizione:	
	i.v.a. sui lavori al 10%	€ 2.165,41
	Imprevisti e lavori in economia	€ 19.951,23
	Spese Tecniche per progetto	€ 1.979,13
	Spese Tecniche per redazione perizie di variante	€ 197,00
	Oneri previdenziali (4%) su spese tecniche	€ 87,05
	Oneri responsabile del procedimento	€ 284,99
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 24.664,81
	TOTALE DI PROGETTO	€ 46.318,90

4. DI DARE ATTO che il costo dell'opera pari ad € 46.318,90 sarà finanziato mediante i fondi del sisma 2016;
5. DI DARE ATTO che la somma di € 34.592,27 è imputata al capitolo 1502/6 del bilancio di previsione 2019-2021, impegno di spesa 272/2017;
6. DI IMPEGNARE la restante somma di € 11.726,63, derivante dalla rimodulazione del quadro economico di cui trattasi, al capitolo 1502/6 del Bilancio di Previsione 2019/2021;
7. DI AUTORIZZARE l'ufficio Ragioneria ad adeguare, a seguito delle modifiche progettuali di cui sopra, gli impegni precedentemente assunti come di seguito riportato:

	Cap.	Impegno	CIG	Imp. iniziale	Variazioni	Imp. assestato
Impresa Fabrizio Paoloni	1502/6	272/2017 sub. 02	ZBC214A952	€ 28.294,15	- € 4.474,65	€ 23.819,50
Geom. Arduino Mochi	1502/6	272/2017 sub. 01	ZF91F6E8D0	€ 2.493,12	- € 229,94	€ 2.263,18

8. DI DARE ATTO che il responsabile del Procedimento è il Geom. Silvano Luchetti, Responsabile del 2° Settore Tecnico, Lavori Pubblici, Ambiente.

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del Tuel D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE Dirigente
F.to Geom. Silvano Luchetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo Direttivo del Comune di Loro Piceno certifica che copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009, n. 69, viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal giorno 11-03-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Il giorno 11-03-2019 è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Loro Piceno, li 11-03-2019

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO
F.to Liliana Tiberi

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con l'atto deliberativo in esame, ha la relativa copertura finanziaria.

Li

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
F.to **Dr.ssa Federica Paoloni**

È copia conforme all'originale.
Loro Piceno, li

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE Dirigente
(Geom. Silvano Luchetti)
