



# **COMUNE DI MONTEMONACO**

**Provincia di Ascoli Piceno**

## **DETERMINAZIONE ORIGINALE DEL RESPONSABILE**

**DELL' UFFICIO O DEL SERVIZIO TECNICO**

**Numero 166 Del 29-10-19**

**Registro Generale 382**

**Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI  
DI "RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DELLA STRADA INTER=  
PODERALE TOFE-CASTAGNETI"**

*Montemonaco li 29-10-19*

**IL FUNZIONARIO  
MAZZARELLI ANGELO**

## **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

### **PREMESSO:**

- **che** con Determinazione del Responsabile dell'Area tecnica n. 54 del 07/07/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei "LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA INTERPODERALE TOFE-CASTAGNETI" dell'importo complessivo di € 237.000,00 di cui € 173.500,00 per lavori ed € 63.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- **che** a seguito di esecuzione della procedura selettiva eseguita dalla SUA della Provincia di Fermo, l'appalto per i lavori in oggetto è stato aggiudicato in via efficace con determinazione del Dirigente del Settore Organi Ist. Affari Gen. Contratti n. 1084 del 15.11.2016 alla ditta "Del Prete s.r.l. di Melfi" come sopra identificata per l'importo contrattuale di € 131.827,98, corrispondente alla somma dell'importo a base d'asta (€ 169.000,00) detratto il ribasso del 24,658% offerto in sede di gara e di € 4.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e per i quali è stato sottoscritto contratto di appalto Rep. n. 340 del 24.5.2017;

- **che** con Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 95 del 24.7.2018, è stato autorizzato il subappalto fino al limite del 30% della categoria prevalente all'impresa Geoset srl con sede in Potenza, via Louis Braille 4;

- **che** con nota assunta al protocollo comunale al n. 5040 del 10.08.2018 il direttore dei lavori -Ing. Dante Patalocchi- ha trasmesso la relazione per il RUP in merito alla proposta di una perizia di variante tecnica le cui motivazioni possono essere così riassunte:

- La realizzazione della gabbionata nella scarpata di valle (intervento n. 2) , a seguito della ripulitura della vegetazione infestante, si ritiene non più necessaria anche al fine di non destabilizzare un naturale equilibrio raggiunto con il tempo trascorso;
- L'intervento identificato con il numero 4 consistente nella realizzazione di una gabbionata si ritiene non più necessario in quanto la scarpata ha raggiunto un suo naturale equilibrio;
- L'intervento n. 5 -interventi diffusi nella sede stradale- è quello che necessita di interventi maggiori per evitare l'erosione della sede da parte delle acque meteoriche;
- Tutti gli interventi proposti saranno meno invasivi e di minor impegno economico.

- **che** con nota prot. n. 5363 del 04.09.2019 il RUP -Geom. Vittorio Pagliaroni- ha autorizzato la redazione della perizia di variante;

### **DATO ATTO che:**

- l'Ing. Dante Patalocchi ha trasmesso, con nota assunta al protocollo comunale al n. 6421 del 03.10.2018, la documentazione tecnica relativa alla variante ai lavori di cui in oggetto;

- questo Ente con nota prot. n. 8037 del 29.11.2018 ha trasmesso la suddetta variante alla Regione Marche -Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia-;

- la Provincia di Ascoli Piceno -Settore IV Pianificazione territoriale- con determina del Responsabile n. 50 del 27.05.2019 ha autorizzato con prescrizioni la variante in argomento;
- la Regione Marche, a seguito di istruttoria, ha richiesto la produzione di documentazione integrativa, con note assunte al protocollo comunale al n. 8400 del 17.12.2018 e n. 1015 del 21.02.2019;
- questo Ente ha provveduto a trasmettere alla Regione Marche la richiesta documentazione integrativa prodotta dall'Ing. Dante Patalocchi;

**DATO ATTO** che la Regione Marche -Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia-, con nota assunta al protocollo comunale al n. 5671 del 17.09.2019 ha comunicato l'ammissibilità a contributo degli interventi previsti nella variante presentata nel limite dell'importo già concesso con Decreto di ammissibilità n. 21/RSP\_DPS del 24.03.2010;

**DATO ATTO** che dalla relazione tecnica di perizia redatta dal Direttore dei Lavori si evince che *“i motivi che conducono alla necessità di redigere la presente perizia di variante, che non comporta alcun aumento di spesa rispetto a quello previsto contrattualmente, sono quelli previsti dall'art. 106 al comma 1 – lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”*;

**RITENUTO** pertanto opportuno approvare la perizia di variante ai “LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA INTERPODERALE TOFE-CASTAGNETI” dell'importo complessivo di € 237.000,00 di cui € 131.827,98 per lavori al netto del ribasso d'asta, compresi gli oneri per la sicurezza, ed € 105.172,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione, composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica di perizia;
- quadro economico;
- computo metrico di perizia;
- quadro comparativo;
- verbale di concordamento nuovi prezzi;
- relazione integrativa;
- particolari costruttivi;
- corografia e planimetrie;
- analisi nuovi prezzi;

**EVIDENZIATO** che la variante nel suo complesso comporta un'economia derivante dal ribasso d'asta, pari ad euro 56.825,16, ricompresa comunque nel quadro economico dell'opera;

per quanto sopra esposto

### **PROPONE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**1) DI APPROVARE** la perizia di variante ai “LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA INTERPODERALE TOFE-CASTAGNETI” dell'importo complessivo di € 237.000,00 di cui € 131.827,98 per lavori al netto del ribasso d'asta, compresi gli oneri per la sicurezza, ed € 105.172,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione, composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica di perizia;
- quadro economico;
- computo metrico di perizia;
- quadro comparativo;
- verbale di concordamento nuovi prezzi;

- relazione integrativa;
- particolari costruttivi;
  
- corografia e planimetrie;
- analisi nuovi prezzi;

**IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO**

*Pagliaroni-*

*-F.to Geom. Vittorio*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**2) DI DARE ATTO** che non si rende necessario il visto di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta ulteriori impegni di spesa;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza, ai sensi degli articoli 107 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241;

**VISTO** il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - dotazione organica e norme di accesso;

**VISTO** lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

**VISTO** l'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

**D E T E R M I N A**

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**1) DI APPROVARE** la perizia di variante ai “LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA INTERPODERALE TOFE-CASTAGNETI” dell'importo complessivo di € 237.000,00 di cui € 131.827,98 per lavori al netto del ribasso d'asta, compresi gli oneri per la sicurezza, ed € 105.172,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione, composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica di perizia;
- quadro economico;

- computo metrico di perizia;
- quadro comparativo;
- verbale di concordamento nuovi prezzi;
- relazione integrativa;
- particolari costruttivi;
- corografia e planimetrie;
- analisi nuovi prezzi;

**2) DI DARE ATTO** che non si rende necessario il visto di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta ulteriori impegni di spesa;

**3) DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

**4) DI DARE ATTO** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", ai sensi dell'articolo 18 comma 2, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7.8.2012, n. 134 nonché nell'Albo pretorio dell'Ente.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

29-10-2019

*Il Responsabile Ufficio Finanziario*

Grilli Francesca

---

**N. 650 R.P.**

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 30-10-2019.

Montemonaco, li 30-10-2019

*Il Funzionario Incaricato*  
-FORESI MASSIMILIANO

---