



COMUNE DI FIUMINATA

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62025 – Via Roma 30 – Tel. 0737/54122 – Fax 0737/54738
P. Iva 00266030436

**LAVORI DI “COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VILLA COMUNALE – SISMA 2016” – O.C.R.S.
n. 104/2020 – ID. 6533 - CUP: I49G20000120001 – CIG:
Z0B3269AAA – PERIZIA DI VARIANTE.**

Rep. n..... del.....

ATTO DI TOTTOMISSIONE E APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno (.....) del mese di Agosto presso
l'Ufficio Tecnico del Comune di Fiuminata:

TRA

- L'Ing. **LORENZO MASSACCI**, nato a San Severino Marche (MC) il 28.05.1970 ed ivi residente in Via Crivelli n.16, quale Responsabile del Servizio LL.PP., che agisce esclusivamente per conto, in nome e nell'interesse del Comune di Fiuminata che rappresenta - Partita IVA 00266030436;

E

- Il Sig. **BOCCI ORIANO**, nato a Fabriano il 12.12.1962 e residente in Cerreto D'Esi (AN) in Via Dante n. 21/B (Codice Fiscale BCC RNO 62T12 D451I), il quale interviene al presente atto quale CONTITOLARE (nominato con atto del 07.06.2000) della ditta “B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Bocci O.”, con sede legale in Matelica (MC) in Via Manozzini n. 22 (codice fiscale e Partita I.V.A. 01399400439), in seguito denominato "Affidatario";

PREMESSO

- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 18.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “COMPLETAMENTO

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE – SISMA 2016 DANNEGGIATO DALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016” per un importo complessivo di €. 210.000,00 di cui €. 149.868,18 per lavori a base d’asta compresi €. 15.477,45 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;.....

- Che a seguito della positiva verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento di cui all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 (verificati tramite sistema AvCpass), con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 104 del 22.04.2021 i lavori in oggetto sono stati definitivamente aggiudicati, ai sensi del comma 5, dell’art. 32, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Bocci O. con sede in Matelica (MC), per un importo netto di €. 133.741,29 (Euro centotrentatremilasettecento quarantuno/29) + Iva 22% al netto del ribasso d’asta offerto del 12,00% (dodicivirgolazero%) e comprensivo di Euro 15.477,45 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- Che in data 28.04.2021 Rep. n. 7 è stato stipulato il contratto d’appalto per i lavori in oggetto con la Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Bocci O. con sede in Matelica (MC) suddetta per l’importo netto €. 133.741,29 + Iva 22 % comprensivo degli oneri per la sicurezza;.....
- Che con Determina di Settore Tecnico n. del, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la perizia di variante per i lavori in oggetto, redatta dal Progettista e Direttore dei lavori Ing. Carnevali Paolo nato ad Fabriano (AN), per un importo complessivo pari ad €. 210.000,00, di cui €. **143.899,23** + Iva 22% per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara del 12,00% e comprensivo degli oneri sulla sicurezza di €. 15.477,45;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Il SIG. BOCCI ORIANO nato a Fabriano il 12.12.1962 e residente in Cerreto D’Esi (AN) in Via Dante n. 21/B, domiciliato per la carica presso la sede legale della Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Bocci O.”, con sede legale in

Matelica (MC) in Via Manozzini n. 22, che rappresenta e per la quale agisce in qualità di Cotitolare – Partita Iva n. 01399400439, si assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna, i lavori di variante in oggetto, previsti nell'apposita perizia approvata con Determina di Settore Tecnico n. del;

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto Rep. n. 7 del 28.04.2021 e quelle che si concordano con il presente atto di sottomissione;

ART. 2 – Il nuovo importo complessivo dei lavori in variante di che trattasi, ammonta ad €. 143.899,23 (Euro centoquarantatremilaottocentonovantanove/23) + Iva 22% al netto del ribasso offerto in sede di gara del 12,00% e comprensivo degli oneri sulla sicurezza di €. 15.477,45, con un aumento di €. 10.157,94 rispetto al citato contratto principale;

ART. 3 – NUOVI PREZZI - Ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., vengono concordati n. 42 nuovi prezzi, riferiti alla data di aggiudicazione, così come da elenco prezzi allegato al presente atto, debitamente sottoscritti per accettazione dalla Ditta appaltatrice ed approvati con Determina del Servizio LL.PP. n. del che qui si intende integralmente richiamata, ai quali sarà applicato il ribasso d'asta contrattuale del 12,00% (dodicivirgolazero%);

ART. 4 – PROROGHE – Le lavorazioni in variante comportano la modifica del tempo contrattuale con la concessione di una proroga di giorni 10 e pertanto la fine lavori è fissata per il giorno **03.09.2021**.

Letto, confermato e scritto.

Responsabile del Servizio LL.PP.
ING. LORENZO MASSACCI

La Ditta Appaltatrice
SIG. BOCCI ORIANO