

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FIUMINATA

(Provincia di Macerata)

REP. N° **DEL**

**OGGETTO: LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO SCARPATE ROC-
CIOSE PROSPICIENTI L’ABITATO DELLA FRAZIONE DI VAL-
LIBBIA”. C.I.G.: 82260173F9 – C.U.P.: I46E20000030002 – PERIZIA
DI VARIANTE N. 1.**

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L’anno duemilaventuno (2021) il giorno (.....) del mese di
..... nell’Ufficio Segreteria del Comune di Fiuminata sito in Via
Roma n°30;

AVANTI A ME

Dott. Angelo Montaruli, Segretario Comunale del Comune di Fiuminata,
autorizzato al rogito del presente atto, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs
267/2000, senza assistenza di testimoni, avendovi le Parti comparenti, forni-
te dei requisiti di legge, rinunciato d’accordo fra loro e con il mio consenso,
sono comparsi i signori:

1) **Ing. Massacci Lorenzo**, nato a San Severino Marche (MC) il 28 Maggio
1970 – codice fiscale MSS LNZ 70E28 I156X, domiciliato per la carica in
Fiuminata (MC) in via Roma n. 30, il quale interviene al presente atto e sti-
pula, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dello Stato Comunale, nonché
in virtù del Decreto Sindacale n. 01 del 13/01/2018, con cui lo stesso è stato
nominato Responsabile dell’Area Tecnica di questo Ente e al quale sono sta-
ti conferiti i poteri di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., non per

	proprio conto, ma esclusivamente quale funzionario responsabile dell'Area	
	Tecnica ed in rappresentanza del Comune di Fiuminata (codice fiscale	
	00266030436) con sede in via Roma n. 30, più avanti indicato come “Co-	
	mune” o “Committente”;	
	2) Sig.ra Nedelcu Ionela Luminita , nata in Romania il 02.06.1985 e resi-	
	dente in Comunanza (AP) in Viale Trento n. 107 (Codice Fiscale NDL	
	NLM 85H42 Z129Y), la quale interviene al presente atto quale Legale Rap-	
	presentante della ditta “Geogrimp” s.r.l., con sede legale in Ancona (AN) in	
	via Scrima n. 36/B (codice fiscale e Partita I.V.A. 02582950420), di seguito	
	nel presente atto denominato anche “Appaltatore”, che agisce come impresa	
	singola.	
	Detti Comparenti, della cui personale identità, qualifica e poteri, io Segreta-	
	rio rogante sono personalmente certo.	
	PREMESSO	
	- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 20.02.2020,	
	esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei la-	
	vori di “CONSOLIDAMENTO SCARPATE ROCCIOSE PROSPI-	
	CENTI L'ABITATO DELLA FRAZIONE DI VALLIBBIA” per un	
	importo complessivo di €. 266.000,00 di cui Euro €. 184.867,38 per la-	
	vori di cui €. 6.779,16 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ri-	
	basso;	
	- Che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 143 del	
	09.07.2020, così come rettificata con determinazione del Responsabile	
	dell'Area Tecnica n. 179 del 27.08.2020, i lavori in oggetto sono stati	
	definitivamente aggiudicati, ai sensi del comma 5, dell'art. 32, del	

	D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Geogrimp s.r.l. con sede in Ancona	
	(AN), per un importo netto di €. 80.064,39 (Euro ottantamilazerosessan-	
	taquattro/39) + Iva 22% al netto del ribasso d'asta offerto del 60,178%	
	(sessantavirgolacentosettantotto%) e comprensivo di Euro €. 9.146,10	
	per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di cui €. 2.366,94	
	per oneri della sicurezza speciali (indicati nel Piano di Sicurezza e	
	Coordinamento) per il contenimento della diffusione del contagio da	
	Covid-19;	
	- Che in data 07.09.2020 con Rep. n. 23/2020 è stato stipulato il contratto	
	d'appalto per i lavori di cui in oggetto con la Ditta Geogrimp s.r.l. con	
	sede in Ancona (AN), registrato on-line all'Agenzia dell'Entrate di To-	
	lentino in data 23.09.2020 con il n. 1748 serie 1T, per l'importo netto di	
	€. 80.064,39 (Euro ottantamilazerosessantaquattro/39) comprensivo di	
	comprensivo di Euro €. 9.146,10 per oneri sulla sicurezza non soggetti a	
	ribasso;	
	- Che con Determina di Settore LL.PP. n. del è	
	stata approvata la Perizia Suppletiva di Variante "V1" per i lavori di	
	"CONSOLIDAMENTO SCARPATE ROCCIOSE PROSPICIENTI	
	L'ABITATO DELLA FRAZIONE DI VALLIBBIA", redatta dallo Stu-	
	dio tecnico associato Geoequipe con sede in Tolentino (MC), per un	
	nuovo importo dei lavori comprensivo degli oneri sulla sicurezza (€. 10.786,39) pari ad €. 120.070,66 + Iva 22%, già decurtato del ribasso of-	
	ferto in sede di gara pari al 60,178% (sessantavirgolacentosettantotto%);	
	TUTTO CIO' PREMESSO E CONFERMATO DAI COMPARENTI	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:	

	1) La Sig.ra Nedelcu Ionela Luminita, in qualità di Legale Rappresentante	
	della Ditta Geogrimp s.r.l., con sede legale in Ancona (AN) in via Scri-	
	ma n. 36/B (codice fiscale e Partita I.V.A. 02582950420), assume	
	l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, tutti i lavori di Variante	
	previsti nell'apposita Perizia Suppletiva "V1", approvata con Determina	
	di Settore LL.PP. n. del	
	Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto	
	Rep. n. 23/2020 del 07.09.2020 e quelle che si concordano con il presen-	
	te atto di sottomissione, ed i nuovi prezzi inseriti sono soggetti anch'essi	
	al ribasso d'asta del 60,178% (sessantavirgolacentosettantotto%) di cui	
	sopra;	
	2) NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE – L'importo complessivo	
	dei lavori di che trattasi, ammonta ad €. 120.070,66 (Euro centoventi-	
	milazero settanta/66) + Iva 22% (di cui €. 10.786,39 per oneri sulla si-	
	curezza non soggetti a ribasso d'asta) al netto del ribasso d'asta del	
	60,178% (sessantavirgolacentosettantotto%) di cui €. 40.070,66 (euro	
	quarantamilazero settanta/66) per maggiori lavori rispetto al citato con-	
	tratto principale;	
	3) NUOVI PREZZI - Ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010 e	
	s.m.i., sono stati concordati n. 2 nuovi prezzi, riferiti alla data di aggio-	
	dicazione, così come da elenco prezzi allegato al presente atto, debita-	
	mente sottoscritti per accettazione dalla Ditta appaltatrice ed approvati	
	con Determina del Servizio LL.PP. n. del	
	che qui si intende integralmente richiamata, ai quali sarà applicato il ribasso	
	d'asta contrattuale del 60,178% (sessantavirgolacentosettantotto%);	

	4) PROROGA – Valutate le maggiori opere previste nella Perizia di Va-	
	riante “V1” il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Lorenzo Mas-	
	sacci, CONCEDE una proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi	
	per la conclusione dei lavori;	
	5) SPESE – Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessu-	
	na esclusa ed accettata, sono ad esclusivo carico dell’impresa appalta-	
	trice, che dichiara di accettarle;	
	6) REGISTRAZIONE – Del presente atto di sottomissione, ai sensi	
	dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n.131, le parti richiedono la registra-	
	zione in misura fissa, trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati	
	all’Iva;	
	Del presente atto di sottomissione, redatto da persona di mia fiducia su sup-	
	porto informatico non modificabile, io Segretario generale rogante ho dato	
	lettura alle parti contraenti che, interpellate prima di sottoscriverlo digital-	
	mente in segno di accettazione, lo hanno dichiarato conforme alla loro vo-	
	lontà ed hanno altresì rinunciato alla lettura degli elaborati sopra richiamati	
	per averne già preso cognizione.	
	Il presente atto letto e confermato viene sottoscritto digitalmente dalle Parti,	
	ai sensi della lettera “s”, del comma 1, dell’art. 1, del D.Lgs. n. 82 del	
	07/03/2005, munite di certificato qualificato in termine di validità da me ve-	
	rificate.	
	Attesto infine che la firma digitale del sottoscritto Segretario generale è ap-	
	posta ai sensi della lettera “s”, del comma 1, dell’art. 1, del D.Lgs. n. 82 del	
	07/03/2005, munita di certificato qualificato in termine di validità.	
	Il presente atto di sottomissione redatto in modalità elettronica ai sensi del	

