

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

CODICE ENTE:43019

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 73 del Reg. Data 10-09-19

Oggetto: LAVORI DI "INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITÀ VARIE" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.

L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di settembre alle ore 17:00, nella residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presiede l'adunanza il Sign. Felicioli Vincenzo nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Felicioli Vincenzo	SINDACO	P
GRANDONI ILENIA	VICESINDACO	P
STELLA PAOLO	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. MONTARULI ANGELO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Felicioli Vincenzo nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 10-09-2019

Oggetto: LAVORI DI "INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITÀ VARIE" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che a seguito di apposito mandato ricevuto dall'Amministrazione per verificare la situazione relativa alla pubblica illuminazione comunale (eventuale mancanza di punti luce/situazione reti), successivamente ad un sopralluogo ed un'analisi di massima effettuata su tutto il territorio comunale il responsabile dell'ufficio tecnico Ing. Massacci Lorenzo, con nota prot. n. 2075 del 02.05.2018, individuava le abitazioni (dove risultano essere presenti stabilmente nuclei familiari) prive di illuminazione pubblica nelle vicinanze;
- Che a seguito di tale rilevazione e di una attenta valutazione da parte della Giunta Comunale, il Sindaco, con apposita nota prot. n. 2238 del 11.05.2018, ha comunicato all'Ing. Massacci Lorenzo un elenco progressivo di opere da realizzare in ordine di priorità in base alle disponibilità economiche di bilancio;
- Che con determina di settore tecnico n. 158 del 30.08.2018 sono già stati affidati i lavori di ampliamento della linea di pubblica illuminazione in Via U. Betti (prima opera in ordine di priorità individuata dall'Amministrazione comunale nella nota suddetta);
- Che a seguito di nuove disponibilità di bilancio l'Amministrazione Comunale ha dato mandato all'Ing. Massacci Lorenzo, responsabile dell'ufficio tecnico comunale, di programmare l'istallazione di nuovi punti luce nelle seguenti località, così come indicate in ordine di priorità nella comunicazione prot. n. 2238 del 11.05.2018 oltre all'istallazione di un punto luce aggiuntivo all'interno del centro storico della frazione di Castello:
 - Strada estrena Pontile/Le Piane – Casa Romanini;
 - Ex. Strada Statale. 361 Km 80,00 – Casa Grelloni;
 - Loc. La Valle – Casa Grelloni;
 - Strada Pontile/San Cassiano – Casa Corradini;
 - Strada San Cassiano/Ponte del Cerro – Casa Ruggeri.
- Che con determina di settore n. 199 del 30/10/2018 si è stabilito di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), ai lavori di installazione dei nuovi punti di illuminazione pubblica in varie località del territorio comunale attraverso l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, compresa l'assistenza alle procedure del bando, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, la direzione lavori, la contabilità e il collaudo, al geom. Mauro Grandoni di Fiuminata - CIG. n. **Z862589711**;

- Che con nota prot. 6071 del 29-11-2018 il tecnico incaricato geom. Grandoni Mauro ha consegnato il progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati: relazione tecnica, rilievo fotografico, palina e plafoniera tipo, ubicazione e punti di ripresa foto; tavola grafica, computo metrico estimativo, quadro economico, capitolato d'oneri per esecuzione dei lavori, piano di sicurezza e coordinamento:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

A) LAVORI	€.
26.200,84	
Di cui oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€
519,89	
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) IVA 10% su opere in appalto	€
2.620,08	
2) Incentivi funzioni tecniche – Art. 113 D.L. 50/2016)	
€ 524,02	
3) Spese tecniche Cap 4% compreso (iva esente)	
€ 2.724,88	
4) Imprevisti e lavori su fattura Iva compresa	€
1.030,18	
5) Spese per allacci elettrici Iva compresa	€
2.400,00	

Totale somme a disposizione	
€ 9.299,16	
	=====
 TOTALE	
35.500,00	€

- Che prevedendo il progetto il passaggio dei cavi delle linee elettriche per l'alimentazione dei nuovi punti luci all'interno di alcune proprietà private, sono stati acquisiti i seguenti verbali di accordo bonario di autorizzazione al passaggio:

1. Strada Pontile/San Cassiano – Casa Corradini (f. 29 p. 277):
Sig. Corradini Domenico (prot. n. 6415 del 18.12.2018);
2. Ex. Strada Statale. 361 Km 80,00 – Casa Grelloni (f. 22 p. 154):
Sig. Grelloni Paolo (prot. n. 40 del 03.01.2019);
Sig. Grelloni Mauro (prot. n. 40 del 03.01.2019);
3. Loc. La Valle – Casa Grelloni (f. 14 p. 460):
Sig.ra Lucarini Franca (prot. n. 28 del 03.01.2019);
Sig. Castellucci Antonio (prot. n. 28 del 03.01.2019);
4. Frazione Castello – (f. 28 p. 429):
Sig.ra Crescini Carla (prot. n. 553 del 01.02.2019);
Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 10-09-2019

- Sig. Gobbi Marcello (prot. n. 553 del 01.02.2019);
5. Strada San Cassiano/Ponte del Cerro – Casa Ruggeri – (f. 30 p. 43-45):
 Sig.ra Nottoli Patrizia (prot. n. 926 del 21.02.2019);
 Sig. Ruggeri Massimo (prot. n. 926 del 21.02.2019);
- Che si è resa necessaria inoltre, al fine dell'approvazione del progetto esecutivo in argomento, l'acquisizione dei seguenti pareri/autorizzazioni:
 1. Parere Provincia di Macerata – Ufficio Viabilità e Patrimonio assunto al protocollo comunale n. 444 del 28.01.2019;
 2. Parere Anas assunto al protocollo comunale al numero 1110 in data 05.03.2019;
 3. A seguito di apposita richiesta prot. n. 5981 del 23.11.2018 di rilascio del parere da parte della Soprintendenza, non avendo avuto risposte entro i tempi del procedimento, sono state rilasciate dall'ufficio apposite Autorizzazioni Paesaggistiche n. 1-2-3-4-5 del 29.01.2019;
 - Che nel frattempo con determina di settore tecnico n. 42 del 19.02.2019 è stata disposta la liquidazione a saldo di ogni suo avere, a favore della Ditta Anas Spa CF-P.IVA 80208450587 Via Monzambano n. 10, Roma (RM) la somma complessiva di €. 318,37 + Iva 22% (Totale **€. 388,42**), quale spettanza relativa all'istruttoria per rilascio del competente parere in merito ai “Lavori di installazione di nuovi punti di illuminazione pubblica in loc. varie” redatto dal geom. Grandoni Mauro in merito all'incarico affidato con determina n. 199 del 30-10-2018;
 - Che per il progetto suddetto è stata redatta apposita verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (protocollo n. 1120 del 05.03.2019) da parte dell'Ing. Massacci Lorenzo dell'Ufficio Tecnico comunale;
 - Che con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 07.03.2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITÀ VARIE” suddetto redatto dal Geom. Grandoni Mauro di Fiuminata (MC);

Considerato:

- Che a seguito della gara informale esperita (verbale di gara prot. n. 1663 del 04.04.2019), con determina di settore tecnico n.79 del 19.04.2019 è stata affidata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), a favore della Ditta Stacchio Impianti srl con sede in Pollenza (MC) in Via E. Fermi n. 28 – P. Iva n. 01145980437, la realizzazione dei lavori di “INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITÀ VARIE” per un importo contrattuale pari ad **€. 15.209,39** (Euro quindicimila duecentonove/39) + Iva 10% al netto del ribasso d'asta offerto del 42,80% (quarantaduevirgolaottanta%) e comprensivo di Euro

519,89 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - **CIG: Z94279CF81 e CUP: I49I19000020004** ;

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE:

A) IMPORTO LORDO LAVORI	€
26.200,84	
IMPORTO LAVORI AL NETTO RIBASSO DEL 42,80%	€
15.209,39	
Di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€
519,89	
 B) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
1) IVA 10% su opere in appalto	€
1.520,94	
2) Incentivi funzioni tecniche – Art. 113 D.L. 50/2016)	
€ 524,02	
3) Spese tecniche Cap 4% compreso (iva esente)	
€ 2.724,88	
4) Imprevisti e lavori su fattura Iva compresa	€
13.120,77	
5) Spese per allacci elettrici Iva compresa	€
2.400,00	

Totale somme a disposizione	
€ 20.290,61	
	=====
	=====
TOTALE	€
35.500,00	

- Che con determina di settore tecnico n. 83 del 26.04.2019 è stata liquidata a favore del Geom. Mauro Grandoni, nato a Fiuminata (MC) il 15.01.1957 c.f. GRNMRA57A15D628Q, con studio in Fiuminata (MC), Via G. Matteotti, 48, la somma complessiva di €. **1.089,95** (€ 1.048,03 per competenze tecniche + € 41,92 per cassa previdenziale 4% _prestazione non soggetta ad Iva ai sensi dell'art. 1 commi 54/89 della L. 190/2014), quale spettanza relativa al 40% della progettazione dell'opera di: "INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITÀ VARIE" - **CIG: Z862589711**;
- Che detto appalto è stato formalizzato mediante sottoscrizione di apposito contratto di appalto Rep. n. 16 del 06.05.2019 da parte del legale rappresentante della Ditta Stacchio Impianti srl con sede in Pollenza (MC), Sig.ra Stacchio Tatiana;

- Che in data 03.06.2019 il Geom. Mauro Grandoni di Fiuminata (MC) in qualità di Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori in oggetto alla Ditta alla Ditta Stacchio Impianti srl con sede in Pollenza (MC) in Via E. Fermi n. 28 – P. Iva n. 01145980437 – giusto verbale assunto al protocollo comunale al n. 2702 del 03.06.2019;

Visto:

- Che in merito ai lavori di “INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITÀ VARIE” si rende necessario, per il verificarsi in corso d’opera di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni su cui si interviene, nonché per migliorare la qualità, la funzionalità e l’utilizzo dell’opera, apportare alcune modifiche alle lavorazioni;
- Che inoltre la nuova Amministrazione, con i fondi derivanti dal ribasso d’asta intende realizzare ulteriori punti luce sia in loc. Pontile che in loc. Ponte Castello al fine di migliorare la sicurezza stradale e pedonale in tali località;

Che in merito il Geom. Mauro Grandoni di Fiuminata (MC) in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori ha consegnato al protocollo comunale n. 3511 del 11.07.2019 apposita perizia di variante suppletiva;

- Che inoltre, prevendo il progetto di variante suddetto il posizionamento di un nuovo punto luce su di un fabbricato di proprietà privata in loc. Pontile, è stato acquisito al protocollo comunale n. 3348 del 01.07.2019 il seguente verbale di accordo bonario:
 1. Frazione Castello – (f. 29 p. 539):
 Sig. Beni Antonio (prot. n. 3348 del 01.07.2019);
 Sig. Beni Angelo (prot. n. 3348 del 01.07.2019);
 Sig. Beni Renzo (prot. n. 3348 del 01.07.2019);
- Che la perizia di Variante e Suppletiva n. 1 all’uopo predisposta dal Direttore dei Lavori Geom. Grandoni Mauro di Fiuminata (MC) non comporta una spesa aggiuntiva in quanto i maggiori lavori trovano copertura nelle voci delle economie del QTE di aggiudicazione:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE:

IMPORTO LORDO LAVORI	€ 42.675,40
IMPORTO LAVORI AL NETTO RIBASSO DEL 42,80%	€ 24.713,41
Di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€
708,14	

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

1) IVA 10% su opere in appalto	€ 2.471,34
Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 10-09-2019	

2) Incentivi funzioni tecniche – Art. 113 D.L. 50/2016)	€
853,51	
3) Spese tecniche Cap 4% compreso (iva esente)	€
4.438,24	
4) Imprevisti e lavori su fattura Iva compresa	€ 123,50
5) Spese per allacci elettrici Iva compresa	€ 2.400,00

	-
Totale somme a disposizione	€
10.286,59	
	=====
	=
TOTALE	€ 35.500,00

- Che detta perizia:
 - comporta maggiori lavori per **€. 9.504,02 + Iva**;
 - che per effetto della perizia l'importo contrattuale viene rideterminato in **€. 24.713,41 + Iva** al netto del ribasso d'asta del 42,80% e comprensivo degli oneri sulla sicurezza pari ad €. 708,14;
 - che l'importo complessivo dell'opera rimane invariato senza aumento di costi;
 - che la perizia è composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione Tecnico descrittiva di Variante;
 - Quadro tecnico economico di variante;
 - Elenco prezzi, analisi nuovi prezzi;
 - Computo Metrico Estimativo di variante;
 - Elaborati grafici di variante;
 - Relazione paesaggistica.
- Che per il progetto in variante in oggetto la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio delle Marche, nel termine previsto dalla norma, non ha espresso alcun parere di merito e pertanto, formatosi silenzio assenso, è stata rilasciata dall'ufficio giusta Autorizzazione Paesaggistica n. 17 del 09.09.2019;
- Che per la variante in oggetto la ditta ha sottoscritto tutti gli elaborati progettuali nonché l'elenco nuovi prezzi, inoltre ha consegnato apposita dichiarazione che si impegna a realizzare le opere in variante secondo i prezzi stabiliti e approvati con la presente;
- Che le modifiche da apportare al progetto approvato rientrano nell'ambito dell'art. 106 comma 1 lettera "c" del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Accertato che il progetto di variante rispecchia le esigenze richieste da questa Amministrazione e quindi meritevole di approvazione;
- Visto il D. Lgs 50/06 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

- Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000;
- Visti gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti unanimi espressi dai presenti nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva V1 dei lavori di "INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITÀ VARIE" a firma del Progettista e Direttore dei Lavori Geom. Mauro Grandoni di Fiuminata (MC);
- Di dare atto che il Quadro Tecnico Economico di variante risulta essere il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE:

IMPORTO LORDO LAVORI	€ 42.675,40
IMPORTO LAVORI AL NETTO RIBASSO DEL 42,80%	€ 24.713,41
Di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€
708,14	

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) IVA 10% su opere in appalto	€ 2.471,34
2) Incentivi funzioni tecniche – Art. 113 D.L. 50/2016)	€
853,51	
3) Spese tecniche Cap 4% compreso (iva esente)	€
4.438,24	
4) Imprevisti e lavori su fattura Iva compresa	€ 123,50
5) Spese per allacci elettrici Iva compresa	€ 2.400,00

Totale somme a disposizione	€
10.286,59	

TOTALE

=

=====

€ 35.500,00

- Di dare che detta Perizia di Variante V1:
 - comporta maggiori lavori per **€. 9.504,02 + Iva**;
 - che per effetto della perizia l'importo contrattuale viene rideterminato in **€. 24.713,41 + Iva** al netto del ribasso d'asta del 42,80% e comprensivo degli oneri sulla sicurezza pari ad **€. 708,14**;
 - che l'importo complessivo dell'opera rimane invariato senza aumento di costi;
 - che la perizia è composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione Tecnico descrittiva di Variante;
 - Quadro tecnico economico di variante;
 - Elenco prezzi, analisi nuovi prezzi;
 - Computo Metrico Estimativo di variante;
 - Elaborati grafici di variante;
 - Relazione paesaggistica.
- Di dare che per la variante in oggetto la ditta ha sottoscritto tutti gli elaborati progettuali nonché l'elenco nuovi prezzi per accettazione;
- Di dare atto che prevendo il progetto di variante in oggetto il posizionamento di un nuovo punto luce su di un fabbricato di proprietà privata in loc. Pontile, è stato acquisito al protocollo comunale n. 3348 del 01.07.2019 il seguente verbale di accordo bonario:
 - 1. Frazione Castello – (f. 29 p. 539):
 - Sig. Beni Antonio (prot. n. 3348 del 01.07.2019);
 - Sig. Beni Angelo (prot. n. 3348 del 01.07.2019);
 - Sig. Beni Renzo (prot. n. 3348 del 01.07.2019);
- Di dare atto che, attesa la conformità urbanistica ed edilizia, l'adozione del presente atto che approva il progetto esecutivo dei lavori di “Ampliamento del cimitero del Capoluogo” ha medesimo valore di concessione edilizia, a norma dell'art. 2 comma 60 punto 16 della legge 662 del 23.12.1996 collegata alla manovra finanziaria 1997;
- Di dare al presente atto valore contrattuale, da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, DPR 26/04/1986 n. 131, mediante sottoscrizione di una copia della presente determinazione da parte del Comune di Fiuminata e del legale rappresentante della Ditta in questione, a titolo di accettazione delle condizioni;
- Di demandare al Responsabile del Procedimento Ing. Massacci Lorenzo la predisposizione di tutti gli atti necessari e susseguenti;

- Di dare atto che a fronte dei suddetti lavori aggiuntivi in variante viene concessa alla Ditta esecutrice una proroga di 30 gg per la conclusione degli stessi;
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta variazione dell'impegno di spesa di €. 35.500,00 previsto per la realizzazione dell'opera in oggetto già imputato per €. 3.172,00 al RR.PP. 2840 art. 1, per €. 388,42 al capitolo 198 art.1, per €. 23.451,27 al RR.PP. n. 2840 art. 1 e per €. 8.488,31 al RR.PP. n. 2840 art. 3;
- Di dichiarare, inoltre, stante l'urgenza, con voti unanimi, resi dai presenti nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Felicioli Vincenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MONTARULI ANGELO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione, ai sensi art. 124 D.Lgs 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

E' comunicata, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs n. 267/2000, con nota prot. n. 4564.

Li 10-09-2019

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to FERIOLI STEFANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- ☐ Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
- ☐ Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Fiuminata li 10-09-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MONTARULI ANGELO

E' copia conforme all'originale.
Fiuminata li 10-09-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 10-09-2019

FERIOLI STEFANO