



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.371

DETERMINAZIONE NUMERO 158 DEL 05-08-2019

OGGETTO: LAVORI DI URBANIZZAZIONE DELOCALIZZAZIONE AGRITURISMO COL DI GIOVE E APLIAMENTO AREA C.DA VARANO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di agosto, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione della Giunta Municipale, esecutiva ai sensi di legge n.46 del 1997 con cui è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;

Visto il decreto del sindaco n.4 del 06/06/2016 con cui è stato nominato il Responsabile dell'ufficio tecnico;

Premesso che:

- che in data 25/08/2016 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per gli eventi sismici eccezionali che hanno duramente colpito il centro Italia il 24/08/2016;
- che per la gestione dell'emergenza connessa agli eventi sismici sono state emesse diverse Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri Protezione civile tra cui, in particolare, la n. 388/2016, la n.394/2016 e n.408/2016 art. 3 e l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione art. 1 comma 2 lettera c, le quali, tra l'altro:
 - o individuano una serie di possibili deroghe alla normativa pubblicistica di cui al D.lgs 50/2016 al fine di consentire celerità e snellezza delle procedure, pur nel rispetto del principio di trasparenza e degli ulteriori principi cardine dell'ordinamento giuridico pubblico;
 - o individuano la possibilità di delocalizzare le attività danneggiate dal sisma, presso strutture temporanee messe a disposizione dal Comune, finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive;

Richiamata l' OCDPC n.408 del 15/11/16 art.3 inerente alle disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive;

Richiamate la Delibera di Giunta esecutiva n. 56 del 26.06.2017, con la quale sono state individuate, in via definitiva le aree per il posizionamento, fornitura e urbanizzazione dei moduli S.A.P.E. situate in contrada Varano e successivamente, a seguito di ulteriori richieste, con la delibera di Giunta Comunale n.96 del 21.12.2018 sono state individuate le ulteriori e necessarie aree per il posizionamento dei moduli SAPE in C.da Varano (ampliamento della precedente urbanizzazione) e Col di Giove;

Visto il progetto esecutivo redatto dall'Arch. Claudio Mariani, il quale è stato approvato con Delibera di Giunta esecutiva n.10 del 08.02.2019 e successivamente integrata e rettificata con delibera di giunta n. 13 del 22.02.2019 per un importo complessivo di €. 45.451,85 di cui € 35.856,62 per lavori e € 9.595,23 per somme a disposizione dell'Amm.ne, garantite da apposito finanziamento regionale;

Richiamata la determina del responsabile del servizio LL.PP.-Ambiente-Manutenzioni e Gestione, n.44 del 07.03.2019 con la quale sono stati affidati i lavori, ai sensi dell'art. 36 e dell'art. 125 comma 1 lett. d del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per le opere di urbanizzazione primaria delle aree Col di Giove e ampliamento della esistente in C.da Varano alla ditta Pro.Ge.Co. S.r.l. con sede in via Aldo Moro n. 6, 62034 Muccia (MC) – P.Iva 01257940435, per un importo complessivo di €. 37.367,20 (CIG. ZC2272AD86);

Premesso che in data 25.03.2019 i lavori in oggetto sono stati consegnati in via d'urgenza con specifico verbale del D.L. e sottoscritto dalla ditta Pro.Ge.Co. S.r.l. e dal RUP e assunto al protocollo comunale n. 2225 del 25.03.2019;

Premesso che durante l'esecuzione dei lavori, a seguito del confronto tra il Progettista e D.L. l'arch. Mariani e il fruitore finale dei moduli, sono emersi i seguenti aspetti:

- nell'ampliamento in C.da Varano, a seguito dello spostamento dei moduli in posizione più idonea, è stato necessario apportare alcune piccole modifiche al progetto con un incremento delle opere di urbanizzazione;
- a Col di Giove, è emersa la necessità di posizionare il modulo bagno perpendicolarmente rispetto alla disposizione di tutta la struttura in modo da consentire una fruibilità migliore ai clienti;

VISTA la Perizia di variante e suppletiva redatta dall'arch. e D.L. Mariani, per l'importo contrattuale pari a €. 33.970,18 (oltre IVA e al netto del ribasso d'asta del 5,51%), e la documentazione ad essa allegata contenente i seguenti elaborati:

1. il Relazione tecnica;
2. Atto di Sottomissione
3. Elenco nuovi prezzi
4. Computo metrico estimativo di Variante
5. Q.T.E. di Variante

ACCERTATO che:

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante ex art.106 comma 1) lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ai sensi del comma 7 dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "...l'aumento del prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale", essendo la variazione in aumento pari al 12,34% sull'importo dei lavori al lordo;

PRESO ATTO che:

- il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Marco Piccioni ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia;
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere l'impegno di ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo ammesso a finanziamento del Servizio di Protezione Civile della Regione Marche con nota prot.10014 del 12.12.2018;

RICHIAMATA in inoltre la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri prot. DPC/ABI/30794 del 05.05.2017 con la quale viene assentito la "... possibilità di variare la finalizzazione di risorse originariamente destinate alla realizzazione dei moduli temporanei verso opere di urbanizzazione, mantenendo inalterato l'ammontare complessivo assegnato ad ogni singolo comune";

VISTO l'atto di sottomissione del 05.08.2019 relativo alla realizzazione "opere urbanizzazione per area s.a.p.e. in loc. Contrada Varano e Col di Giove" sottoscritto dall'amministratore unico dell'impresa affidataria Pro.Ge.Co. S.r.l. e dal R.U.P. Geom. Marco Piccioni;

DATO ATTO:

- che le maggiori spese per ulteriori lavori a seguito della perizia di variante trovano copertura fra le somme a disposizione nell'ambito del quadro economico dell'opera così come rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori;

VISTO il nuovo quadro economico assestato della spesa così suddiviso:

QUADRO TECNICO ECONOMICO	Di contratto	Di Variante
LAVORI		
	35.856,62 €	38.750,59
di cui oneri per la sicurezza	1.620,00 €	288,00 €
di cui costi per la manodopera	4.850,48 €	4.850,48 €
Importo lavori soggetto a ribasso	34.236,62 €	38.462,59 €
Ribasso: 5,51%	- 1.886,44 €	- 2.119,29 €
Importo ribassato	32.350,18 €	36.343,30 €
Importo totale lavori	33.970,18 €	36.631,30 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Iva sui lavori (10%)	3.397,02 €	3.663,13 €
Spese tecniche e CNPAIA (8%)	2.868,53 €	3.100,05 €
Iva su spese tecniche e CNPAIA (22%)	631,08 €	0,00 €
Imprevisti inclusa iva (5%)	1.792,83 €	600,00 €
Incentivo ex art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016 (2% imp. Lavori)	717,13 €	775,01 €
<i>Economie</i>	<i>2.075,08 €</i>	<i>682,36 €</i>
Totale somme a disposizione	11.481,67 €	8.820,55 €
AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO	45.451,85 €	45.451,85 €

RITENUTO pertanto di approvare la perizia di variante e suppletiva al progetto denominato "opere di urbanizzazione e realizzazione delle Area SAPE" per l'importo complessivo di € **40.294,43** (iva compresa) ai sensi dell'art.106 c. 1 lett. c.1) e c. 7 del D.Lgs. 50/2016;

RIBADITO che entrambi gli interventi trovano copertura al capitolo 2498/2 all'impegno di spesa n. 53/2019 e 53/2019 sub.1;

ACQUISITO il visto contabile del responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, c. 4 del TUEL n. 267/2000;

VISTO il combinato disposto dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000, del D.Lgs. n. 118/2011 e del DPCM del 28/12/2011;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare:

- la perizia di variante del progetto denominato "Opere di urbanizzazione e realizzazione delle Area S.A.P.E." in C.da Varano", l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento dei nuovi prezzi sottoscritti dalla ditta Pro.Ge.Co. S.r.l., dal D.L. arch. Mariani e dal R.U.P. geom. Piccioni M., per un importo di € 40.294,43 oneri per la sicurezza ed IVA compresi;
- nonché il relativo Quadro Tecnico Economico di variante dell'importo complessivo pari ad € 45.451,85;

3. **di dare atto** che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria nei fondi previsti dalla Regione Marche per le attività commerciali;

4. **di dare atto** che alla liquidazione dei lavori sopra indicati si provvederà con successivo e separato atto, previa verifica della contabilità finale dei lavori, l'approvazione del certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e di adeguata fatturazione elettronica;

5. **rendicontare** la spesa mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;

di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Muccia all'emissione del relativo mandato di pagamento ad avvenuto accreditamento dei fondi da parte della Regione Marche – Emergenza terremoto.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 05-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Marco Piccioni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 05-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 12-08-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
F.to SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 05-08-2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)