

Corridonia Futura

Corridonia Domani

Per Cambiare
Corridonia

Comune di Corridonia

A Prot. 012286 del 16/05/2019

Pervenuto il 15/05/2019
SEG-SIND-PIER-CONS-LLPP
0012286-16/05/2019-c_d042-cprot-PG-A-00010001-

AL SINDACO

DEL COMUNE DI CORRIDONIA

**INTERPELLANZA CONGIUNTA DEI GRUPPI CONSILIARI "CORRIDONIA FUTURA"
"CORRIDONIA DOMANI" "PER CAMBIARE CORRIDONIA"****Oggetto: Lavori di realizzazione struttura sportiva polivalente in loc. Zona Industriale E. Mattei.**

In riferimento ai lavori in corso per la realizzazione di una struttura sportiva polivalente in loc. Zona Industriale E. Mattei, constatiamo che da mesi i lavori sono fermi.

Premesso che:

- Il progetto definitivo e quello esecutivo è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 229 in data 19/12/2017 per un importo complessivo di Euro 375.000 sulla base del quale il Responsabile del Settore V Lavori Pubblici ha stabilito di avviare la procedura per l'appalto dei lavori.
- A seguito della gara, in data 19/02/2018 - l'Unione Montana Potenza Esino Musone, ha aggiudicato i lavori in oggetto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla ditta Marmore Costruzioni di Fermo e dalla ditta Metal Tubi di Potenza Picena.
- In data 26/07/2018 - dopo oltre 5 mesi dall'aggiudicazione - si è provveduto alla stipula del contratto di appalto tra il Comune ed il rappresentante dell'impresa aggiudicataria;
- Infine solamente in data 01/10/2018 - dopo quasi 8 mesi dall'aggiudicazione - è stato redatto il verbale di consegna dei lavori - fissando il termine di ultimazione dei lavori entro la data del 30/12/2018.
- In data 02/01/2019 - il direttore dei lavori Ing. Alberto Rita sospende per la seconda volta i lavori, per variante al progetto e ad oggi i lavori non sono ancora ripresi.

Corridonia Futura

Corridonia Domani

Per Cambiare
Corridonia

SI CHIEDE

1. Di conoscere le motivazioni per cui, dalla data di aggiudicazione dell'appalto, avvenuta il 13/02/2018, il cantiere è stato reso disponibile all'R.T.I. aggiudicatario solamente in data 01/10/2018;
2. Di riferire le ragioni per cui, in corso d'opera è stata decisa una variante sostanziale al progetto – relativa alla pavimentazione, con i lavori già avviati, ed in una data in cui il cantiere sarebbe dovuto essere già stato ultimato;
3. Di riferire inoltre perché a distanza di 5 mesi dalla seconda sospensione, ancora non è stata approvata la predetta variante;

Corridonia, 14 maggio 2019

Primo firmatario : Daniela Serafini

I Consiglieri di minoranza del Comune di Corridonia

CORRIDONIA FUTURA

CORRIDONIA DOMANI

PER CAMBIARE CORRIDONIA

