



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VIII

MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE

COPIA

N.192 Del 04-12-20

Registro Generale N. 724

Ufficio: MANUTENZIONE

**Oggetto: MANUTENZIONE VIA GARIBALDI - ESECUZIONE OPERE
COMPLEMENTARI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA**

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese dicembre, nei propri uffici.

---ooOoo---

In ordine all'oggetto il responsabile del provvedimento intestato Cipollari Lucia dispone quanto all'interno specificato.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.200 Del 24-11-020

Ufficio: MANUTENZIONE

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento Lucia Cipollari

PREMESSO CHE con Determinazione n.100/378 del 13/07/2020, è stata indetta una procedura di acquisto per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria via Garibaldi", con ricorso al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) e mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) a n.3 ditte, al prezzo a base d'asta di €. 71.419,91 di cui € 1.050,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Il servizio è presente all'iniziativa Lavori di manutenzione - opere stradali; Data di scadenza presentazione offerte: 17/07/2020;

PRESO ATTO che l'aggiudicatario è risultato essere la ditta EDILCOSTRUZIONI F.LLI CICCARELLI snc con sede a Cingoli (MC) in via Verga n.6, part.iva 01566640437, che ha offerto un ribasso pari ad € 68.600,00 (2,56%) sull'importo a base di gara di € 71.419,91 di cui € 1.050,00 per gli oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 69.650,00 oltre all'iva di legge;

VISTO che nel corso dei lavori sono emerse circostanze che rendono indispensabile l'esecuzione di lavori complementari, consistenti nel rinvenimento di cisterne riconducibili al servizio idrico utenze private per le quali risulta necessario provvedere al riempimento e la sostituzione con caratteristiche uniformi delle caditoie presenti, non compresi nel progetto originario, che ammontano ad Euro 12.000,00 oltre iva di legge;

APPURATO che risulta impraticabile, per motivi economici e tecnici scindere le suindicate opere dall'appalto in corso d'esecuzione;

VISTO che la ditta EDILCOSTRUZIONI F.LLI CICCARELLI snc con sede a Cingoli (MC) in via Verga n.6, part.iva 01566640437 non si è resa disponibile ad eseguire tali opere per altri impegni in essere;

SENTITA la Ditta Posatori Cingoli snc di Trombetta Diego e c., con sede a Cingoli in via Lioni n° 4/a (P.IVA 01779460433), che ha avuto il sub appalto dalla EDILCOSTRUZIONI F.LLI CICCARELLI snc con sede a Cingoli (MC) in via Verga n.6, part.iva 01566640437, vedasi determina 153/525 del 09/09/2020, che si è resa invece disponibile ad eseguire tali opere;

RILEVATO che l'importo dei lavori è inferiore a Euro 40.000 e che pertanto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 è possibile procedere all'affidamento diretto, considerata, inoltre, la necessità di rispettare il principio di economicità del procedimento e di proporzionalità dello stesso, tale da giustificare la deroga all'utilizzo della procedura ordinaria, manifestamente sproporzionata per le modalità ed i tempi, all'esecuzione in questione;

VISTO l'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i., il quale prevede che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

di affidamento per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

ACCERTATO che nel caso in esame ricorrono tutte le condizioni sopra riportate, in quanto: - le prestazioni supplementari da eseguire riguardano opere necessarie, non incluse nell'appalto iniziale, relative, tra l'altro, all'estensione dell'intervento a porzioni limitrofe parimenti ammalorate; - l'esperimento di una nuova procedura di gara comporterebbe per questo Ente notevoli disguidi, in quanto si creerebbe la c.d. "interferenza di cantiere" con l'effetto che il contemporaneo affidamento di più lavori a diverse imprese, nello stesso contesto di luogo, è suscettibile di pregiudicarne la buona esecuzione (T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, 17/12/1996, n. 826); - l'esperimento di una nuova procedura di gara comporterebbe per questo Ente notevoli disguidi, in quanto si creerebbero interferenze tra diverse imprese nello stesso contesto di luogo, con la concreta e reale possibilità di determinare problemi anche sui livelli di sicurezza degli operatori, situazione inaccettabile in quanto la sicurezza del cantiere costituisce un interesse pubblico primario (cfr. T.A.R. Umbria, 31/08/2000, n.726);

VISTO l'art. 106 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i., il quale prevede, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari, che il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

ACCERTATO che l'importo delle prestazioni supplementari non eccede il 50 per cento del valore dell'importo subappalto e che non risultano ricompreso tra le somme a disposizione del quadro tecnico economico approvato con DGC n.88 del 11/07/2020;

RITENUTO, in conformità alla citata normativa, di poter affidare i lavori di che trattasi alla ditta Posatori Cingoli snc di Trombetta Diego e c., con sede a Cingoli in via Lioni n° 4/a (P.IVA 01779460433) esecutrice dei lavori in subappalto del contratto principale, per un importo di € 12.000,00 oltre iva di legge;

VISTI il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020/2021/2022 ed i relativi allegati di legge approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 21.02.2020 e successiva variazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge e successive variazioni;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

PROPONE

per i motivi in premessa esposti:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i., all'impresa Posatori Cingoli snc di Trombetta Diego e c., con sede a Cingoli in via Lioni n° 4/a (P.IVA 01779460433), l'intervento relativo alle prestazioni supplementari consistenti nel riempimento di cisterne a servizio del servizio idrico presenti e la sostituzione con caratteristiche uniformi delle caditoie



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

presenti su via Garibaldi per un importo di € 12.000,00 oltre IVA;

2. di precisare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che:
 - a) il fine che si intende perseguire con il contratto è l'esecuzione di prestazioni supplementari riguardanti opere necessarie, non incluse nell'appalto iniziale, relative, tra l'altro, al riempimento di cisterne vuote presenti lungo la sede viaria oggetto di intervento, che se affidate ad altro O.E. con l'esperimento di una nuova procedura di gara comporterebbero per questo Ente notevoli disguidi, in quanto: - si creerebbe la c.d. "interferenza di cantiere" con l'effetto che il contemporaneo affidamento di più lavori a diverse imprese, nello stesso contesto di luogo, risulterebbe suscettibile di pregiudicare la buona esecuzione delle opere (T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, 17/12/1996, n. 826); - si creerebbero interferenze tra diverse imprese nello stesso contesto di luogo, con la concreta e reale possibilità di determinare problemi anche sui livelli di sicurezza degli operatori, situazione inaccettabile in quanto la sicurezza del cantiere costituisce un interesse pubblico primario (cfr. T.A.R. Umbria, 31/08/2000, n.726); - si allungherebbero i tempi di esecuzione dell'appalto con ulteriori disagi per l'Ente, oltre ad un aggravio di costi;
3. Di impegnare la somma complessiva di €. 14.640,00, I.V.A. compresa, per far fronte alla suddetta spesa, con imputazione ai seguenti capitoli di spesa:
 - € 4.880,00 al capitolo di spesa n. 9842 "Spesa per la prestazione di servizi per la manutenzione ordinaria della viabilità" del bilancio di previsione per l'anno 2020;
 - € 9.760,00 al capitolo di spesa n. 2554 "Manutenzione straordinaria sanpietrini via Garibaldi" del bilancio di previsione per l'anno 2020;
4. di dare atto che, ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo al presente affidamento è il seguente:
Z4C2F9866B;
5. di procedere alla liquidazione della spesa mediante determinazione del Responsabile del Settore;
6. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile del Settore VIII: Ing.Lucia Cipollari.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Lucia Cipollari



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente determinazione, ad oggetto MANUTENZIONE VIA GARIBALDI - ESECUZIONE OPERE COMPLEMENTARI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità della sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3^a, lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

DETERMINA

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione relativo all'oggetto nel testo risultante nel documento istruttorio sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett.

a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è Lucia Cipollari

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
F.to Cipollari Lucia



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

Il sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e Patrimonio per i successivi adempimenti.

Corridonia, li 04-12-20

Il Responsabile del Provvedimento
F.to Cipollari Lucia

SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.

Corridonia, li 12-12-2020

Il Responsabile del settore
Bilancio Finanza e Patrimonio
F.to Marani Adalberto

E' copia conforme all'originale
Corridonia, li 04-12-2020

Il Responsabile del Provvedimento
Cipollari Lucia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 15-12-2020.....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
BOLLI STEFANIA