



Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 68 del 26-09-2019

Oggetto: INTERPELLANZA CONGIUNTA DEI GRUPPI CONSILIARI "CORRIDONIA FUTURA", CORRIDONIA DOMANI E PER CAMBIARE CORRIDONIA PERVENUTA IN DATA 18.09.2019 PROT.N. 22.381 AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE IN LOC. ZONA INDUSTRIALE E.MATTEI FINE LAVORI

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 21:15, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria seduta Pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

CALVIGIONI NELIA	P	VECCHIETTI MAURO	P
CARTECHINI PAOLO	P	BARTOLACCI FABIO	P
FLAMINI MARCO	P	CESCHINI MATTEO	P
BERTINI PAOLO	P	GIAMPAOLI GIULIANA	P
SETTIMI STEFANIA	P	PORFIRI MATTEO	A
VECCHI RICCARDO	P	SERAFINI DANIELA	P
TORRESI MANOLA	P	GRASSETTI MATTEO	P
SILVESTRI MICHELE	P	CALIA FRANCESCO	A
PAZZELLI CESARINA	P		

PRESENTI n. 15

ASSENTI n. 2

Assiste il SEGRETARIO GENERALE STEFANIA BOLLI.

Assume la presidenza il NELIA CALVIGIONI nella sua qualità di PRESIDENTE

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Sigg.

STEFANIA SETTIMI

MICHELE SILVESTRI

DANIELA SERAFINI

ASSESSORATO
UFFICIO PROPONENTE

Registro proposte 81

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento
F.to



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

OGGETTO: INTERPELLANZA CONGIUNTA DEI GRUPPI CONSILIARI
"CORRIDONIA FUTURA", CORRIDONIA DOMANI E PER CAMBIARE CORRIDONIA
PERVENUTA IN DATA 18.09.2019 PROT.N. 22.381 AVENTE AD OGGETTO LAVORI
DI REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE IN LOC. ZONA
INDUSTRIALE E.MATTEI FINE LAVORI

PRESIDENTE CALVIGIONI NELIA

Passiamo al punto numero 5, "Interpellanza congiunta dei gruppi consiliari "Corridonia Futura", "Corridonia Domani" e "Per cambiare Corridonia", pervenuta in data 18 settembre 2019, avente ad oggetto lavori di realizzazione struttura sportiva polivalente in località zona industriale Enrico Mattei, fine dei lavori". Illustra il consigliere Ceschini.

CONSIGLIERE CESCHINI MATTEO

Grazie, ancora io. Anche con questa interpellanza stiamo di nuovo a parlare, a chiedere conto all'Amministrazione su un'altra opera, potremmo definire lumaca, parliamo appunto della realizzazione della struttura sportiva polivalente in località zona industriale Enrico Mattei, un progetto divenuto definitivo il 19 dicembre 2017. Ora, da dicembre 2017 siamo arrivati quasi ad ottobre 2019 e ancora non abbiamo ottenuto il compimento dell'opera. Consideriamo che è un'opera, la costruzione di un campetto con una copertura in acciaio che credo che la complessità tecnica di questa costruzione sia minima. Nonostante questo prendiamo atto che sono passati due anni e ancora i nostri ragazzi non riescono a beneficiarne. Quindi noi chiediamo, in data 26 luglio 2018, dopo ben cinque mesi dalla data di affidamento della gara, era stato sottoscritto il contratto di appalto tra l'ente e la RTI, raggruppamento temporaneo di imprese. In data 1 ottobre 2018 si è firmato il verbale di inizio lavori e fissata la data di fine lavori in 90 giorni, quindi entro il 30 dicembre 2018. Quindi il termine previsto per la conclusione dell'opera era il 30 dicembre 2018. Dall'inizio dei lavori ci sono state ben tre proroghe, dapprima per condizioni meteo avverse, dal 19 novembre al 28 dicembre 2018, successivamente per una variante relativa alla pavimentazione, cioè dal 2 gennaio 2019 al 3 giugno, spostando il termine di fine lavori per il 24 luglio 2019. Successivamente, con determinazione 49 del 19 luglio 2019, si è deliberata la nuova variante che prevede l'inserimento sia nella pavimentazione del campo da gioco sia nel telo di copertura dello stemma del Comune, con la scritta Città di Corridonia, senza ulteriori oneri

economici a carico dell'ente e ovviamente la concessione di una nuova proroga, la terza, dei tempi contrattuali al raggruppamento temporaneo di imprese affidatario dei lavori, nella misura di giorni 20, naturali e consecutivi, facendo così slittare il termine al 13 agosto 2019, considerato che dal termine fissato dal 13 agosto 2019 per l'ultimazione dei lavori ad oggi ancora ci sono, per quello che ci consta, operai al lavoro nel cantiere. Poi registriamo anche un'altra ulteriore variante datata 9 settembre del 2019, avente ad oggetto approvazione seconda perizia di variante suppletiva, quindi a questo punto leggiamo in questa seconda variante che poi viene sostanzialmente impegnata la somma totale posta nell'appalto di 375000 euro, allora noi chiediamo a che punto siamo, quale è lo stato reale dei lavori, per quale motivo ancora non sono stati conclusi e quale sia la data reale prevista, reale... presunta, di fine lavori. Grazie.

PRESIDENTE CALVIGIONI NELIA

La parola al Sindaco.

SINDACO

Dunque, chiaramente mi corre l'obbligo per chi ci ascolta, dopo questa appassionata esposizione, fare una premessa. Se è andata per le lunghe è per colpa nostra, se era per merito vostro quella non si faceva perché voi avete votato contro il piano opere pubbliche. Quindi la risposta ai cittadini, se c'eravate voi, non l'avreste certo data, perché avete votato contro. Questa è la prima questione che bisogna mettere subito in campo. Quindi non ci sono lungaggini. Voi avete votato contro, punto. Tutto quello che è stato detto è stato corretto, perché ci sono gli atti e la data di ultimazione lavori è stata fissata al 13 agosto 2019. A tutt'oggi manca la pavimentazione esterna del marciapiede, l'ingegnere responsabile dell'ufficio tecnico ha già mandato una Pec per mettere in mora l'impresa. Grazie.

PRESIDENTE CALVIGIONI NELIA

Il consigliere Ceschini per 3 minuti la risposta.

CONSIGLIERE CESCHINI MATTEO

Quindi conferma il Sindaco che per costruire un pallone sopra una gettata di cemento ci vogliono due anni. Questi sono i tempi di esecuzione degli appalti di questa Amministrazione. Il nostro voto contrario va letto nell'ottica complessiva di una logica a macchia di leopardo che avete voi qui impostato nella vostra Amministrazione. Noi pensiamo che sia più opportuno fare un'opera e sarebbe stato più opportuno, è più opportuno fare un'opera unitaria con notevoli risparmi di costi di gestione, come fanno in altri Comuni. Voi avete scelto di fare a macchia di leopardo, un pezzettino qua, un pezzettino là, ma se per fare un campetto di quel tipo che forse in Giappone ci potranno mettere una settimana, non di più, voi avete i vostri tempi, io lo capisco, le ditte, le varianti, cioè la variante, una variante per indicare la scritta sul pavimento, ma quando si fa un progetto si fa complessivamente, sennò il progetto a che serve? Sennò non è un progetto, è un attappare, un susseguirsi di modifiche nel tempo, non è un progetto ma è un'idea. Quindi non ci riteniamo soddisfatti della risposta del Sindaco, che quale è la risposta del Sindaco? Che non sappiamo ancora quando verrà aperta, perché avete messo in mora, diffidato. Non so se poi è prevista qualche penalità, almeno vediamo se poi ci sarà l'applicazione di qualche penale. Io comunque non mi ritengo soddisfatto della risposta, grazie.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to NELIA CALVIGIONI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI

E' copia conforme all'originale.

Corridonia li,

IL SEGRETARIO GENERALE
STEFANIA BOLLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line nel sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
Corridonia li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma III, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI