

**COMUNE DI FOLIGNANO**  
(Provincia di ASCOLI PICENO)

\*\*\*\*\*

N. REG. GEN. 353

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL III SETTORE  
- UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI -**

**Numero 103 Del 12-07-18**

**ORIGINALE**

-----  
Oggetto: RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA AVELLINO - VILLA PIGNA  
- MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106  
COMMA 1 LETTERA B) D.LVO 50/2016 - IMPEGNO DI SPE=  
SA - CUP J73D17001050004 - CIG: 7313251DA1 - CIG  
-----

Folignano (AP), li 12-07-018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA*

## IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

### PREMESSO:

- che con Delibera di G.M. 171 del 07/12/2017 è stato approvato il progetto DEFINITIVO, redatto dall'arch. Elisa Scalabroni unitamente all'arch. Marco Marozzi e all'ing. Jessica Lonni quali collaboratori, tutti dipendenti dell'ufficio tecnico comunale, relativo al "Rifacimento dei marciapiedi in via Avellino - Villa Pigna", per l'importo totale di € 135.000,00 di cui € 99'415,00 per lavori ed € 35'585,00 come da quadro economico di progetto;
- che con Determinazione del Responsabile del III Settore n. 137 del 12/12/2017 REG GEN 459 è stata approvata la progettazione esecutiva e determinato a contrarre;
- che con Determinazione n.9 del 08/02/2018 (REG GEN 54) i lavori, a seguito di procedura negoziata, sono stati aggiudicati all'Impresa EDILTRES SRL con sede a Monsampolo del Tronto (AP) 63077, via E. Montale n.12 - P.IVA 01752240448, per il ribasso offerto del 25,000% e quindi per netti euro 75.097,43 compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (euro 2.144,71) oltre l'IVA (22%);
- che i lavori sono stati consegnati in data 26/03/2018 come risulta dal relativo verbale e che gli stessi sono in corso di esecuzione;

**RICHIAMATA** la Delibera di G.M. n.108 del 09/07/2018 con la quale, per la sopravvenuta necessità di creare un parcheggio sulla porzione ad ovest di via Avellino per rispondere alle esigenze dei cittadini della zona di aumentare le aree a parcheggio anche a servizio della adiacente area verde di cui i parcheggi ne sono una pertinenza, è stata approvata una perizia di variante per la modifica del contratto ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera b) del D.Lvo 50/2016;

### DATO ATTO :

- che a seguito della succitata modifica contrattuale l'importo totale del progetto è passato da € 135.000,00 ad € 155.000,00;
- che la somma necessaria alla copertura della variante è stata prevista all'interno del CAP. 2835/28 con apposita variazione di bilancio;
- che l'importo contrattuale (con applicazione del ribasso offerto in sede di gara e pari al 25,00%) è passato da € 75.097,43 ad € 107.859,34 con una differenza di € 32.761,91 contenuta nel 50% dell'importo originario ai sensi del comma 7 dell'art.106 del D.Lvo 50/2016;
- che per la somma dei lavori in variante è stato acquisito CIG aggiuntivo: 7562946479;

**DATO ATTO** inoltre che risulta necessario provvedere alla stipula dell'Atto aggiuntivo sotto forma di scrittura privata, quale forma contrattuale utilizzata per il contratto originario, previa acquisizione di relativo impegno di spesa a copertura della differenza contrattuale;

### RICHIAMATI:

- Il d.lvo 50/2016;
- Il Regolamento Comunale degli uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento comunale di contabilità;
- Il D.lvo 267/2000 e ss.mm.ii.;

## **DETERMINA**

**DI RICHIAMARE** la premessa narrativa come parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

**di IMPEGNARE** l'ulteriore somma di € 20.000,00 al CAP. 2835/28 del corrente bilancio di esercizio a copertura della Modifica del Contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lvo 50/2016 relativa ai "Lavori di Rifacimento dei marciapiedi di via Avellino - località Villa Pigna";

**di PROCEDERE** alla stipula dell'atto aggiuntivo con la Ditta EDILTRES SRL con sede a Monsampolo del Tronto (AP) 63077, via E. Montale n.12 - P.IVA 01752240448 per la differenza contrattuale pari ad € 32.761,91 compresi oneri per la sicurezza e oltre IVA al 22%;

**di PROCEDERE** al subimpegno della somma totale di € 39.969,53 necessaria alla stipula dell'atto aggiuntivo nel seguente modo:  
per € 24.400,00 al CAP. 2835/28 IMP 470/2017 integrando il sub 1;  
per € 15.569,53 al CAP. 2835/28 in competenza

**di dare atto** che il CUP e CIG di riferimento sono i seguenti:  
CUP J73D17001050004 - CIG: 7313251DA1

-

Il presente atto viene trasmesso in data ..... al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità, al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), lì 12-07-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

[ ] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[ ] Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn. ....

Imp. nn. ....

Liq. nn. ....

Folignano (AP), lì .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Capriotti Marinella**

**La presente determinazione:**

1. E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

2. Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. **MANCINI FRANCESCA**

ROMANA