

Spett./le Comune di Cupra Marittima
Piazza Libertà, 11 | 63064 Cupra Marittima (AP)
tel: (+39) 0735 77671
p.iva: 00356330449
Ufficio Lavori Pubblici
Resp. Area Tecnica arch. Luca Vagnoni

ATTO DI SOTTOMISSIONE

INTERVENTO

"MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PIAZZA BUGIARDINI"

FINANZIAMENTO

D.L. CRESCITA 30-04-2019 N.34: CONTRIBUTI AI COMUNI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE.

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di gennaio in Cupra Marittima

PREMESSO:

- che con Determinazione Ufficio Tecnico n° 168 del 24.10.2019 l'impresa ADRIATICA STRADE D'ANTONIO RAFFAELE S.R.L. ha assunto l'esecuzione dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PIAZZA BUGIARDINI" per l'importo di euro 53.484,30 €, al netto del ribasso d'asta del 15,65%, di cui € 45.114,01 per lavori e € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che durante l'esecuzione delle opere sono sorte problematiche impreviste, pertanto sono state impartite prescrizioni e si sono aggiunte esigenze che hanno imposto un ripensamento di alcune scelte compiute con la progettazione originale, per far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, sono state effettuate lavorazioni come da progetto approvato dell'importo complessivo per lavori di € 36.390,03 al netto del ribasso d'asta oltre a € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l'acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori di € 18.334,97 al netto del ribasso d'asta applicato in sede di gara;
- che tale variante trova copertura finanziaria per l'importo di € 18.334,97 nelle somme a disposizione derivanti da imprevisti e arrotondamenti, ribasso d'asta dei lavori da progetto ed economie da lavori di progetto

"MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PIAZZA BUGIARDINI"

TUTTO CIO' PREMESSO

il sig. Mauro D'Antonio, nella qualità di titolare dell'impresa ADRIATICA STRADE D'ANTONIO RAFFAELE S.R.L. presa visione della predetta perizia di variante,

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art.1

L'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dall'architetto Roberto Rosati e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni della Determinazione Ufficio Tecnico n° 168 del 24.10.2019 e secondo gli ulteriori nuovi prezzi per l'importo complessivo dei lavori (lavori di progetto + lavori di variante) per un totale di € 55.725,00 al netto del ribasso del 15,65 % compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem.

Art.2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati con stato finale dei lavori

Art.3

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Art.4

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018 , vengono concordati i seguenti nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elenco.

De che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

Impresa
ADRIATICA STRADE
D'ANTONIO RAFFAELE S.R.L.
Sede Legale: Via Colle Valle, 15
03066 GROTTANILE (AR)
Sede Amm.va: Via Mahara, 61 Comm.le Sme
03074 S. BENEDETTO DEL TR.
Cod. Fisc. e Partita IVA 01102330444

Visto

Il RUP

Arch. Luca Vagnoni

ORDINE
Architetti
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
arch. Roberto Rosati
Architetto
ROBERTO
ROSATI
P. 293 0 52. 82

Cupra Marittima, febbraio 2020