

COPIA

Comune di Rieti	DELIBERAZIONE N. 59
Provincia di Rieti	<input type="checkbox"/> Soggetta invio Capigruppo Consiliari



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE REFLUE SITA IN VIA CANNICIA NEL COMUNE DI RIETI. I STRALCIO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

L'anno **2019**, addì **18** del mese di **Aprile** alle ore **15:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presente/Assente
Cicchetti Antonio	Sindaco	Presente
Sinibaldi Daniele	Vice Sindaco	Presente
Domeniconi Onorina	Assessore	Presente
De Santis Oreste	Assessore	Presente
Emili Antonio	Assessore	Presente
Formichetti Gianfranco	Assessore	Presente
Masotti Elisa	Assessore	Presente
Palomba Giovanna	Assessore	Presente
Valentini Claudio	Assessore	Presente

N. Presenti 9 N. Assenti 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott ssa Laura Mancini.
Essendo legale il numero di intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.

Premesso che:

- con deliberazione di G. C. n. 210 del 24.10.2016, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Adeguamento della stazione di sollevamento delle acque reflue sita in via Canniccia nel Comune di Rieti – I Stralcio”, dell’importo complessivo di € 149.000,00 di cui € 122.908,06 per lavori soggetti a ribasso, € 6.145,40 per costi per la sicurezza ed € 6.145,40 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 1220 del 30.10.2017 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa Maio Rolando in A.T.I. con S. Edil Srl per un importo di € 88.247,98 e in data 23.11.2017 è stato stipulato il contratto d’appalto;
- come si evince dalla relazione del D.L., successivamente alla stipula del contratto, per cause inerenti la sicurezza del cantiere durante le operazioni di scavo della stazione di pompaggio, è necessario prevedere maggiori opere di sostegno delle pareti verticali in quanto il terreno risulta incoerente e disomogeneo presentando caratteristiche meccaniche scadenti., così come documentato nella relazione geologica redatta dal dott. Valerio De Angelis;
- ne consegue che, ai fini salvaguardare gli operatori durante le predette operazioni di scavo, è necessario ridefinire i costi per la sicurezza prevedendo una maggiore quantità di sbadacchiature di protezione;
- per quanto sopra espresso, considerato che quanto avvenuto era del tutto imprevedibile in fase progettuale, la Direzione dei lavori geom. Giacomo Gabrielli ha redatto una perizia di variante dell’importo complessivo di € 159.993,58, avente il seguente quadro economico di raffronto:

	<i>QE a seguito affidamento</i>	<i>QE det 279/2018</i>	<i>QE di variante</i>
Lavori affidati comp oneri secur	€ 88.247,98	€ 88.247,98	€ 115.774,66
Somme a disposizione dell’Amministrazione			
IVA al 10% sui lavori	€ 8.824,80	€ 8.824,80	€ 11.577,47
Espropri	€ 1.000,00	-	-
Spese tecniche	€ 10.000,00	€ 18.991,49	€ 18.991,49
Economie da ribasso d’asta	€ 38.471,64	€ 30.935,73	€ 777,36
Allacci	€ 2.455,58	€ 2.000,00	-
Lavori e mano d’opera in economia	-	-	€ 10.993,58
Totale somme a disposizione	€ 60.752,02	€ 60.752,02	€ 44.218,92
Totale Intervento	€ 149.000,00	€ 149.000,00	€ 159.993,58

Considerato che:

- la perizia di variante oggetto di approvazione, è stata redatta ai sensi dell’art 106 comma 1 lettera c1 del D. Lgs. 50/2016, come si evince dalla relazione tecnica a firma della direzione dei lavori;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;

- l'aumento del prezzo dell'appalto (€ 27.526,68) non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;
- l'impresa appaltatrice ha accettato di eseguire le maggiori opere in perizia sottoscrivendo il relativo schema di atto di sottomissione;
- è possibile finanziare l'ulteriore spesa prevista in variante pari ad € 10.993,58 nel modo seguente:

capitolo 4685/1 EPF 2016	impegno 3360/2016	Diverso utilizzo delle economie dei "Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strada comunale appartenenti al P.d.Z. 167 Campoloniano (via Bernardinetti e via Villafranca)"- Deliberazione di G.C. n. 232 del 31.12.2018
--------------------------------	----------------------	---

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento resi dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Dlgs 50/2016;

Su iniziativa dell'Assessore ai LL.PP. avv. Antonio Emili;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario;

All'unanimità dei voti espressi legalmente;

P R O P O N E

1. di approvare, ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera c1 del D. Lgs. 50/2016, la perizia di variante e suppletiva con aumento di spesa dell'intervento di "Adeguamento della stazione di sollevamento delle acque reflue sita in via Canniccia nel Comune di Rieti – I Stralcio ", dell'importo complessivo di € 159.993,58, composta dai seguenti elaborati:
 - Elaborato grafico;
 - Relazione tecnica illustrativa;
 - Computo metrico estimativo di perizia;
 - Quadro comparativo;
 - Elenco prezzi;
 - Schema atto di sottomissione;
- di finanziare l'ulteriore spesa prevista in variante pari ad € 10.993,58 nel modo seguente:

capitolo 4685/1 EPF 2016	impegno 3360/2016	Diverso utilizzo delle economie dei "Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strada comunale appartenenti al P.d.Z. 167 Campoloniano (via Bernardinetti e via Villafranca)"- Deliberazione di G.C. n. 232 del 31.12.2018
--------------------------------	----------------------	---

2. di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000, stante l'urgenza.

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

Ing. Maurizio Peron

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Dirigente del settore;

VISTO l'art.48 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli, legalmente espressi

D E L I B E R A

1. di prendere atto della proposta di deliberazione, di cui all'oggetto in premessa richiamato, approvandola integralmente;
2. di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai Capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

LA GIUNTA COMUNALE

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento, con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

SETTORE V - Nuove Reti

IL DIRIGENTE MAURIZIO PERON

Sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto

**ADEGUAMENTO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE REFLUE SITA
IN VIA CANNICIA NEL COMUNE DI RIETI. I STRALCIO. Approvazione perizia di variante
e suppletiva.**

*“si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000 parere
FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa”;*

MOTIVAZIONE DEL PARERE

Comune di Rieti, lì 27/03/2019

Il Dirigente del Settore

MAURIZIO PERON

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PERON MAURIZIO

CODICE FISCALE: TINIT-PRNMRZ57E29H282G

DATA FIRMA: 27/03/2019 08:48:27

IMPRONTA: 30353761353734313937343962353536333330636133363439303530636434363533623633326366

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

SETTORE: FINANZIARIO

DIRIGENTE GRAZIA MARCUCCI

Sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto

**ADEGUAMENTO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE REFLUE SITA
IN VIA CANNICIA NEL COMUNE DI RIETI. I STRALCIO. Approvazione perizia di variante
e suppletiva.**

✓ **PARERE DOVUTO:**

1. PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile”.

MOTIVAZIONE DEL PARERE

Dando atto che tutti gli atti successivi sono di esclusiva competenza del dirigente proponente

Comune di Rieti, lì 10/04/2019

Il Responsabile del Settore Finanze e patrimonio

Grazia Marcucci

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA

SETTORE: FINANZIARIO

DIRIGENTE GRAZIA MARCUCCI

Sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto

PARERE DOVUTO:

ADEGUAMENTO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE REFLUE SITA IN VIA CANNICIA NEL COMUNE DI RIETI. I STRALCIO. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

si attesta l'avvenuta copertura finanziaria per €. 159.993,58 come segue:

con registrazione del seguente subimpegno di spesa per il maggiore importo di Perizia:

Eser	EPF	Cap/art	Descrizione	Mis./Prog/Tit	PDCF	Importo	Impegno
2019	2016	4685/1	MANUTENZIONE RETE VIARIA CAPOLUOGO E FRAZIONI - Annotaz.: CORR.TE Q. CAP. 965/02	10.5.2.2	2.2.1.9.12	10.993,58	3364/2016

Mentre per il restante importo di €. 149.000,00, si conferma l'impegno già assunto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 304 del 6/12/2011 al Cap. 3826/2011, e successivo riaccertamento dei residui.

Comune di Rieti, lì 10/04/2019

Il Responsabile del Settore Finanze e patrimonio

Grazia Marcucci

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARCUCCI GRAZIA

CODICE FISCALE: TINIT-MRCGRZ75L56H9260

DATA FIRMA: 18/04/2019 13:55:56

IMPRONTA: 38373963393764313737633363326236626662383739623033613730336637646461316331373663

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
f.to Cicchetti Antonio



Il Segretario Generale
f.to Dott ssa Laura Mancini

REFERITO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Artt. 124 e 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art 32 della Legge 18/06/2009 n.69, in data odierna viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal giorno 19/04/2019, per 15 giorni consecutivi.

Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Rieti 19/04/2019



L'addetto di segreteria
f.to (Graziella Principessa)

Per copia conforme all'originale

Rieti 19/04/2019



L' addetto di Segreteria
(Graziella Principessa)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PRINCIPESSA GRAZIELLA

CODICE FISCALE: IT:PRNGZL57T64G764L

DATA FIRMA: 19/04/2019 12:05:58

IMPRONTA: 35663231373639366266313562343466376261396131393961326231363834633661613039313735