



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 95 DEL 02-04-2020

OGGETTO: PSR Lazio 2014/2020 - Misura M07 - Sottomisura 7.2 - Operazione 7.2.2 e Bando Regionale approvato con Determina n° G17477/2017. Rimodulazione del Q.T.E. esecutivo dei lavori di efficientamento energetico della Caserma dei Carabinieri di Antrodoco. C.U.P. I82H19000130002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - AREA V^

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio 2014/2020 - Misura M07 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” - Sottomisura 7.2 “Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di tutti i tipi di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico” - Tipologia di operazione 7.2.2. “Investimenti per favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo”;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di realizzare interventi efficienza energetica a servizio della sede della Caserma dei Carabinieri di Antrodoco di proprietà dell’Ente e distinta in catasto fabbricati al Foglio 14 – P.lla 951;

ATTESO che al fine di avanzare richiesta di contributo per la misura sopra elencata, secondo quanto dettagliato nel Bando Regionale approvato con Determinazione n. G17477 del 15 dicembre 2017, con D.G.M. n° 56 del 26/3/2018 è stato approvato il progetto definitivo per “lavori di completamento ed efficientamento energetico della Caserma dei Carabinieri di Antrodoco” redatto internamente dall’Ufficio Tecnico Comunale per l’importo complessivo di 200.000 €;

DATO ATTO che il predetto progetto è stato oggetto di domanda di contributo n° 84250047309 avanzata in data 6/4/2019 attraverso servizio reso dal Centro di Consulenza Copagri di Rieti;

VISTA la Determinazione Regionale n. G09686 del 16/7/2019 - pubblicata sul BURL n.60 del 25/7/2019 Supplemento n. 2 con cui è stata approvata la graduatoria finale delle domande di contributo avanzate alla Regione Lazio;

DATO ATTO che il Comune di Antrodoco risulta incluso nella graduatoria delle proposte progettuali ammesse al finanziamento non immediatamente cantierabili (p.to 16 dell’Allegato A) per l’importo richiesto di 200.000,00 €;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 9 comma 4 del Bando Regionale approvato con Determinazione n. G17477/2017, nel caso di proposta progettuale non immediatamente cantierabile è necessario trasmettere la

documentazione relativa alla cantierabilità del progetto, entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria (25/7/2019) e pertanto con scadenza fissata al 22/11/2019;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13 comma 5 del Bando, l'adozione del provvedimento formale di concessione del contributo è subordinata all'acquisizione della documentazione mancante nonché all'esito positivo dell'istruttoria sul progetto cantierabile;

CONSIDERATO che, al fine di rispettare i predetti obblighi regionali tenendo conto del tempo residuo e degli adempimenti amministrativi da espletare, il Responsabile del Servizio Tecnico - Area V[^] con propria Determina n° 326 del 17/9/2019 incaricava il Tecnico Colabianchi Arch. Giovanni nato Corvaro di Borgorose (RI) l'11/01/1958 - C.F. CLBGNN58A11B008V e con studio professionale in Roma - Via Angelo Emo 87 - Iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Roma al n° 15056 della redazione della progettazione esecutiva, relazioni specialistiche e direzione dei lavori dell'opera;

VISTA la trasmissione in data 6/11/2019 - prot. 9316 da parte del predetto professionista del progetto esecutivo dei lavori costituito da:

A. RELAZIONI

- relazione illustrativa
- relazione tecnica/specialistiche
- relazione energetica ex legge 10 ed allegati

B. ELABORATI ARCHITETTONICI

- inquadramento territoriale
- stato di fatto - piante - prospetti - sezioni
- stato futuro - interventi involucro edilizio

C. IMPIANTI

- elementi costruttivi ante operam
- elementi costruttivi post operam
- impianto illuminazione ante e post operam
- impianto fotovoltaico - planimetria e schema stringhe
- impianto fotovoltaico - schema elettrico

D. SICUREZZA

- piano di sicurezza e di coordinamento
- fascicolo e costi della sicurezza
- planimetria esplicativa

E. ELABORATI ECONOMICI

- elenco ed analisi prezzi
- computo metrico estimativo
- quadro economico
- capitolato speciale d'appalto

- schema di contratto
- cronoprogramma

F. MANUTENZIONE DELL'OPERA

- piano di manutenzione

VISTA la successiva nota trasmessa dal professionista in data 12/11/2019 - prot. 9515 con cui sono stati rettificati i seguenti elaborati:

- computo metrico estimativo
- quadro economico
- fascicolo e costi della sicurezza

VISTA la D.G.M. n° 136 del 13/11/2019 con cui venne approvata la progettazione esecutiva sopra descritta ed il relativo quadro tecnico economico di seguito riportato:

DESCRIZIONE VOCI		IMPORTI	SUB-TOTALI
A	LAVORI		€ 141.768,62
A.1	Di cui importo lavori soggetto a ribasso	€ 117.555,98	
A.2	Di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 24.212,64	
	<i>di cui costi per la sicurezza diretti</i>	€ 18.916,16	
	<i>di cui costi per la sicurezza indiretti</i>	€ 5.296,48	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 58.231,38
B.1)	Lavori in economia (IVA compresa)	€ 5.046,43	
B.2)	Spese per riproduzione elaborati	€ 200,00	
B.3)	Spese tecniche progettazione esecutiva, relazioni specialistiche e direzione lavori. Determina n°326 del 17/9/2019	€ 20.400,00	
B.4)	Spese tecniche per Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione	€ 2.750,00	
B.5)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016: 2% Imp. Lavori (A)	€ 2.835,37	
B.6)	Cassa previdenziale 4% su B.3 + B.4	€ 926,00	
B.7)	I.V.A. lavori (A) 10%	€ 14.176,86	
B.8)	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale B.3+B.4+B.6	€ 5.296,72	
B.9)	Imprevisti (comprensivi di IVA)	€ 6.600,00	
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 200.000,00

ATTESO che con nota comunale prot. 9544 del 13/11/2019 la predetta progettazione è stata trasmessa alla Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità;

DATO ATTO che l'Ente finanziatore ha richiesto con propria nota prot. REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0031172.14-01-2020, assunta al protocollo comunale in data 399 del 15/1/2020, specifica richiesta di integrazione al progetto esecutivo;

VISTO la nota di trasmissione prot. 791 del 28/1/2020 con cui si è riscontrato alla richiesta regionale allegando:

- Relazione CAM - R.04 *(ai sensi dell'art. 34 del D.LGS 50/2016, la progettazione deve essere redatta obbligatoriamente nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali - CAM di cui al DM 11 aprile 2008 "Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione")*;
- Relazione nuovi prezzi con procedura di selezione preventivi a corredo dell'elaborato E.1;
- Capitolato Speciale d'appalto rettificativo;
- Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma dello scrivente in qualità di Rappresentante Legale del Comune di Antrodoco, relativa all'insussistenza, presso l'immobile oggetto di riqualificazione energetica, di un affidamento a terzi responsabili dell'erogazione del "servizio energia" di cui al D.lgs n° 115/2008;

DATO ATTO che l'Ente finanziatore ha richiesto, con propria nota prot. REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0256158.30-03-2020, assunta al protocollo comunale in data 31/3/2020 - prot. 2660, l'accertamento delle voci di spesa del Q.T.E. esecutivo;

RILEVATO, nello specifico, che la Regione Lazio ha evidenziato l'inammissibilità della voce B.1) - lavori in economia IVA compresa rispetto a quanto stabilito dall'art. 7 del Bando Regionale;

SENTITO il progettista dell'opera circa l'impossibilità, anche dettata dalle attuali restrizioni normative in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, di provvedere nel termine fissato dalla nota regionale alla computazione delle lavorazioni afferenti la voce assunta inammissibile ed alla conseguente riapprovazione del progetto esecutivo modificato;

RITENUTO, al fine di scongiurare la totale decurtazione d'ufficio della richiamata voce, di dover rimodulare il quadro tecnico economico esecutivo nella sola parte afferente alle Somme a Disposizione della Stazione Appaltante assorbendo quota dell'importo nelle somme per imprevisti fino alla concorrenza del limite massimo fissato nel 5%;

VISTO il D.lgs 50/2016;

VISTO il D.lgs 267/00 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) di dare atto che quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di rimodulare il quadro tecnico economico esecutivo approvato con D.G.M. n° 136 del 13/11/2019 nella sola parte afferente alle Somme a Disposizione della Stazione Appaltante assorbendo quota dell'originaria voce B.1) - lavori in economia IVA compresa nelle somme per imprevisti fino alla concorrenza del limite massimo fissato nel 5% come segue:

DESCRIZIONE VOCI		IMPORTI	SUB-TOTALI
A	LAVORI		€ 141.768,62
A.1	Di cui importo lavori soggetto a ribasso	€ 117.555,98	
A.2	Di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 24.212,64	
	<i>di cui costi per la sicurezza diretti</i>	€ 18.916,16	
	<i>di cui costi per la sicurezza indiretti</i>	€ 5.296,48	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 54.382,23
B.1)	Spese per riproduzione elaborati	€ 200,00	
B.2)	Spese tecniche progettazione esecutiva, relazioni specialistiche e direzione lavori. Determina n° 326 del 17/9/2019	€ 20.400,00	
B.3)	Spese tecniche per Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione	€ 2.750,00	
B.4)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016: 2% Imp. Lavori (A)	€ 2.835,37	
B.5)	Cassa previdenziale 4% su B.2) + B.3)	€ 926,00	
B.6)	I.V.A. lavori (A) 10%	€ 14.176,86	
B.7)	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale B.2+B.3+B.5	€ 5.296,72	
B.8)	Imprevisti (5% di A)	€ 7.088,43	
B.9)	I.V.A 10% su imprevisti B.8)	€ 708,84	
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 196.150,85

- 3) di dare atto che conseguentemente alla presente rimodulazione, il costo complessivo dell'opera ammonta a **196.150,85 €**, con una riduzione di 3.849,15 € rispetto a quanto richiesto con domanda di contributo n° 84250047309 avanzata in data 6/4/2019 attraverso servizio reso dal Centro di Consulenza Copagri di Rieti;
- 4) di trasmettere la presente alla Regione Lazio per le valutazioni di competenza;
- 5) di dare atto che conseguentemente all'esito istruttorio dell'Ente finanziatore si procederà alla riapprovazione del progetto esecutivo, per la sola documentazione variata, da parte della Giunta Comunale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per la durata di gg15 in data 02-04-2020 R.A. n° 287

IL MESSO COMUNALE

F.to

ANTRODOCO, 02-04-2020

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 02-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. CRISTIAN ROSCETTI