



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

n° 103 del 10-09-2021

OGGETTO: Riqualificazione e recupero del campo sportivo denominato Polivalente di Antrodoco PSR Lazio 2014-2020 GAL Vette Reatine misura 19.2.1 7.4.1. C.U.P. I88H20000180005 - C.I.G. Z5C2A8687B. Approvazione seconda variante

L'ANNO duemilaventuno IL GIORNO dieci DEL MESE DI settembre ALLE ORE 10:15 E SEGUENTI NELLA RESIDENZA MUNICIPALE IN SEGUITO A CONVOCAZIONE DISPOSTA NEI MODI DI LEGGE , SI E' RIUNITA LA GIUNTA MUNICIPALE NELLE PERSONE DEI SIGNORI:

Guerrieri Alberto	Sindaco	P
Cianca Ernestina	Ass.Vice sindaco	A
Roscetti Emanuele	Assessore	P

- o PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO COMUNALE
- o IL SEGRETARIO COMUNALE **DOTT. LINO MASSIMI** CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI ,
- o ASSUME LA PRESIDENZA **Ing. Alberto Guerrieri** NELLA QUALITA' DI **Sindaco** ED INVITA LA GIUNTA MUNICIPALE ALLA DISCUSSIONE DELL'OGGETTO SU RIFERITO.

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, PALESEMENTE ESPRESSI

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che allegata alla presente neforma parte integrante e sostanziale e che qui si intende riportare;

Di recepire il parere/i di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000 allegato alla proposta di deliberazione che unito alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza , ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs 18/08/2000 n. 267;

**PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
N.108 DEL 06-09-2021**

Oggetto: Riqualificazione e recupero del campo sportivo denominato Polivalente di Antrodoco PSR Lazio 2014-2020 GAL Vette Reatine misura 19.2.1 7.4.1. C.U.P. I88H20000180005 - C.I.G. Z5C2A8687B. Approvazione seconda variante

Su proposta del Responsabile del Procedimento:

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;

PRESO ATTO che, con D.G.M. n. 37 del 05/03/2020, si è proceduto alla nomina del Geom. Simone De Santis quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016;

PRESO ATTO che con Determina 237 del 28/07/2020 venne incaricato il Geom. Roberto Del Sole con studio professionale in Antrodoco - Via Dante Alighieri 31 ed iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Rieti al n. 629, della progettazione Esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, per l'importo imponibile complessivo di euro 2.120,00 oltre cassa professionale con aliquota 4% e IVA di legge;

VISTA la D.G.M. 101 del 12/08/2020 con la quale venne approvata la progettazione esecutiva per un importo di euro 72.109,35;

VISTO che il GAL Vette Reatine ha espresso in data 14/11/2020 con nota prot. n. 786 acquisito al protocollo dell'Ente al n. 9223 il proprio nulla osta, con decurtazione di euro 19.142,38, per un importo lavori finanziati di euro 52.966,97;

VISTA la **D.G.M. n°77 del 10/03/2021** con cui è stato riapprovato il progetto esecutivo dell'opera denominata “riqualificazione e recupero dell'impianto sportivo denominato Polivalente secondo il seguente quadro economico:

2.Quadro Economico			
	DESCRIZIONE VOCI	IMPORTI	SUB-TOTALI
A	LAVORI (IMPORTO DI AFFIDAMENTO)		€ 38.079,22
A.1	Importo complessivo lavori SOGGETTI A RIBASSO	€ 36.936,84	
	Oneri per la sicurezza 3%	€ 1.142,38	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 14.887,76
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (videosorveglianza e rimozione rete e pavimentazione del campo)	€ 0,00	
B.3)	Spese Tecniche	€ 2.400,00	
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 0,00	
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 800,00	

B.3.4)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 800,00	
B.3.5)	Spese per verifiche tecniche (<i>collaudo tecnico-amministrativo e statico</i>)	€ 800,00	
B.5)	Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) compresi oneri per la sicurezza	€ 1.903,96	
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.133 c.3 D.Lgs 163/2006 (max 1% importo totale lavori)_ INFLAZIONE sui prezzi	€ 380,79	
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp. Lavori (A)	€ 761,58	
B.9)	Contributo ANAC – <i>esonero ai sensi della Delibera n.359 del 29/03/2017</i>	€ 0,00	
B.11)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6= 4%	€ 96,00	
B.13)	I.V.A. lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento /10% Nuova costruzione	€ 8.377,43	
B.14)	I.V.A. 22% su B.5	€ 418,87	
B.15)	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€ 549,12	
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 52.966,97

VISTA la trasmissione in data 12/07/2020 - prot. 6588 da parte del progettista Geom. Roberto Del Sole della progettazione esecutiva dell'opera composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica;
2. Elaborato grafico;
3. Computo metrico estimativo;
4. Quadro Tecnico Economico;
5. Stima incidenza della manodopera;
6. Cronoprogramma;
7. Capitolato speciale d'appalto;
8. Piano di Manutenzione;
9. Schema di Contratto;

VISTO il **Provvedimento di concessione degli Aiuti n. 7 del 03/12/2020** da parte del GAL Vette Reatine recante “*Concessione, in favore del Comune di Antrodoto, di un Contributo pubblico di euro 52.966,97 nell'ambito della tipologia di Operazione 19.2.1 7.4.1 “investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale” Codice CUP I88H20000180005*” assunto al protocollo comunale in data 22/02/2021 - prot. 1501, con il quale veniva confermata l'erogazione del finanziamento;

DATO ATTO che l'importo dei lavori è pari a **38.079,22 €** (36.936,84 € soggetti a ribasso oltre 1.142,38 € per oneri della sicurezza) oltre IVA con aliquota 22% risultando inferiore alla soglia prevista dall'art. 35 –

comma 1 – lett. b) del D.lgs 50/2016, trovando pertanto applicazione la procedura di affidamento prevista dall'art. 36 – comma 2 – lett. a) del medesimo decreto;

RICHIAMATO l'art. 32 - comma 2 del D.lgs 50/2016 il quale dispone testualmente che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.

VISTA la Determina a contrarre n° 77 del 10/03/2021 con cui venne stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di *“riqualificazione e recupero dell'impianto sportivo denominato Polivalente di Antrodoco – Misura 19.2.1 – 7.4.1”* attraverso la procedura prevista dall'art. 36 – comma 2 – lett. a) del D.lgs 50/2016 con il criterio del minor prezzo previsto dall'art. 95 – comma 4 – lett. c) del medesimo decreto previa consultazione di almeno n° 3 operatori economici di comprovata esperienza e capacità operativa nel settore del restauro monumentale ed in possesso dei requisiti di qualificazione, come previsto dalle normative vigenti (OS24);

VISTA la determina n. 113 del 14/04/2021 con la quale si creava l'impegno di spesa in favore dell'impresa Rossi Costruzioni per euro 43.743,86 compresa IVA e oneri di sicurezza;

VISTA la determina n. 192 del 28/06/2021 con la quale si autorizzava il sub appalto in favore della Tennis Service srl per un importo di **euro 15.250,00** oltre IVA per un totale lordo di **euro 18.605,00**;

VISTA la liquidazione n. 124 del 19/05/2021 con la quale si liquidava l'acconto del 30% alla Rossi Costruzioni per un importo lordo di **euro 13.124,48**;

ATTESO che dopo la consegna dei lavori si è accertato che non vi era necessità di rimuovere il sottofondo del campo, mentre si è evidenziata la necessità di risanare numerose lesioni al manto della latitante pista di pattinaggio;

VISTA la proposta di variante da parte del Direttore dei Lavori Geom. Del Sole Roberto in qualità di Direttore dei Lavori, il quale nella stessa non avendo eseguito la rimozione del sottomanto campo per un importo di euro 2.438,44 che al netto del ribasso del 6.02% corrisponde a **euro 2.291,65** oltre IVA ed ha inserito delle lavorazioni per il ripristino delle crepe sulla pista di rollerblade per un totale di **euro 2.413,22 oltre IVA** che al netto del ribasso corrispondono a **euro 2.267,95 oltre IVA**;

VISTA l'approvazione della sopracitata variante con DGM 87 del 28/07/2021;

VISTA la determina n. 286 del 30/07/2021 con la quale il Responsabile del Procedimento provvedeva all'approvazione della variante e alla rettifica dell'impegno;

VISTA la seconda proposta di variante da parte del Direttore dei Lavori Geom. Del Sole Roberto in qualità di Direttore dei Lavori, con la quale si riscontrava la necessità di eseguire la tinteggiatura della pista di pattinaggio attigua al campo, per un importo di **euro 2330,60** che al netto del ribasso del 6.02% corrisponde a **euro 2.190,30**, e la sistemazione degli alloggiamenti per i pali delle reti da tennis e pallavolo per un importo di euro 350,00 che al netto del ribasso del 6.02 % corrisponde a **euro 328.93**, per un totale lavori da variante al netto del ribasso di **euro 2519,23** in virtù dell'implementazione dell'illuminazione che risulta già

presente che incideva per un importo di euro 2.770,32 che al netto del ribasso corrispondono a **euro 2.603,54;**

VISTO che l'importo lavori è rimasto inferiore a quello da progetto esecutivo e da appalto e si è ridotto di euro 84,31 per un importo totale dei lavori appaltati, al netto del ribasso, corrispondente ad **euro 35.751,89** di cui **euro 15.250,00 oltre IVA** a favore della Tennis Service ed **euro 20.501,88 oltre IVA** in favore della Rossi Costruzioni Soc. Coop. per il sub appalto come da impegno 511S1 per un totale lordo di **euro 43.617,30;**

VISTI i pareri resi dai Responsabili dei Servizi preposti;

VISTO il D.Lgs.n° 50/2016;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la L. 241/90e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. di approvare la variante presentata dal Direttore dei Lavori Geom. Roberto Del Sole, avente ad oggetto la non esecuzione dell'implementazione dell'illuminazione e la sostituzione di detta lavorazione con la tinteggiatura della pista di pattinaggio e la sistemazione degli alloggiamenti per le reti da tennis e pallavolo;
3. di dare mandato al RUP di adottare gli atti conseguenti;
4. di rendere la presente immediatamente esecutiva data l'urgenza;

REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell' art. 49 – comma 1 e art.147 bis comma 1 del D Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giuseppe Gregori

REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere di regolarità contabile , ai sensi degli artt. 49 – comma 1 e art. 147 bis comma 1 del D Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to RAG. MARIA LIBERATA FAINA

IL Sindaco
F.to Ing. Alberto Guerrieri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LINO MASSIMI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13-09-2021 e contestualmente trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari ,con prot. n. 7542 del 13-09-2021.

ALBO PRET. N° 624

Lì 13-09-2021

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LINO MASSIMI

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso Amministrativo e d'ufficio.

Il 13-09-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LINO MASSIMI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione né divenuta esecutiva il
ai sensi dell' art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. DOTT. LINO MASSIMI
