

COMUNE DI ANTRODOCO MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO BLASETTI (EX SEDE COMUNALE) COD_OOPP_1261_2017				
Quadro Economico 15.03.2021				
	DESCRIZIONE VOCI			
A	LAVORI			€ 1.069.500,00
A.1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	64.170,00	6%	
A.2	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	1.005.330,00		
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			€ 356.155,14
B.2	Imprevisti	40.000,00	4%	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli ed iva	12.100,00	1%	
B.4	Spese Tecniche			
B.4.1	Rilievi e Accatastamenti	1.000,00	1%	
B.4.2	Indagini geologiche, Accertamenti e Analisi Strutturali	2.000,00	1%	
B.4.3	Spese per attività consulenza : <i>geologo- revisione relazione esistente (50% parcella arrotondato)</i>	1.500,00	1%	
B.4.4	Spese tecniche revisione <i>progettazione definitiva esistente</i>	15.000,00	11%	
B.4.5	Spese tecniche revisione <i>progettazione esecutiva esistente compreso CSP</i>	10.000,00	7%	
B.4.6	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	86.486,40	64%	
B.4.7	Spese per verifiche tecniche (<i>collaudo statico</i>)	18.540,48	14%	
B.4	Spese Tecniche Totali	134.526,88	13%	
B.5	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs.	14.600,00	1%	
B.5a	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	3.054,03		
B.6	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	-	0%	
B.7	Oneri fiscali			
B.8	Cassa previdenziale di B.4= 4%	5.321,08		
B.9	Cassa previdenziale di B.3.1 2%	30,00		
B.10	I.V.A. Lavori (A) 10 % Adeguamento - Miglioramento EFFICIENTAM.TO ENERG	106.950,00		
B.11	I.V.A. 22% su spese Tecniche (B.4 +B8+B9)	30.773,15		
B.12	I.V.A. 22% su imprevisti B.2	8.800,00		
	TOTALE GENERALE (A+B)			€ 1.425.655,14