COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero 633	**Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: FUSTAGNA, CASTEL S. GIOVANNI, VALDONICA**
Data 14-12-20	

N. 1342 del Registro Generale

L'anno duemilaventi,il giorno quattordici del mese di dicembre ,nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.

PREMESSO:

CHE si rende necessario provvedere con urgenza alla sistemazione delle strade comunali nelle località Castel S. Giovanni, Fustagna e Valdonica in quanto, allo stato attuale, il notevole dissesto della sede stradale caratterizzato dalla presenza di buche ed avvallamenti dovute all'azione degli agenti atmosferici ed alla vetustà della pavimentazione esistente non permette più il regolare transito veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza.

CHE l'Amministrazione ha interessato l'Ufficio tecnico – COC Cascia, per la redazione del progetto per interventi di ripristino pavimentazioni stradali delle strade comunali sopra menzionate.

CHE l'Amministrazione ha interessato l'Ufficio tecnico – COC Cascia, per la redazione del progetto per interventi di ripristino pavimentazioni stradali delle strade comunali sopra menzionate.

CHE, con deliberazione della Giunta Comunale n° 162 del 25.10.2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per "INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: FUSTAGNA, CASTEL S. GIOVANNI, VALDONICA", redatto dal'Ufficio tecnico, nell'importo complessivo di Euro **108.811,21**.

CHE, con propria Determinazione n. 429 del 16/11/2018, è stata indetta la gara di appalto mediante Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. con le modalità di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. b, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 4 lett.a) del D.lgs.50/2016, da determinarsi mediante ribasso percentuale unico sull'Elenco Prezzi posto a base di gara, disponendo l'invito alla Procedura negoziata n. 20 (venti) imprese, selezionate con apposito sorteggio del 17/12/2018, tra tutti gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse.

CHE, con il medesimo atto, si è proceduto all'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 con il criterio del prezzo più basso sull'importo posto a base di gara, per i lavori di"RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: FUSTAGNA, CASTEL S. GIOVANNI, VALDONICA";

CHE, in esecuzione al suddetto atto sono stati individuati mediante sorteggio pubblico n° 20 (venti) dittetra tutti gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura negoziata a cui è stata inoltrata tramite pecla lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata;

VISTO il Verbale di gara n.03 redatto in data 22/02/2019 dal seggio di gara monocratico, da cui si evince che il migliore offerente è risultato essere la ditta NANNI E FIGLI SNC, con sede in Via Colle del Marchese n.72 - 06044Castel Ritaldi (PG) - la quale ha offerto un ribasso d'asta del 25,227%;
VISTO che, si ritiene congrua l'offerta dell'impresa NANNI E FIGLI SNC;
CHE, con Determinazione del Resp. Area tecnica LL.PP. n. 114 del 27/02/2019 è stato dichiarato "aggiudicatario provvisorio" dei lavori di "RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: FUSTAGNA, CASTEL S. GIOVANNI, VALDONICA" il concorrente NANNI E FIGLI SNC il quale ha offerto un ribasso d'asta del del 25,227%.;
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 152 del 29/03/2019 sono stati affidati i lavori di cui trattasi alla ditta NANNI E FIGLI SNC per un importo contrattuale pari ad Euro **64.548,36**, al netto dell'IVA, così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO POST GARA	
INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI FUSTAGNA, CASTEL S. GIOVANNI, VALDONICA	
A) Lavori soggetti a ribasso	€ 69.331,77
A.1) ribasso d'asta -25,227 %	-€ 17.490,33
A.2) Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 997,23
A.3) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.680,23
A.4) Costo della manodopera (L.R. 3/2010) (non soggetti a ribasso)	€ 9.029,46
B IMPORTO DEI LAVORI (A+A.1+A.2+A.3+A.4)	***€ 64.548,36***
C I.V.A. 22% sui lavori	€ 14.200,64
D incentivo progett. Artt.113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 1.640,77
E imprevisti (2.80%)	€ 2.297,08
F Spese tecniche Sicurezza (compresa iva e cassa)	€ 1.857,36
G campionamenti e analisi	€ 334,02
H accantonamento accordi bonari 3%	€ 2.461,16
I spese gara	€ 133,61
L TOTALE SPESE GENERALI (C+D+E+F+G+H)	**€ 22.924,64**
TOTALE PROGETTO (B+L)	**€ 87.473,00**
ECONOMIE DI GARA	**€ 21.338,21**
TOTALE	**€ 108.811,21**

CHE in data 16/05/2019 è stato stipulato il contratto per i lavori in oggetto con la Ditta NANNI E FIGLI SNC avente n. REP 3339;
DATO ATTO:
CHE in data 09/07/2019 sono stati consegnati i lavori come da verbale redatto in pari data e che gli stessi si sarebbero dovuti compiere entro il 24/07/2019;
CHE, a seguito di circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, la D.L. ha ritenuto necessario redigere una perizia di variante ai lavori approvati, redatta ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 poichè, durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di apportare alcune modifiche al progetto esecutivo;
CHE per quanto sopra con verbale di sospensione lavori redatto il 14/07/2019, il DL sospendeva i lavori de quo a far data dal 15/07/2020;
VISTA la Perizia di Variante redatta dall'Ufficio Tecnico dell'Ente per gli RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: FUSTAGNA, CASTEL S. GIOVANNI, VALDONICA, nell'importo complessivo di Euro **€ 108.811,21** così suddiviso nel Quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE
INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI FUSTAGNA, CASTEL S. GIOVANNI, VALDONICA

A) Lavori soggetti a ribasso	€ 81.447,48
A.1) ribasso d'asta -25,227%	- € 20.546,76
A.2) Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 997,23
A.3) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.608,23
A.4) Costo della manodopera (L.R. 3/2010) (non soggetti a ribasso)	€ 9.029,46
B IMPORTO DEI LAVORI (A+A.1+A.2+A.3+A.4)	***€ 73.607,64***
C I.V.A. 22% sui lavori	€ 16.193,68
D incentivo progett. Artt.113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 1.640.77
E imprevisti	€ 0.00
F Spese tecniche Sicurezza (compresa iva e cassa)	€ 1.852,45
G campionamenti e analisi	€ 0,00
H accantonamento accordi bonari 3%	€ 0,00
I spese gara	€ 30,00
L TOTALE SPESE GENERALI (C+D+E+F+G+H)	**€ 19.716,90**
M ECONOMIE ACCERTATE	**€ 15.486,67**
TOTALE PROGETTO (B+L)	**€ 108.811,21**

VISTO lo Schema dell'Atto di Sottomissione redatto e sottoscritto in data 10/10/2020,con cui la ditta appaltatrice NANNI E FIGLI SNC si obbliga ad eseguire i lavori previsti nella perizia suppletiva di variante, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, entro lo stesso tempo previsto per i lavori principali, per un maggiore importo di Euro 9.059,28.

VISTO che nulla osta all'approvazione della perizia di variante suppletiva in quanto la stessa risulta conforme a quanto disposto dall'art. 149 (Varianti in corso d'opera), comma 2 del Decreto Lgs. n° 50/2016 e s.m.) e che l'aumento dell'importo dei lavori trova la copertura di spesa con il parziale utilizzo delle economie di gara.

RITENUTO, pertanto, di dover approvare la Perizia di variante, sottoscritta dalla Ditta NANNI E FIGLI SNC;

RITENUTO di dover procedere all'imputazione della spesa di Euro 9.059,28 oltre ad Euro 1.993,04 per IVA 22%, per un totale di Euro 11.052,32 pari ai maggiori lavori assunti dalla ditta NANNI E FIGLI SNC con lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla Perizia suppletiva.al Codice di Bilancio**10.05-2.02.01.09.012**al **- Capitolo 2840/15 LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE DELLE FRAZIONI DI FUSTAGNA-C.S.GIOVANNI-VALDONICA Finanz.Avanzo INVEST.2017 ECONOMIE SU INVEST.FINANZ.CON ENTRATE CORRENTI** – (imp. fin. FPV n. 00973-2018 – sub 00001 del 01/04/2019);
che al progetto è stato attribuito il seguente

- **codice CUP: *C47H1001310004***
- **Codice CIG: 7697730FBC**

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento dei contratti pubblici) per la parte ancora in vigore;
PRESO ATTO che ai sensi degli artt. 183 e 184 del T.U. 267/2000 la competenza per la l'imputazione e la liquidazione di dette spesa é attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede ad adottare apposite determinazioni.

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE la Perizia suppletiva di Variante per i lavori di RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI, AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI redatta dall'Ufficio Tecnico del Comune di Cascia nell'importo complessivo di Euro **108.811,21** così suddiviso nel Quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE	
INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI FUSTAGNA, CASTEL S. GIOVANNI, VALDONICA	
A) Lavori soggetti a ribasso	€ 81.447,48
A.1) ribasso d'asta -25,227%	- € 20.546,76

A.2)	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 997,23
A.3)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.608,23
A.4)	Costo della manodopera (L.R. 3/2010) (non soggetti a ribasso)	€ 9.029,46
B	***IMPORTO DEI LAVORI (A+A.1+A.2+A.3+A.4)***	***€ 73.607,64***
C	I.V.A. 22% sui lavori	€ 16.193,68
D	incentivo progett. Artt.113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 1.640.77
E	imprevisti	€ 0.00
F	Spese tecniche Sicurezza (compresa iva e cassa)	€ 1.852,45
G	campionamenti e analisi	€ 0,00
H	accantonamento accordi bonari 3%	€ 0,00
I	spese gara	€ 30,00
L	**TOTALE SPESE GENERALI (C+D+E+F+G+H)**	**€ 19.716,90**
M	**ECONOMIE ACCERTATE**	**€ 15.486,67**
TOTALE PROGETTO (B+L)		**€ 108.811,21**

2) DI DARE ATTO che la perizia di variante suppletiva risulta conforme a quanto disposto dall'art. 149 (Varianti in corso d'opera) comma 2 del Decreto Lgs. n° 50/2016 e s.m.i e che l'aumento dell'importo dei lavori (entro il quinto d'obbligo) trova copertura con il parziale utilizzo delle economie di gara.

3) DI APPROVARE lo Schema dell'Atto di Sottomissione redatto e sottoscritto in data 10/12/2020,con cui la ditta appaltatrice NANNI E FIGLI SNC si obbliga ad eseguire i lavori previsti nella perizia suppletiva di variante, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, entro lo stesso tempo previsto per i lavori principali, per un maggiore importo di Euro 9.059,28;

4) DI IMPUTARE di Euro 9.059,28 oltre ad Euro oltre ad Euro 1.993,04 per IVA 22%, per un totale di Euro 11.052,32 al Codice di Bilancio**10.05-2.02.01.09.012**al **- Capitolo 2840/15 LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE DELLE FRAZIONI DI FUSTAGNA-C.S.GIOVANNI-VALDONICA Finanz.Avanzo INVEST.2017 ECONOMIE SU INVEST.FINANZ.CON ENTRATE CORRENTI** – (imp. fin. FPV n. 00973-2018 – sub 00001 del 01/04/2019);
che al progetto è stato attribuito il seguente

- **codice CUP: *C47H1001310004***
- **Codice CIG: 7697730FBC**

5) DI DARE ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.

6) DI DARE ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARCACCIOLI LUCIA

==========

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVISIO FINANZIARIO

ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li, 14-12-20

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

==========

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 18-01-21 al 02-02-21 Registro Albo pretorio n. 96

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
Li, 18-01-21 F.to VULPIANI SIMONA

==========

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA
Li,