COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero 132	**Oggetto: LAVORI DI DEMOLIZIONE PER MESSA IN SICUREZZA MURI DI CINTA DEI CIMITERI DI CIVITA, CASTEL SANTA MARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PUBBLICA MEDIANTE CONFINAMENTO RUDERI CHIESA MADONNA DELLA NEVE NEL COMUNE DI CASCIA - SISMA 2016 APPROVAZIONE STATO FINALE CRE SVINCOLO CAUZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI DITTA COCCIA CLAUDIO**
Data 29-03-18	

N. 346 del Registro Generale

L'anno duemiladiciotto,il giorno ventinove del mese di marzo ,nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.

PREMESSO:
CHE in data 24 agosto 2016 si è verificato un eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, compreso il territorio di questo Comune;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
VISTA l' O.c.d.p.c. n. 400 del 31 ottobre 2016 avente per oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;
VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016, "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" con cui all'art. Art. 5 "Deroghe" al comma 3 prevede che per l'espletamento delle attività previste dall'ordinanza i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture;
VISTA inoltre la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016 con al quale viene disposta l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30/10/2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

DATO ATTO:
Che la successione degli eventi sismici che hanno interessato il territorio comunale, in particolare modo l'evento del giorno **30/10/2016**, ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando

notevoli danni alle strutture abitative private e pubbliche nonché a Cimiteri di Civita e Castel Santa Maria, oltre alla viabiltà nella zona della Chiesa Madonna della neve;

CHE con Determinazione del Responsabile Area LL.PP. n. 260 del 20/07/2017, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 è stato affidato all'ufficio tecnico del Comune di Cascia l'incarico professionale per la redazione, in via d'urgenza, del Progetto, per DEMOLIZIONE MURI DI CINTA DEI CIMITERI DI CIVITA, CASTEL SANTA MARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PUBBLICA MEDIANTE CONFINAMENTO RUDERI CHIESA MADONNA DELLA NEVE - NEL COMUNE DI CASCIA – SISMA 2016;

CHE, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 136 del 19/10/2017 è stato approvato il Progetto Esecutivo revisionato redatto dal Geom. Eros Di Cola per un importo complessivo di Euro 6.495,78.

CHE, con Determinazione del Resp. Area tecnica LL.PP. n. 372 del 30/10/2017, è stato adottato formale provvedimento a contrarre ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, D.Lvo 267/00 e dall'art. 63 del D.lgs 18 Aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) con l'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo sull'importo posto a base di gara;

CHE, con Determinazione del Resp. Area tecnica LL.PP. n. 423 del 24/11/2017, è stato approvato il Verbale di gara della procedura negoziata nonché proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta COCCIA CLAUDIO C.F. CCCCLD60D24B948V e P.I.01367730544, con sede in Loc. Colforcella, 5 – 06043 Cascia (PG) per l'importo di Euro 3.587,91 al netto del ribasso offerto del 28,76% oltre ad Euro 400,00 per Costi della sicurezza per un Totale netto di Euro 3.987,91 + I.V.A.
CHE in data 06/12/2017 è stato stipulato il contratto di appalto con la ditta COCCIA CLAUDIO ed inviato tramite pec con prot. 14897 del 07-12-2017

PRESO ATTO:
CHE i lavori sono stati ultimati in data 17/12/2017;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori redatto alla data del 12/01/2018 dal D.L. Geom. Fabio De Piccoli da cui risulta che la ditta COCCIA CLAUDIO ha eseguito i lavori di "DEMOLIZIONE MURI DI CINTA DEI CIMITERI DI CIVITA, CASTEL SANTA MARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PUBBLICA MEDIANTE CONFINAMENTO RUDERI CHIESA MADONNA DELLA NEVE - NEL COMUNE DI CASCIA – SISMA 2016" per un importo di Euro 3.587,91 al netto del ribasso offerto del 28,76%, oltre ad Euro 400,00 per Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso), per un Totale netto di Euro **3.987,91** oltre all'IVA.

VISTA la Relazione sulla Contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal D.L. Geom. Fabio De Piccoli, con cui certificano che i lavori di "DEMOLIZIONE MURI DI CINTA DEI CIMITERI DI CIVITA, CASTEL SANTA MARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PUBBLICA MEDIANTE CONFINAMENTO RUDERI CHIESA MADONNA DELLA NEVE - NEL COMUNE DI CASCIA" a seguito del sisma del 30/10/2016, sono stati regolarmente eseguiti, per cui collaudabili e liquida il credito finale dell'Impresa come segue:

	Euro
Importo netto dei lavori dedotto dallo Stato Finale	3.987,91
A dedurre i pagamenti in acconto effettuati	0,00
Resta a credito dell'Impresa	**3.987,91**

VISTO il Durc Online (n. Prot. INAIL_9538261) con validità fino al 08/06/2018, da cui risulta che la ditta COCCIA CLAUDIO è in regola con i versamenti contributivi Inps, Inail e Cassa edile;
VISTA la Certificazione di congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa edile di Perugia in data 13/03/2018 prot. n. 017801/PS.
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione dello Stato Finale dei lavori, del Certificato di Regolare Esecuzione con la contestuale liquidazione del credito finale alla ditta appaltatrice COCCIA CLAUDIO giusta Fattura n. **1_18** del **15/03/2018** assunta al prot. n. 3263 del 15/03/2018;

RITENUTO di dover svincolare la cauzione definitiva presentata dall'impresa in quanto i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati.
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici per lavori servizi e forniture) ed il DPR 207/2010 per le sue parti ancora in vigore;
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 184 del T.U. 267/2000 la competenza per la liquidazione di detta spesa é attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede ad adottare le apposite determinazioni.

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE lo Stato Finale dei Lavori redatto alla data del 12/01/2018 dal D.L. Geom. Fabio De Piccoli da cui risulta che la ditta COCCIA CLAUDIO ha eseguito i lavori di "DEMOLIZIONE MURI DI CINTA DEI CIMITERI DI CIVITA, CASTEL SANTA MARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PUBBLICA MEDIANTE CONFINAMENTO RUDERI CHIESA MADONNA DELLA NEVE - NEL COMUNE DI CASCIA – SISMA 2016" per un importo di Euro 3.587,91 al netto del ribasso offerto del 28,76%, oltre ad Euro 400,00 per Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso), per un Totale netto di Euro **3.987,91** oltre all'IVA..

2) DI APPROVARE la Relazione sulla Contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal D.L. Geom. Fabio De Piccoli, con cui certificano che i lavori di "DEMOLIZIONE MURI DI CINTA DEI CIMITERI DI CIVITA, CASTEL SANTA MARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PUBBLICA MEDIANTE CONFINAMENTO RUDERI CHIESA MADONNA DELLA NEVE - NEL COMUNE DI CASCIA" a seguito del sisma del 30/10/2016, sono stati regolarmente eseguiti, per cui collaudabili e liquida il credito finale dell'Impresa come segue:

	Euro
Importo netto dei lavori dedotto dallo Stato Finale	3.987,91
A dedurre i pagamenti in acconto effettuati	0,00
Resta a credito dell'Impresa	**3.987,91**

3) DI LIQUIDARE la Fattura n. **1_18** del **15/03/2018** (assunta al prot. n. 3263 del 15/03/2018) emessa dall'Impresa appaltatrice COCCIA CLAUDIO C.F. CCCCLD60D24B948V e P.I.01367730544, con sede in Loc. Colforcella, 5 – 06043 Cascia (PG), per lo Stato Finale dei lavori nell'importo di Euro 3.987,91 oltre ad Euro 398,79 per I.V.A. al 10%, per un totale di **Euro 4.386,70** con imputazione al Codice di Bilancio **11.02-2.02.03.06.999 –** Capitolo 2850/25 (CORR. ENTRATA 580/14)- (imp 673-2017).

- Codice CIG: **ZF62076100 -** Codice CUP: ***C48I1700002008***

4) DI SVINCOLARE la seguente cauzione presentata dall'Impresa appaltatrice a garanzia della regolare esecuzione dei lavori, in quanto gli stessi sono stati ultimati e regolarmente eseguiti:
-Polizza fidejussoria n° N093/00A0692889 emessa in data 04/12/2017 dalla GROUPAMA ASSICURZIONI per l'importo di Euro 1.515,41.

5) DI DARE ATTO CHE le spese relative al presente atto rientrano tra quelle eseguite per fronteggiare l'emergenza sismica dei mesi di Agosto e Ottobre 2016 e trova, quindi, copertura negli stanziamenti messi a disposizione dal Consiglio dei Ministri con le delibere del 25/08/2016, 27/10/2016 e 31/10/2016 **e comunque riferite alle attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) b) c) dell'O.D.P.C. n. 388/2016**;

6) DI DARE ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.

7) DI DARE ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, nonché sul profilo internet del Comune di Cascia - link "Amministrazione trasparente".

Il Rup: Geom. Isabella Claudiani

Il Resp. Area LL.PP.: Ing. Marcaccioli Lucia

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARCACCIOLI LUCIA

==========

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVISIO FINANZIARIO

ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

==========

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12-04-18 al 27-04-18 Registro Albo pretorio n. 745

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
Li, 12-04-18 F.to VULPIANI SIMONA

==========

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA
Li,