COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI
Via Salvatore Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573

www.comune.accumoli.ri.it *comune.accumoli@pec.it*

COPIA

AREA III - LAVORI PUBBLICI, S.P.L. E AMBIENTE

Determinazione n. 32 del 28-06-2019

OGGETTO	***Lavori di realizzazione di una struttura temporanea destinata a servizi di prossimità presso l'Area S.A.E. di Accumoli Capoluogo. Impegno di spesa per spese tecniche Perizia di variante.*** ***CIG: Z692369488***

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO che l'art. 107 del suddetto decreto attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;

VISTO che lo stesso prevede che nei Comuni privi di dirigenti tali funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 02/01/2019 di nomina del responsabile dell'Area III – Lavori Pubblici, Ambiente e Servizi Pubblici Locali, come confermato con decreto sindacale n. 10 del 29/05/2019;

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 18/04/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei "lavori di realizzazione di una struttura temporanea destinata a servizi di prossimità presso l'Area S.A.E. di Accumoli Capoluogo", redatto dall'Area III, per un importo complessivo di € 281.994,49 di cui € 176.936,11 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 6.805,24;

RICHIAMATA la Determinazione n. 31 del 03/05/2018 con la quale è stato affidato all'Arch. Giovanni Ludovisi, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rieti al n. 254, l'incarico professionale della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e della direzione lavori, per l'importo di € 16.088,76 oltre cassa di previdenza ed IVA, per un totale di € 20.413,42;

VISTA la determinazione n. 67 del 28/09/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera, redatto dal professionista incaricato Arch. Giovanni Ludovisi, per un importo complessivo di € 262.175,49 di cui € 193.990,81 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 6.854,80;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 dell'OCDP n. 510/2018, dell'art. 6 dell'OCDPC n. 394/2016, dell'art. 3 dell'OCDPC n. 408/2017 e dell'art. 3, comma 5, dell'OCDPC n. 394/2016, la Regione Lazio è individuata quale soggetto attuatore per la realizzazione dell'opera;

DATO ATTO che la spesa necessaria alla realizzazione dell'opera è finanziata nel modo seguente:
- € 150.000,00 mediante i fondi di cui alla D.G.C. n. 937 del 28/12/2017;
- € 30.898,65 mediante i fondi di cui all'OCDPC n. 510 del 27/02/2018;
- € 81.783,37 mediante le donazioni liberali pervenute a questo Ente;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00669 del 23/10/2018 con la quale:

- è stata indetta una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 dell'OCDPC n. 394 del 19/09/2016;
- è stato nominato il Geom. Carlo Pallozzi, dipendente regionale, quale Responsabile Unico del Procedimento;
- sono stati approvati lo schema di lettera di invito e lo schema di contratto;

PRESO ATTO che con determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00053 del 23/01/2019 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa IES di Claudio Zanoni S.r.l. P.IVA 02034350567, con sede legale in via Campo della Fiera n. 27, 01020 San Lorenzo Nuovo (VT), che ha offerto un ribasso del 24,03% sull'importo posto a base di gara;

VISTA la determinazione n. 76 del 14/11/2018 con la quale è stato rideterminato il quadro economico del progetto a seguito della gara d'appalto nel modo seguente:

			€
A1)	Lavori al netto del ribasso		142.167,23
A2)	Oneri della sicurezza		6.854,80
		TOTALE LAVORI DI CONTRATTO	**149.022,03**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:			
B1.1)	Imprevisti e lavori in economia		1.000,00
B1.2)	spese deposito e pratica autorizzazione sismica		500,00
B1.3)	Accantonamento art. 113 c2 su	193.990,81	3.879,82
		Sommano B2	**5.379,82**
B2.1)	Spese tecniche per Progettazione esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori; contabilità e misura dei lavori		16.088,76
		Sommano B3	**16.088,76**
B3.1)	Iva per Lavori 22% di 149.022,03		32.784,85
B3.3)	Contributo CNPAIA su B2.1)		643,55
B3.4)	Iva su imprevisti e lavori in economia		220,00
B3.5)	Iva 22% spese tecniche su B2.1 ; B3.3)		3.681,11
		Sommano B3	**37.329,51**
		SOMMANO TOTALE B	**68.691,21**
		Totale quadro economico RIDETERMINATO	**207.820,12**
		Importo TOTALE di progetto	**262.682,02**
		ECONOMIE DELL'APPALTO	**54.861,90**

PRESO ATTO che
con determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00317 del 19/06/2019 è stata approvata la Perizia di variante redatta dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 7 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., costituita dai seguenti elaborati tecnici, depositati agli atti del Genio Civile Lazio Nord:

- relazione tecnica
- quadro economico generale
- computo metrico estimativo

- atto di sottomissione con verbale nuovi prezzi;
- elenco prezzi;
- quadro comparativo di variante;

con la suddetta deteminazione è stato approvato il quadro economico di variante, articolato nel modo seguente:

A. Lavori		
A.1	Importo dei lavori di aggiudicazione	142.167,23
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	6.854,80
A.3	Importo lavori perizia di variante	39.230,56
Somma A		**188.252,59**
B. Somme a disposizione		
B.1	Imprevisti (IVA compresa)	0,00
B.2	Spese deposito autorizzazione sismica	500,00
B.3	Spese per autorità di vigilanza	225,00
B.4	Spese per pubblicazione	0,00
B.5	Spese tecniche (escluse iva e cassa)	16.088,76
B.6	Spese tecniche Perizia di variante	2.117,09
B.7	Contributo CNPAIA IVA spese tecniche	4.893,73
B.8	Colludo Statico (CNPAIA, IVA comprese)	1.711,97
Somma B		**25.536,55**
C. Accantonamenti		
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016_Regolamento regionale 2 Marzo 2018 n. 8	4.298,54
Somma C		**4.298,54**
D. IVA	aliquota	importo
D.1	**I.V.A. su Lavori** 10%	18.825,26
D.2	**I.V.A. su pubblicazione** 22%	0,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA		**218.087,68**
IMPORTO TOTALE (A+B+C+D)		**236.912,94**

PRESO ATTO, altresì, che le spese tecniche per la Perizia di variante ammontano ad € 2.117,09 oltre CNPAIA ed IVA, per un totale di € 2.686,16;

RITENUTO OPPORTUNO procedere al relativo impegno di spesa;

DETERMINA

1. Di impegnare in favore dell'Arch. Ludovisi l'importo di € 2.117,09 oltre CNPAIA ed IVA, per un totale di € 2.686,16 al capitolo 8010 del bilancio di previsione 2019/2021 in conto esercizio 2019;
2. Di imputare, ai fini della contabilità armonizzata, la sopra indicata somma di € 2.686,16 come segue:

CAP.	CODICE ANTE ARMONIZZ.	MISSIONE PROGR. TITOLO MACROAG.	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITÀ			
					2019	2020	2021	OLTRE
8010		11.02-2	999	CP		2.686,16		

3. Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
4. Di dare atto che la presente determinazione:
   - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
   - va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario comunale;
   - va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
   - va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto dal settore Segreteria.

Il Responsabile dell'Area

F.to Arch. Laura GUIDOTTO

****

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì, Il Responsabile dell'area contabile

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

****

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 05-07-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 640 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 05-07-2019 L'incaricato

F.to Dott. Daniele DAVID