COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

(Provincia di Ascoli Piceno)

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINA N. 14 DEL 09-02-2018

Oggetto: EMERGENZA SISMA 24-08-2016 "MESSA IN SCUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE GTS - INCARICO N.33 SCHEDA N.8 DEL 14.06.17 F.69 M. 84" AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 163 D.LGS. N. 50/2016 AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI E IMPREVISTI, APPROVAZIONE S.A.L. FINALE E LIQUIDAZIONE IMPRESA E PROGETTISTA.

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente Determinazione

OGGETTO: **EMERGENZA SISMA 24-08-2016 – "MESSA IN SCUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE GTS - INCARICO N.33 SCHEDA N.8 DEL 14.06.17 F.69 M. 84"** AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 163 D.LGS. N. 50/2016 **– AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI E IMPREVISTI, APPROVAZIONE S.A.L. FINALE E LIQUIDAZIONE IMPRESA E PROGETTISTA.**

Visto il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 724 C_A437-SARCH-P del 21/01/2017, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono state attribuite al Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente le funzioni definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo fino alla scadenza del mandato del sottoscritto Sindaco;

Visto il Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Arquata del Tronto n. 9 del 11/04/2014;

Dato atto che il Comune di Arquata del Tronto rientra nei territori per i quali è stata dichiarato lo stato di emergenza con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 e successive Delibere D.P.C.M. del 31/10/2016;

CONSIDERATO che**:**

- il Comune di Arquata del Tronto è uno dei Comuni più colpiti dall'eccezionale sisma del 24/08/2016, di particolare intensità che ha provocato morti, feriti, crolli, distruzioni e ingenti danni a tutto il patrimonio pubblico e privato;
- i successivi terremoti del 26 e 30 ottobre di intensità ancora più forte hanno provocato maggiore distruzione;
- gli eventi sismici hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private;
- molte abitazioni e vie della frazione non risultano utilizzabili per pericolo esterno dovuto ad edifici particolarmente danneggiati dagli eventi sismici e incombenti sugli stessi;
- l'amministrazione comunale ha chiesto l'attivazione del G.T.S. (gruppo tecnico di supporto) per diversi luoghi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, tra cui il suddetto edificio di civile abitazione della Frazione Colle, contraddistinto catastalmente al N.C.E.U. al foglio di mappa n.69 particella 84;
- il gruppo tecnico di supporto (GTS) in data 14.06.2017 ha eseguito il sopralluogo Scheda n.08 presso lo stabile in parola riscontrando quanto segue: Allegato C "*'Porzione d'angolo di edificio di 3 piani. Presenta uno spanciamento vistoso che interessa l'angolo del piano ultimo. Il livello di danno strutturale consente di mettere in atto presidi per prevenire la pubblica e privata incolumità. Nelle more dovrà essere delimitato lo spazio sottostante a protezione di eventuali crolli*".
- Classificazione di intervento attribuita P3 (interventi rilevanti).
- dalla scheda GTS si rileva che l'intervento non può essere eseguito daI VV.F..

VISTA l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Arquata del Tronto n. 597 prot.10769 del 21.06.2017 adottata ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 che ha disposto la messa in sicurezza, mediante puntellamento, del fabbricato, catastalmente individuato al foglio 69 particella 84 ed autorizzato l'ufficio tecnico comunale tramite ditta privata all'esecuzione dell'intervento;

RICHIAMATA integralmente la propria determina n. 104 DEL 12/09/2017 ad oggetto
-"MESSA IN SICUREZZA TRAMITE DEMOLIZIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE GTS CCR INCARICO N.31 SCHEDA N.01 DEL 26.05.17 F.69 M. 630" ;
-"OPERE PROVVISIONALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE - GTS CCR INCARICO N.33 SCHEDA N.08 DEL 14.05.17 - F.69 M. 84";
-"OPERE PROVVISIONALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. FAETE - GTS CCR INCARICO N.33 SCHEDA N.09 DEL 14.06.17 - F.33 M. 61-664";

-"OPERE PROVVISIONALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. SPELONGA - GTS CCR INCARICO N.32 SCHEDA N.02 DEL 29.05.17 - F.30 M. 1883", DETERMINA A CONTRARRE - Affidamento incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificazione di Regolare Esecuzione ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 163 del D.lgs. n. 50/2016. con la quale è stato disposto tra l'altro:

di affidare, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 163 del D.lgs. n. 50/2016 , l'incarico di Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificazione di Regolare Esecuzione dell'intervento **"MESSA IN SCUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE GTS - INCARICO N.33 SCHEDA N.8 DEL 14.06.17 F.69 M. 84" nell'immobile distinto - F.69 particella 84"** all'Arch. Attilio Aulozzi nato ad Ascoli Piceno il 30/12/1964, residente in Giulianova (TE), via Tito Speri, 21, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Ascoli Piceno al n. 515, in qualità tecnico libero professionista, con studio in Folignano (AP), viale Assisi, 101, codice fiscale LZZTTL68T30A462B, partita iva 01656000443;

di stabilire:

-**che** l'ammontare dell'onorario professionale per l'espletamento dell'incarico affidato, è stato determinato in via presuntiva applicando la percentuale offerta del 5% oltre cassa previdenziale (IVA esente) sull'importo dei lavori stimato;

-**che** detto importo verrà esattamente rideterminato utilizzando l'effettivo importo dei lavori desunto dal progetto che verrà redatto dallo stesso professionista e nel caso in cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Ascoli Piceno, in fase di parere sull'ammissibilità dell'intervento, riduca il compenso presunto per tale prestazione lo stesso si intende adeguato all'importo rideterminato dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Ascoli Piceno in variazione di quello proposto.

VISTO il Verbale di somma urgenza del 09 ottobre 2017 - Prot.n.15174, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016, con cui si dichiara che i lavori medesimi rivestono carattere di SOMMA URGENZA disponendo l'immediata esecuzione degli stessi per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità mediante opere provvisionali e la messa in sicurezza dell'edificio in parola;

RICHIAMATA integralmente la propria determina n. 137 DEL 09/10/2017 ad oggetto **"MESSA IN SCUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE GTS - INCARICO N.33 SCHEDA N.8 DEL 14.06.17 F.69 M. 84" nell'immobile distinto - F.69 particella 84"** DETERMINA A CONTRARRE. Approvazione progetto - Verbale di somma urgenza - Affidamento dei lavori alla ditta ai sensi degli artt**.** 163 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 con la quale è stato disposto:

-di approvare gli elaborati sotto indicati relativi ai lavori di **"MESSA IN SCUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE GTS - INCARICO N.33 SCHEDA N.8 DEL 14.06.17 F.69 M. 84" danneggiato dal sisma del 24/08/2016, 26/10/2016 e del 30/10/2016** redatti dall' Arch. Attilio Aulozzi:

- RELAZIONE TECNICA E CRONOPROGRAMMA
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
- COMPUTO COSTI SICUREZZA
- TAV. 01 – TAVOLA INQUADRAMENTO
- TAV. 02 – MESSA IN SICUREZZA

con il seguente Q.E. dei lavori soprindicati:

"Intervento di messa in sicurezza edificio in Frazione Colle, contraddistinto catastalmente al N.C.E.U. al foglio di mappa n.69 part. 84"	**euro**
TOTALE IMPORTO LAVORI	27.538,49
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	688,46
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	**26.850,03**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
a) IVA sui lavori (10%)	**2.753,85**
b) Spese generali (progettazione, direzione lavori,ecc) compreso IVA ed oneri di legge	1.747,04
c) Imprevisti	2.000,00

TOTALE GENERALE	34.039,38

-di approvare Verbale di somma urgenza del 09 ottobre 2017 - Prot.n.15174 -, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016;
-**di avviare** la procedura per l'affidamento diretto dei lavori per la realizzazione di "MESSA IN SCUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE GTS - INCARICO N.33 SCHEDA N.8 DEL 14.06.17 F.69 M. 84" per il Comune di Arquata del Tronto, per un importo netto di **€ 26.850,03** soggetto a base d'asta, oltre ad **€ 688,46** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
-di confermare l'affidamento disposto con Verbale di somma urgenza del 09 ottobre 2017 - Prot.n.15174 all'operatore economico **EDILMORGAN srl, Via Accesso Stazione, 13 – 63078 Spinetoli P.IVA: 02019170444** per l'importo, al netto del ribasso offerto comprensivo di oneri non soggetti a ribasso, di **€ 24.675,96** oltre IVA 10% pari ad € 2.467,60 per complessivi **€ 27.143,56**;

PRESO ATTO che con il Verbale di somma urgenza del 09 ottobre 2017 - Prot.n.15174 sopraindicato, sono stati consegnati ed iniziati lavori di cui in oggetto;
-che in data 18/12/2017 Prot.n. 17810, è stata presentata dall'Arch. Attilio Aulozzi, a questo Ente la documentazione relativa allo stato finale dei lavori in oggetto.

VISTO il Durc On Line protocollo INAIL_10069228 con scadenza validità al 03/05/2018 dal quale si rileva regolare posizione della ditta appaltatrice nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L..

PRESO ATTO
-che in data 27/10/2017 sono concluse le **"MESSA IN SCUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE GTS - INCARICO N.33 SCHEDA N.8 DEL 14.06.17 F.69 M. 84"** come da verbale di fine lavori redatto e sottoscritto dall'Arch. Attilio Aulozzi e dalla ditta appaltatrice EDILMORGAN srl, Via Accesso Stazione, 13 – 63078 Spinetoli P.IVA: 02019170444.

PRESA VISIONE degli atti contabili rimessi dal direttore dei lavori, Arch. Attilio Aulozzi, in data 18/12/2017 Prot.n. 17810 relativi al SAL Finale dei lavori in oggetto eseguiti dalla ditta appaltatrice sopracitata, composti altresì da:

1) Relazione sul Conto Finale con descrizione delle opere di variante/imprevisti e quadro economico dei lavori assestato;
2) Computo metrico dei lavori di contratto eseguiti;
3) Computo metrico opere complementari impreviste;
4) Certificato di regolare esecuzione dei lavori principali;
5) Certificato di regolare esecuzione delle opere complementari impreviste;

DATO ATTO
-che per i lavori in oggetto è stata predisposta relativa progettazione da parte dell'Arch. Attilio Aulozzi, in qualità di tecnico incaricato con Determina n. 137 del 09/10/2017;
-che in corso d'opera si è resa necessaria la modifica di alcune lavorazioni, tra cui:
- la rimozione di una porzione pericolante di muro al posto della sbadacchiatura prevista in progetto, a causa dell'aggravamento delle condizioni già precarie dell'immobile;
- l'esecuzione di alcune lavorazioni a mano, al posto dell'utilizzo della gru a ragno (non utilizzabile per via degli spazi ristretti).

-che da computo metrico estimativo presentato dall'Arch. Attilio Aulozzi, i lavori complementari ammontano ad € 4.152,66 oltre iva del 10% per un totale di € 4.567,93
-che il Direttore dei Lavori ha presentato la Contabilità finale (prot. Com. 17810 del 18/12/2017) congiuntamente per le lavorazioni di contratto effettivamente eseguite e per quelle complementari, impreviste e imprevedibili in fase di progettazione;
-che i lavori principali eseguiti hanno un importo pari a 20.603,21€ al netto del ribasso del 10,65% offerto dall'impresa EDIL MORGAN srl, a fronte dell'importo totale di contratto pari ad €24.678,96;
-che per le lavorazioni principali risultano pertanto economie pari ad € 4.075,75;

-che il Direttore dei lavori ha chiesto di spostare parte delle economie contrattuali (pari a € 2.334,48 oltre iva, a fronte del totale delle economie contrattuali di €4.567,93 oltre iva), negli imprevisti a disposizione dell'Amministrazione, pari a € 1.818,18 oltre iva, così da avere un importo totale di imprevisti pari a **€ 4.152,66** (€ 2.334,48 + € 1.818,18), sufficiente per finanziare anche le lavorazioni complementari.

VISTO in particolare il *Certificato di regolare esecuzione dei lavori principali* redatto e sottoscritto in data 30/10/2017 dal direttore dei lavori, Arch. Attilio Aulozzi, dal quale risulta un credito a saldo per i lavori principali a favore dell'impresa esecutrice di euro 20.603,21 oltre I.V.A. di legge così risultante:

Importo lavori al netto del ribasso (compresa sicurezza):	*Euro*	*20.603,21*
I.V.A. 10% sui lavori	*Euro*	*2.060,32*
Credito a favore dell'impresa per i lavori principali	*Euro*	**22.663,53**

VISTO altresì in particolare il *Certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi alle opere complementari impreviste* redatto e sottoscritto in data 30/10/2017 dal direttore dei lavori, Arch. Attilio Aulozzi, dal quale risulta un credito a saldo per i lavori complementari imprevisti a favore dell'impresa esecutrice di euro 4.152,66 oltre I.V.A. di legge così risultante:

Importo lavori al netto del ribasso (compresa sicurezza):	*Euro*	*4.152,66*
I.V.A. 10% sui lavori	*Euro*	*415,27*
Credito a favore dell'impresa per i lavori complementari	*Euro*	**4.567,93**

RITENUTO
-di prendere atto dell'esecuzione delle opere complementari così come illustrate dal D.L., già regolarmente realizzate, stante la necessità di procedere con l'esecuzione delle stesse contestualmente alle opere principali, per rimuovere con celerità il rischio di pubblica incolumità;
-di definire l'affidamento dei lavori complementari e imprevisti e di procedere alla relativa liquidazione, a fronte della contabilità finale presentata dall'Arch. Attilio Aulozzi con prot. 17810 del 18/12/2017;
-che le lavorazioni complementari e impreviste non alterano la natura generale del contratto;
-che l'affidamento ad altro operatore economico non sia praticabile per motivi tecnici, di sovrapposizione sia temporale che logistica, tra le lavorazioni principali e quelle complementari;

VISTA la fattura elettronica, n° 8 AP del 18/12/2017 (prot. com. 17868 del 20/12/2017) della ditta appaltatrice EDILMORGAN srl, Via Accesso Stazione, 13 – 63078 Spinetoli P.IVA: 02019170444, dell'importo totale di **euro 22.663,53** di cui euro 20.603,21 per lavori ed euro 2.060,32 per IVA al 10%, relativa al SAL finale DELLE OPERE PRINCIPALI dei lavori di **"MESSA IN SCUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE GTS - INCARICO N.33 SCHEDA N.8 DEL 14.06.17 F.69 M. 84"**.

VISTA la fattura elettronica, n° 9 AP del 18/12/2017 (prot. com. 17869 del 20/12/2017) della ditta appaltatrice EDILMORGAN srl, Via Accesso Stazione, 13 – 63078 Spinetoli P.IVA: 02019170444, dell'importo totale di **euro 4.567,93** di cui euro 4.152,66 per lavori ed euro 415,27 per IVA al 10%, relativa al SAL finale DELLE OPERE COMPLEMENTARI IMPREVISTE dei lavori di **"MESSA IN SCUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE GTS - INCARICO N.33 SCHEDA N.8 DEL 14.06.17 F.69 M. 84"**.

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del S.A.L. finale soprindicato.

VISTA la fattura elettronica, n.16PA del 21/12/2017, (prot. com. 17954 del 21/12/2017), dell'importo di euro 1.376,92 (5% dell'importo dei lavori desunto dal progetto), oltre iva 22% e contributi integrativi 5% per complessivi euro 1.747,04 con la quale il D.LL. e coordinatore per la sicurezza Arch. Attilio Aulozzi ha richiesto il pagamento degli onorari spettanti su D.L., Certificazione di regolare Esecuzione e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente ai lavori in oggetto indicati

CONSTATATA la regolarità del procedimento e della prestazione del servizio effettuato, verificata la congruità della parcella elettronica pervenuta, la completezza e l'esattezza della documentazione giustificativa;

VISTO:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUOEL);
- il d.lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni;
- il d.lgs. n. 81/2008;

VISTA la normativa vigente in materia

DETERMINA

-DI RICHIAMARE le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

-DI PRENDERE ATTO E DI APPROVARE le modifiche in corso d'opera dei lavori principali di **"MESSA IN SCUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE GTS - INCARICO N.33 SCHEDA N.8 DEL 14.06.17 F.69 M. 84"**, stante l'urgenza dell'intervento di messa in sicurezza e la limitata entità delle stesse;

-DI DARE ATTO che le modifiche apportate ai lavori non alterano la natura generale del contratto;

-DI APPROVARE il progetto delle opere complementari impreviste, trasmesso dall' Arch. Attilio Aulozzi e acquisito con prot. Com. 17810 del 18/12/2017.

-DI DARE ATTO
-che le lavorazioni complementari ammontano a complessivi € 4.628,32;
-che l'impresa **EDILMORGAN srl, Via Accesso Stazione, 13 – 63078 Spinetoli P.IVA: 02019170444** si è dichiarata disponibile all'esecuzione delle stesse applicando lo stesso ribasso percentuale offerto per le lavorazioni principali, pari al 10,65%, per un importo netto delle lavorazioni complementari pari ad € 4.152,66 oltre iva al 10%.

-DI AFFIDARE ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) e dell'art. 163 del D. Lgs 50/2016 i lavori complementari all'impresa **EDILMORGAN srl, Via Accesso Stazione, 13 – 63078 Spinetoli P.IVA: 02019170444**, già aggiudicatrice delle lavorazioni principali per le opere in oggetto, per le motivazioni in premessa indicate, per un importo lavori al netto del ribasso confermato dall'impresa esecutrice, pari a **€4.152,66** oltre iva al 10%.

-DI DARE ATTO che detti lavori complementari trovano copertura finanziaria al conto n. 3305, e risultano già impegnati con determina n. 137 DEL 09/10/2017.

-DI DARE ATTO che sia i lavori principali che i lavori complementari risultano già regolarmente eseguiti e terminati, come risulta dagli atti contabili trasmessi dal Direttore dei Lavori, Arch. Attilio Aulozzi.

-DI APPROVARE gli atti contabili relativi ai lavori principali e ai lavori complementari per la **"MESSA IN SCUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE GTS - INCARICO N.33 SCHEDA N.8 DEL 14.06.17 F.69 M. 84"**, eseguiti dalla ditta appaltatrice **EDILMORGAN srl, Via Accesso Stazione, 13 – 63078 Spinetoli P.IVA: 02019170444,** redatti congiuntamente dal direttore dei lavori, Arch. Attilio Aulozzi, composti altresì da:

1) Relazione sul Conto Finale con descrizione delle opere di variante/imprevisti e quadro economico dei lavori assestato;
2) Computo metrico dei lavori di contratto eseguiti;
3) Computo metrico opere complementari impreviste;
4) Certificato di regolare esecuzione dei lavori contrattuali;
5) Certificato di regolare esecuzione delle opere complementari impreviste;

-DI APPROVARE

il *Certificato di regolare esecuzione* dei lavori principali redatto e sottoscritto in data 30/10/2017 dal direttore dei lavori, Arch. Attilio Aulozzi, dal quale risulta un credito a saldo a favore dell'impresa esecutrice di euro 20.603,21 oltre I.V.A. così risultante:

Importo lavori al netto del ribasso (compresa sicurezza):	*Euro*	*20.603,21*
I.V.A. 10% sui lavori	*Euro*	*2.060,32*
TOTALE FATTURA PER LAVORI PRINCIPALI	*Euro*	**22.663,53**

-DI APPROVARE

il *Certificato di regolare esecuzione* dei lavori COMPLEMENTARI E IMPREVISTI redatto e sottoscritto in data 30/10/2017 dal direttore dei lavori, Arch. Attilio Aulozzi, dal quale risulta un credito a saldo a favore dell'impresa esecutrice di euro 4.152,66 oltre I.V.A. così risultante:

Importo lavori al netto del ribasso (compresa sicurezza):	*Euro*	*4.152,66*
I.V.A. 10% sui lavori	*Euro*	*415,27*
TOTALE FATTURA PER LAVORI COMPLEMENTARI	*Euro*	**4.567,93**

-DI PRENDERE ATTO del Durc On Line protocollo INAIL_10069228 con scadenza validità al 03/05/2018 dal quale si rileva regolare posizione della ditta appaltatrice nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L..

-DI APPROVARE la liquidazione della fattura elettronica n° 8 AP del 18/12/2017 (prot. com. 17868 del 20/12/2017) della ditta appaltatrice EDILMORGAN srl, Via Accesso Stazione, 13 – 63078 Spinetoli P.IVA: 02019170444, dell'importo totale di **euro 22.663,53** di cui euro 20.603,21 per lavori ed euro 2.060,32 per IVA al 10%, relativa al SAL finale dei LAVORI PRINCIPALI per la **"MESSA IN SCUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE GTS - INCARICO N.33 SCHEDA N.8 DEL 14.06.17 F.69 M. 84";**

-DI APPROVARE la liquidazione della fattura elettronica n° 9 AP del 18/12/2017 (prot. com. 17869 del 20/12/2017) della ditta appaltatrice EDILMORGAN srl, Via Accesso Stazione, 13 – 63078 Spinetoli P.IVA: 02019170444, dell'importo totale di **euro 4.567,93** di cui euro 4.152,66 per lavori ed euro 415,27 per IVA al 10%, relativa al SAL finale dei LAVORI COMPLEMENTARI IMPREVISTI per la **"MESSA IN SCUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE GTS - INCARICO N.33 SCHEDA N.8 DEL 14.06.17 F.69 M. 84";**

-DI EMETTERE mandato di pagamento per €.**22.663,53**= di cui:
€. **20.603,21.=** importo imponibile da versare alla ditta appaltatrice EDILMORGAN srl, Via Accesso Stazione, 13 – 63078 Spinetoli P.IVA: 02019170444**,** con bonifico bancario su c/c acceso presso l'Istituto finanziario BANCA INTESA SANPAOLO SPA – IBAN: IT57L0306913506100000003666 come indicato dalla ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
€ **2.060,32.=** per iva 10% da versare all'Erario, in quanto trattasi di operazione assoggettata a "split payment", ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72 e smi;

-DI PRELEVARE la somma occorrente, dai fondi impegnati in conto competenza del redigendo bilancio di previsione, come segue:

Importo imputato	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Codifica di bilancio					
			Titolo	2° Livello	3° Livello	Cap/ Art	Impegno	Sub impegno
euro **22.663,53**	2017	2017	2	4	22	3305	**289**	

-DI EMETTERE mandato di pagamento per €.**4.567,93** = di cui:
€. **4.152,66.=** importo imponibile da versare alla ditta appaltatrice EDILMORGAN srl, Via Accesso Stazione, 13 – 63078 Spinetoli P.IVA: 02019170444**,** con bonifico bancario su c/c acceso presso l'Istituto finanziario BANCA INTESA SANPAOLO SPA – IBAN: IT57L0306913506100000003666 come indicato dalla ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
€ **415,27.=** per iva 10% da versare all'Erario, in quanto trattasi di operazione assoggettata a "split payment", ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72 e smi;

-DI PRELEVARE la somma occorrente, dai fondi impegnati in conto competenza del redigendo bilancio di previsione, come segue:

Importo imputato	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Codifica di bilancio					
			Titolo	2° Livello	3° Livello	Cap/ Art	Impegno	Sub impegno
euro **4.567,93**	2017	2017	2	4	22	3305	**289**	

-DI APPROVARE la liquidazione della fattura elettronica n. 16PA del 21/12/2017, (prot. com. 17954 del 21/12/2017, all'Arch. Attilio Aulozzi, per l'importo di Euro 1.747,04, comprensivo di contributi integrativi 5%, ed IVA al 22%., relativa al pagamento degli onorari su progettazione, D.L., Certificazione di regolare Esecuzione e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione **"MESSA IN SCUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZ. COLLE GTS - INCARICO N.33 SCHEDA N.8 DEL 14.06.17 F.69 M. 84";**

-DI EMETTERE mandato di pagamento per € **1.747,04=** importo da versare all'Arch. Attilio Aulozzi, con bonifico bancario su c/c IBAN: IT43L0200876721000010735091, come indicato dal fornitore, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
-DI PRELEVARE la somma occorrente, dai fondi impegnati in conto competenza del redigendo bilancio di previsione, come segue:

Importo imputato	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Codifica di bilancio					
			Titolo	2° Livello	3° Livello	Cap/ Art	Impegno	Sub impegno
euro **1.747,04**	2017	2017	2	4	22	3305	**274**	

-DI DARE ATTO che in base a quanto previsto dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, alla procedura in oggetto è stato attribuito il numero di CIG:
- appalto dei lavori contrattuali: ZCF20390BA;
- appalto dei lavori complementari imprevisti: Z2E2164BF2;
- appalto del servizio di progettazione: ZB51FDBE45.

-**DI DARE ATTO** che gli oneri finanziari derivanti dal presente atto fanno capo ai fondi nazionali individuati dal Dipartimento di Protezione Civile per la gestione dell'emergenza sismica;

-DI PROVVEDERE agli obblighi di cui all'art. 3 comma 5, della Legge 136/2010;

-DARE INFINE ATTO che il responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto è il responsabile del servizio Territorio e Ambiente geom. Fiori Mauro, come previsto dall'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

-DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi per l'apposizione del Visto di Regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria quale condizione di esecutività dello stesso, ai sensi dell'art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
"Territorio e Ambiente"
Geom. Fiori Mauro

Visto per la Regolarità contabile ed attestazione dell'esistenza della copertura Finanziaria ex art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
" Finanziario e Tributi"
Dott. Giovanni Sassù

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Arquata del Tronto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fiori Mauro)

La suestesa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal al

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fiori Mauro)