COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-URBANISTICA

Numero 68 Del 22-05-21

NUM.REG.GEN.160

Oggetto: PSR 2014-2020 MISURA 7.2.1. - " RIQUALIFICAZIONE RETE VIARIA DI CERRETO CAPOLUOGO ". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di maggio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di C.C. n. 33 del 12/07/2019 con il quale sono state approvate le "Linee programmatiche di mandato 2019-2024;
- la deliberazione di G.C. n.15 del 12/02/2020 con la quale è stato approvato il Piano delle Performance 2020;
- la deliberazione di C.C. n.22 del 06/07/2020 approvazione rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2019 della gestione contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
- la deliberazione di G.C. n. 72 del 17/06/2020 con il quale è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2020 e sono state assegnate ai Responsabili di Area le risorse economiche necessarie al raggiungimento degli obbiettivi programmati e le modalità di attuazione dei programmi e progetti suddivisi in servizi, capitoli e articoli;
- la deliberazione di G.C. n. 42 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano triennale 2021/2023 per la prevenzione della corruzione e delle trasparenza;
- la deliberazione di C.C. n. 10 del 07/04/2021 con il quale è stato approvato il DUP (documento unico di programmazione) 2021/2023;
- la deliberazione di C.C. n. 11 del 07/04/2021 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 12 del 28/12/2020 con cui il sottoscritto è stato nominato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Responsabile dell'Area tecnico-urbanistica, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Attestato, pertanto, l'assenza assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi Codice di comportamento dei

dipendenti pubblici DPR n. 62/2013 e ai sensi Codice di comportamento dipendenti Comune di Cerreto di Spoleto;

PREMESSO:

- che la Regione dell'Umbria, con D.D. n. 3665 del 14/04/2017, ha approvato il bando per l'erogazione degli aiuti comunitari afferenti la Misura 7.2.1. del P.S.R. 2014-2020 "*Sostegno agli investimenti per creazione, miglioramento, ampliamento delle infrastrutture viarie*";
- che con delibera di G.C. n. 55 del 14/06/2017, questo Ente, ha approvato la proposta progettuale per la realizzazione dell'intervento "*Riqualificazione della rete viaria comunale nel capoluogo di Cerreto di Spoleto*" per l'importo di € 283.957,39;
- che con D.D. n. 1724 del 21/02/2018, la Regione Umbria ha approvato l'elenco delle proposte progettuali utilmente collocate in graduatoria tra le quali è compresa quella del Comune di Cerreto di Spoleto sopra citata;
- che con D.D. n. 87 del 08/05/2018 è stato incaricato l'ing. Maurizio Cresta per la progettazione e direzione dei lavori;
- che con D.D. n. 116 del 15/06/2018 è stato incaricato il dott. Roberto Giorgetti di redigere la relazione geologica a corredo del progetto dei lavori;
- che con D.D. n. 119 del 18/06/2018 è stato incaricato l'agronomo Dott. Fongoli David per l'espletamento delle procedure in ambito SIAN e la gestione del fascicolo aziendale;
- che con delibera di G.C. n. 110 del 26/09/2018, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori redatto dall'ing. Maurizio Cresta per l'importo di € 283.957,39 di cui € 232.000,00 per lavori e € 51.957,39 per somme a disposizione;
- che con D.D. n. 65 del 19/04/2019, è stata approvata la prima revisione progettuale per l'importo di € 283.957,39 di cui € 232.000,00 per lavori e restanti per somme a disposizione;
- che al termine della fase istruttoria della domanda di sostegno n. 84250196411, la Regione Umbria, con D.D. n. 13217 del 20/12/2019, ha definitivamente concesso il contributo di € 270.791,71 pari al 100% della spesa ammissibile riconosciuta;
- che il contributo concesso è accertato al bilancio comunale al Cap. 624 (Acc. 71/2018 e Acc. 301/2018) e la spesa per la realizzazione dell'intervento è imputata al Cap. 2505 (Imp. 84/2018 e Imp. 287/2018);
- che, con D.D. n. 02 del 08/01/2020, è stata approvata la seconda revisione progettuale per l'importo di € 270.791,71 con il seguente quadro economico:

2/a Revisione del progetto – Gennaio 2020	**IMPORTI**
Importo lavori soggetti a ribasso	*214.219,30*
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	*6.193,20*
Importo lavori a base d'asta	**220.412,50**
SOMME A DISPOSIZIONE:	
Spese generali:	
onorario progetto e direzione lavori	18.212,00
contributo previdenziale INARCASSA	728,48
Onorario relazione geologica	1.255,00
onorario gestione portale SIAN	1.276,00
contributi previdenziali	50,62
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	1.856,00
contributo ANAC e spese amministrative	225,00
Sommano spese generali	**23.603,10**
I.V.A.:	
IVA 10% sui lavori	22.041,25
I.V.A. 22% su onorari tecnici	4.734,86
Sommano I.V.A.	**26.776,11**

Totale Somme a disposizione	*50.379,21*
TOTALE PROGETTO	**270.791,71**

- che con D.D. n. 45 del 20/04/2020 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta CO.GE.A. S.r.l.s. con sede in Via Aldo Moro snc – Montaquila (IS) per l'importo di € 157.485,37 di cui € 6.193,20 per costi sulla sicurezza e € 151.292,17 per lavori al netto dell'offerto ribasso del 29,3751%;
- che con l'impresa appaltatrice è stato stipulato il contratto Rep. 2092 in data 24/07/2020 ;
- Che con la citata D.D. n. 45/2020, è stato approvato il Q.E. a seguito dell'appalto come appresso risultante:

Q.E. POST-AGGIUDICAZIONE	IMPORTI
Importo lavori soggetti a ribasso	*214.219,30*
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	*6.193,20*
Importo lavori a base d'asta	**220.412,50**
ribasso offerto 29,3751%	62.927,13
IMPORTO DI CONTRATTO	**157.485,37**
SOMME A DISPOSIZIONE:	
Spese generali:	
onorario progetto e direzione lavori	18.212,00
contributo previdenziale INARCASSA	728,48
Onorario relazione geologica	1.255,00
onorario gestione portale SIAN	1.276,00
contributi previdenziali	50,62
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	1.856,00
contributo ANAC e spese amministrative	225,00
Sommano spese generali	**23.603,10**
I.V.A.:	
IVA 10% sui lavori	15.748,54
I.V.A. 22% su onorari tecnici	4.734,86
Sommano I.V.A.	**20.483,40**
Totale Somme a disposizione	*44.086,50*
TOTALE PROGETTO	**201.571,87**
economia a seguito di ribasso	69.219,84

VISTO:

- che il direttore dei lavori, ing. Maurizio Cresta, in data 11/05/2021 ha trasmesso la perizia di variante dei lavori che si compone dei seguenti allegati:
  - *relazione tecnica illustrativa*
  - *elaborato grafico – impianto illuminazione*
  - *elaborato grafico- viabilità*
  - *computo metrico estimativo*
  - *quadro comparativo*
  - *schema atto di sottomissione con verbale nuovi prezzi*
- che la perizia presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE	Importi
Importo lavori soggetti a ribasso	*281 217,76*
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	*8 875,20*

Importo lavori a base d'asta	**290 092,96**
ribasso di gara 29,3751%	82 608,00
IMPORTO DI CONTRATTO	**207 484,96**
SOMME A DISPOSIZIONE:	
Spese generali:	
onorario progetto e direzione lavori	18 212,00
contributo previdenziale INARCASSA	728,48
Onorario relazione geologica	1 255,00
onorario gestione portale SIAN	1 276,00
contributi previdenziali	50,62
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	1 856,00
contributo ANAC e spese amministrative	225,00
Sommano spese generali	**23 603,10**
I.V.A.:	
IVA 10% sui lavori	20 748,50
I.V.A. 22% su onorari tecnici	567,96
Sommano I.V.A.	**21 316,45**
Totale Somme a disposizione	*44 919,55*
TOTALE PROGETTO APPALTATO	**252 404,51**
Economie disponibili	*18 387,20*
TOTALE PROGETTO FINANZIATO	**270 791,71**

- Che le motivazioni della variante sono compiutamente illustrate nella relazione illustrativa di perizia ma, in sintesi, sono le seguenti:
    - *Viene previsto il rifacimento della pavimentazione di asfalto con "strato di usura antisdrucciolo" che è migliorativo rispetto a quello originariamente previsto "drenante e fonoassorbente";*
    - *Viene incrementata la superficie oggetto di rifacimento della pavimentazione in porfido;*
    - *Viene incrementata la sezione della soletta in cemento armato a consolidamento della scarpata in via Circonvallazione;*
    - *Vengono previste opere di miglioramento della regimazione delle acque meteoriche;*

PRESO ATTO:

- Che, rispetto all'importo originario di contratto, vi è una maggiore spesa di € 49.999,60 pari ad un incremento del 31,75%;
- che gli interventi previsti nella perizia di variante presentano i presupposti di legittimità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) e c) del D.lgs. n. 50/2016 come certificato dal r.u.p. nella relazione del 17/05/2021;
- Che l'esecuzione dei lavori in variante permette il completamento ed il miglioramento delle opere previste in progetto ed è in linea con le finalità del bando PSR Misura 7.2.1 approvato con D.D. 3665 del 14/04/2017;

RITENUTO:

- Di approvare la perizia di variante in via preliminare nelle more della approvazione definitiva da parte della Regione Umbria;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il bando regionale per il PSR 2014-2020 – Misura 7.2.1;
- il T.U. Enti locali D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) Di approvare la **PERIZIA DI VARIANTE** dei lavori di "***Riqualificazione della rete viaria in Cerreto capoluogo***" redatta dal D.L. ing. Maurizio Cresta per l'importo complessivo di € 270.791,71 con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE	Importi
Importo lavori soggetti a ribasso	*281 217,76*
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	*8 875,20*
Importo lavori a base d'asta	**290 092,96**
ribasso di gara 29,3751%	82 608,00
IMPORTO DI CONTRATTO	**207 484,96**
SOMME A DISPOSIZIONE:	
Spese generali:	
onorario progetto e direzione lavori	18 212,00
contributo previdenziale INARCASSA	728,48
Onorario relazione geologica	1 255,00
onorario gestione portale SIAN	1 276,00
contributi previdenziali	50,62
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	1 856,00
contributo ANAC e spese amministrative	225,00
Sommano spese generali	**23 603,10**
I.V.A.:	
IVA 10% sui lavori	20 748,50
I.V.A. 22% su onorari tecnici	567,96
Sommano I.V.A.	**21 316,45**
Totale Somme a disposizione	*44 919,55*
TOTALE PROGETTO APPALTATO	**252 404,51**
Economie disponibili	*18 387,20*
TOTALE PROGETTO FINANZIATO	**270 791,71**

2) Di disporre che i nuovi e diversi lavori vengano eseguiti dalla ditta appaltatrice CO.GE.A. Srls, sulla base del contratto di appalto rep. 2092 del 24/07/2020 e dell'atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi facente parte degli elaborati di variante che con la presente si approva formalmente;
3) Di inviare la perizia di variante alla Regione Umbria per l'approvazione definitiva dando atto, in ogni caso, che sono immediatamente eseguibili i lavori previsti nei tratti già approvati in sede di progetto;
4) Di dare atto che le coordinate identificative dell'appalto sono:
   - CUP: D77H17000230002

- CIG: 8166392FDA

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 24-05-21 e vi resterà fino al 08-06-021
.

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to ----------

---------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio