COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-URBANISTICA

Numero 86 Del 21-06-21

NUM.REG.GEN.189

Oggetto: PSR 2014-2020 MISURA 7.4.1. - "MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO SERVIZI BASE PER LA POPOLAZIONE NEL CAPOLUOGO DI CERRETO DI SPOLETO". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N° 2.

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di giugno nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati i seguenti atti:

- la Deliberazione di C.C. n. 33 del 12/07/2019 con il quale sono state approvate le "Linee programmatiche di mandato 2019-2024;
- la Deliberazione di G.C. n.51 del 28/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano delle Performance 2021/2023;
- la deliberazione di C.C. n.22 del 24 del 28/05/2021 approvazione rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2020 della gestione contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
- la Deliberazione di G.C. n. 72 del 17/06/2020 con il quale è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2020 e sono state assegnate ai Responsabili di Area le risorse economiche necessarie al raggiungimento degli obbiettivi programmati e le modalità di attuazione dei programmi e progetti suddivisi in servizi, capitoli e articoli;
- la Deliberazione di G.C. n. 42 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano triennale 2021/2023 per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- la Deliberazione di C.C. n. 10 del 07/04/2021 con il quale è stato approvato il DUP (documento unico di programmazione) 2021/2023;
- la deliberazione di C.C. n. 11 del 07/04/2021 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 12 del 28/12/2020 con cui il sottoscritto è stato nominato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Responsabile dell'Area tecnico-urbanistica, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Attestato, pertanto, l'assenza assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR n. 62/2013 e ai sensi Codice di comportamento dipendenti Comune di Cerreto di Spoleto;

PREMESSO:

- che con delibera di G.C. n. 73 del 23/05/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'Intervento afferente al PSR 2014-2020 Misura 7.4.1 "Miglioramento e potenziamento servizi base per la popolazione nel capoluogo di Cerreto di Spoleto", redatto dall'Arch. Fausto Bonucci dello studio tecnico Bonucci & Tognellini, per l'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 157.075,12 per lavori, € 3.055,00 per forniture e € 39.869,88 per somme a disposizione;
- che l'intervento in oggetto viene attuato attraverso il Partenariato pubblico privato, per lo scopo costituito tra il Comune di Cerreto di Spoleto (soggetto capofila), l'Istituto Omnicomprensivo "Cerreto-Sellano" (partner pubblico) e la Soc. Coop. Dimensione Natura s.r.l. (partner privato), in esecuzione della delibera di G.C. n. 56 del 26/04/2018 e dell'Atto Costitutivo in data 07/05/2018;
- che con D.D. n. 11746 del 13/11/2018 la Regione Umbria - Servizio Foreste, Montagna, sistemi Naturalistici ha concesso al Comune di Cerreto di Spoleto il contributo di € 199.954,18, pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile, a valere sulle risorse previste dall'Intervento 7.4.1 del PSR per l'Umbria 2014-2020;
- che il contributo regionale è accertato al bilancio comunale al Cap. 624 (Acc. 227/2018) e la spesa per l'intervento è imputata al Cap. 2505 (ex Imp. 240/2018 – I.380/19 FPV;
- che con D.D. n. 52 de 23/03/2019 sono stati affidati i lavori alla ditta Marinelli Costruzioni S.r.l.;
- che con la ditta sopra citata è stato stipulato il contratto Rep. n. 2085 del 30/04/2019 registrato a Spoleto Serie 1T n. 21 del 02/05/2019;
- che con D.D. n. 23 (R.G. 57) del 25/02/202, rettificata con D.D. N. 34 (R.R. 94) del 23/03/2020, è stata approvata la perizia di variante con il seguente quadro economico:

REVISIONE Q.E. DI VARIANTE (23/03/2020)	**IMPORTI €**
Lavori in appalto:	
Importo lavori assoggettabile ad IVA 4%	*45 204,78*
Importo lavori assoggettabile ad IVA 10%	*151 237,23*
Somma importo lavori soggetto a ribasso	**196 442,01**
Ribasso d'asta del 26,743%	52 534,49
IMPORO NETTO DEI LAVORI	**143 907,52**
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	1 357,10
IMPORTO DI CONTRATTO	**145 264,62**
Forniture:	
Attrezzi percorso vita	3 055,00
Forniture e posa in opera:	
Cestini portarifiuti e posacenere d'arredo	1 860,00
Attrezzature giochi per verde attrezzato	7 850,00
Sommano forniture	**12 765,00**
TOTALE LAVORI E FORNITURE	**158 029,62**
SOMME A DISPOSIZIONE:	
Spese generali:	
onorario progetto e direzione lavori	15 840,00
onorario impianti e prevenzione incendi	600,00
contributo previdenziale INARCASSA	657,60
onorario gestione portale SIAN	1 650,00
contributi previdenziali	33,00
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	980,00
spese gara di appalto contributo ANAC	100,00
Sommano spese generali	**19 860,60**
I.V.A.:	
IVA 4% su lavori	1 324,63
IVA 10% sui lavori	11 214,90
IVA 22% su forniture	672,10
IVA 10% su forniture con posa in opera	971,00

I.V.A. 22% su onorari tecnici	4 131,73
Sommano I.V.A.	**18 314,35**
imprevisti	
Totale Somme a disposizione	**38 174,95**
economia a seguito di ribasso	*3 749,60*
TOTALE PROGETTO	**199 954,18**

- che la Regione Umbria ha approvato la perizia di Variante 1 con D.D. n. 6974 del 05/08/2020;

PRESO ATTO:

- che durante il corso dei lavori si è ritenuto necessario apportare alcune modeste variazioni dei lavori con non incidono nella natura del contratto né nei requisiti del bando regionale per cui, il direttore dei lavori, ha trasmesso la variante n. 2 che presenta il seguente quadro economico:

VOCI	VARIANTE 2
Lavori in appalto:	
Importo lavori assoggettabile ad IVA 4%	*45 211,14*
Importo lavori assoggettabile ad IVA 10%	*150 880,52*
Somma importo lavori soggetto a ribasso	**196 091,66**
Ribasso d'asta del 26,743%	52 440,79
IMPORO NETTO DEI LAVORI	**143 650,87**
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	1 357,10
IMPORTO DI CONTRATTO	**145 007,97**
Forniture:	
Attrezzi percorso vita	3 055,00
Forniture e posa in opera:	
Cestini portarifiuti e posacenere d'arredo	1 860,00
Attrezzature giochi per verde attrezzato	7 850,00
Sommano forniture	**12 765,00**
TOTALE LAVORI E FORNITURE	**157 772,97**
SOMME A DISPOSIZIONE:	
Spese generali:	
onorario progetto e direzione lavori	15 600,00
onorario impianti e prevenzione incendi	594,00
contributo previdenziale INARCASSA	647,76
onorario gestione portale SIAN	1 550,00
contributi previdenziali	31,00
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	850,00
spese gara di appalto contributo ANAC	100,00
Sommano spese generali	**19 372,76**
I.V.A.:	
IVA 4% su lavori	1 324,81
IVA 10% sui lavori	11 053,05
IVA 22% su forniture	672,10
IVA 10% su forniture con posa in opera	971,00
I.V.A. 22% su onorari tecnici	4 053,01
Sommano I.V.A.	**18 073,97**
Totale Somme a disposizione	**37 446,73**
TOTALE PROGETTO	**195 219,70**

CONSIDERATO:

- Che, rispetto all'importo contrattuale approvato in sede di Variante 1, vi è una minore spesa 256,66;

RITENUTO:

- Di approvare la perizia di variante N. 2;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il bando regionale per il PSR 2014-2020 – Misura 7.4.1;
- il T.U. Enti locali D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) Di approvare la **PERIZIA DI VARIANTE N. 2** dei lavori di "***Miglioramento e potenziamento servizi base per la popolazione nel capoluogo di Cerreto di Spoleto***" redatta dal D.L. Arch. Fausto Bonucci per l'importo complessivo di € 195.219,70 con il seguente quadro economico:

VOCI	VARIANTE 2
Lavori in appalto:	
Importo lavori assoggettabile ad IVA 4%	*45 211,14*
Importo lavori assoggettabile ad IVA 10%	*150 880,52*
Somma importo lavori soggetto a ribasso	**196 091,66**
Ribasso d'asta del 26,743%	52 440,79
IMPORO NETTO DEI LAVORI	**143 650,87**
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	1 357,10
IMPORTO DI CONTRATTO	**145 007,97**
Forniture:	
Attrezzi percorso vita	3 055,00
Forniture e posa in opera:	
Cestini portarifiuti e posacenere d'arredo	1 860,00
Attrezzature giochi per verde attrezzato	7 850,00
Sommano forniture	**12 765,00**
TOTALE LAVORI E FORNITURE	**157 772,97**
SOMME A DISPOSIZIONE:	
Spese generali:	
onorario progetto e direzione lavori	15 600,00
onorario impianti e prevenzione incendi	594,00
contributo previdenziale INARCASSA	647,76
onorario gestione portale SIAN	1 550,00
contributi previdenziali	31,00
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	850,00
spese gara di appalto contributo ANAC	100,00
Sommano spese generali	**19 372,76**
I.V.A.:	
IVA 4% su lavori	1 324,81
IVA 10% sui lavori	11 053,05
IVA 22% su forniture	672,10
IVA 10% su forniture con posa in opera	971,00
I.V.A. 22% su onorari tecnici	4 053,01
Sommano I.V.A.	**18 073,97**
Totale Somme a disposizione	**37 446,73**
TOTALE PROGETTO	**195 219,70**

2) Di dare atto che i nuovi e diversi lavori saranno eseguiti dalla ditta esecutrice Marinelli s.r.l. sulla base del contratto di appalto rep.2085/2019, dell'atto di sottomissione n. 1 e dell'atto di sottomissione facente parte degli elaborati di variante che con la presente si approva formalmente;

3) Di dare atto che la spesa suddetta è imputata al bilancio comunale al Cap. 2505 (ex Imp. 240/2018 – I. 380/19 FPV;

4) Di dare atto che le coordinate identificative dell'appalto sono:

   - CUP D79D18000000006

- CIG 7711194697

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 23-06-21 e vi resterà fino al 08-07-021 .

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to ----------

---------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio