COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

Provincia di MACERATA

Copia di DETERMINAZIONE
DELL'UFFICIO TECNICO

Numero 73 del Registro
Data: 23-10-2018

Reg. Gen. 138

OGGETTO: LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE ZONA NORD DI ACCESSO AL CENTRO STORICO". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 50 del 04.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Approvazione Piano Risorse Obiettivi (P.R.O.) per l'esercizio finanziario 2018";

VISTO l'art. 17 del regolamento di contabilità, entrato in vigore il 16.08.1996, con il quale viene attribuito ai responsabili dei servizi il potere di adottare dei provvedimenti di spesa per l'organizzazione degli uffici e dei servizi relativamente ai piani e programmi comunali;

VISTO l'atto della Giunta Comunale n. 37 del 13.06.2014, esecutivo nei termini di legge, con il quale si conferiva al sottoscritto l'incarico di questo responsabile dell'area Tecnica di questo Comune, settore lavori pubblici urbanistica ed ambiente, con decorrenza dal 13.06.2014;

VISTO il provvedimento sindacale del 28.10.2014, prot. n. 3223, con il quale sono stati attribuite al responsabile dell'area Tecnica le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo;

PREMESSO che la zona nord di accesso al centro storico è interessata da un vasto dissesto idrogeologico classificato nel PAI con il. n F-21-0513 (R3 – P3);

DATO ATTO che, in caso di repentino aggravamento, verrebbero interessate diverse infrastrutture come la strada comunale panoramica (viale della Vittoria), la strada provinciale di accesso al paese (via Roma), la cabina elettrica ENEL e relativo elettrodotto (che alimenta l'intero centro storico) e anche gli edifici limitrofi (abitazioni civili e garages comunali);

CONSIDERATO che è opportuno provvedere alla redazione di un progetto che miri alla mitigazione del rischio con l'esecuzione sistematica di drenaggi, opere di regimazione idraulica e opere di consolidamento e stabilizzazione del versante;

VISTA la determinazione del responsabile dell'UTC n. 29 del 15.09.2013 con la quale venivano assegnati gli incarichi tecnici ai seguenti professionisti:

- progettazione e direzione lavori e contabilità: ing. Mariangela Barchetta con sede a Monte San Martino (MC) in via San Venanzo n. 51/A;

- relazione geologica: geol. Costantino Lucarelli con sede a Sarnano (MC) in via Bruno Buozzi n. 47;

VISTO il progetto esecutivo aggiornato presentato dal progettista ing. Mariangela Barchetta e costituito dai seguenti elaborati:

- Tav. 1: Relazione Tecnica, Documentazione fotografica, Stralcio catastale, Corografia
- Tav. 2: Analisi Nuovi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico Estimativo, Stima dei costi della sicurezza, Incidenza percentuale quantità manodopera, Parcella prestazioni professionali, Quadro Economico
- Tav. 3: Opere di regimazione idrauliche risanamento fognatura
- Tav. 4a: Opera di sostegno del versante: Stato Attuale, Stato di Progetto, Architettonico
- Tav. 4b: Opera di sostegno del versante: Stato di Progetto
- Tav. 5: Capitolato speciale d'appalto
- Tav. 6: Piano di manutenzione
- Relazione geologica
- Relazione geologica sulla stabilità del versante

VISTA la dichiarazione di conformità urbanistica-ambientale rilasciata dal Responsabile dell'UTC relativa al progetto in oggetto;

VISTO il quadro economico articolato come segue:

LAVORI		
- lavori edili	euro	81'948,68
(A) Totale lavori a misura =	**euro**	**81'948,68**
- di cui per oneri per la sicurezza inclusi	euro	1'655,87
SOMME A DISPOSIZIONE		
1. Spese tecniche di progettazione e DL e contabilità	euro	14'909,75
2. Contributo INARCASSA 4% su spese tecniche (1)	euro	596,39
3. Spese relazione geologica	euro	6'500,00
4. Contributo Cassa 2% su relazione geologica (3)	euro	130,00
5. Spese tecniche per collaudo statico	euro	800,00
6. Contributo INARCASSA 4% su collaudo statico (5)	euro	32,00
7. Spese per RUP (0,6% di A)	euro	491,69
8. Imprevissti e lavori su fattura	euro	4'322,71
9. IVA 10% sui lavori (A)	euro	8'194,87
10. IVA 22% su spese tecniche e Cassa (3+4+5+6)	euro	1'641,64
11. IVA 10% su imprevisti e lavori su fattura (8)	euro	432,27
(B) Totale somme a disposizione =	**euro**	**38'051,32**
TOTALE GENERALE (A+B) =	**euro**	**120'000,00**

VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio Posizione di Funzione Difesa del Suolo della Regione Marche n. 49 del 20.12.2013 con la quale veniva assegnato a questo Ente un contributo a fondo perduto pari ad euro 120'000,00;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 13.05.2014 con la quale si approvava il progetto esecutivo sopra indicato;

RAVVISTA l'urgenza di procedere all'appalto dei lavori per mettere in sicurezza la zona prima della stagione invernale;

RITENUTO di procedere all'appalto dei lavori mediante una gara con una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso percentuale;

VISTI lo schema della lettera di invito, il modello di istanza di partecipazione, il modello di dichiarazione personale, il modello di dichiarazione requisiti SOA e il modello offerta economica predisposti da questo Ufficio che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che le ditte selezionate da invitare sono le seguenti:

1 Corazza Domenico
P.zza Osvaldo Licini n. 4 – 63836 - MONTE VIDON CORRADO (FM)
2 DILETTI di Diletti Nazzareno & C. snc
C.da Barchetta n. 56
62020 - MONTE SAN MARTINO (MC)
3 Ramadori di Ramadori Marco & C. snc
C.da San Rocco n. 279 - 62020 - PENNA SAN GIOVANNI (MC)
4 Barchetta Fabrizio
C.da Barchetta n. 20 - 62020 - MONTE SAN MARTINO (MC)
5 Brasili Federico
Via Piana n. 40 - 62020 - MONTE SAN MARTINO (MC)
6 Tranali Angelo
V.le Beato Giovanni n. 9 - 62020 - PENNA SAN GIOVANNI (MC)
7 Barchetta Alberto
C.da San Venanzo n. 9 - 62020 - MONTE SAN MARTINO (MC)

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 29 del 18.09.2014 con la quale si procedeva all'affidamento dei lavori di "Consolidamento e sistemazione zona nord di accesso al centro storico" mediante una gara con una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso percentuale;

VISTO il verbale di gara in data 03.10.2014 con il quale si aggiudicava provvisoriamente l'appalto in questione alla ditta "DILETTI di Diletti Nazzareno & C. snc" con sede legale a Monte San Martino (MC) in c.da Barchetta n. 56 (p. IVA 00233190438) con il ribasso offerto del 5,27% (importo contrattuale euro 77'717,25);

CONSIDERATO che l'impresa aggiudicataria provvisoria ha consegnato a questo Ente tutti i documenti richiesti con nota prot. n. 2955 del 07.10.2014 e che quindi si può procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 35 del 04.11.2014 con la quale si aggiudicava in via definitiva l'appalto dei lavori di "Consolidamento e sistemazione zona nord di accesso al centro storico" alla ditta "DILETTI di Diletti Nazzareno & C. snc" con sede legale a Monte San Martino (MC) in c.da Barchetta n. 56 (p. IVA 00233190438) con il ribasso offerto del 5,27% (importo contrattuale **euro 77'717,25**);

VISTO il verbale di inizio lavori in data 11.11.2014;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 39 del 21.11.2014 con la quale si affidava all'ing. Gianni DEL BIANCO, nato a Montegiorgio (FM) il 07.03.1959 ed ivi residente in c.da Vezzelli n. 6 (cod. fisc. DLB GNN 59C07 F520S), l'incarico professionale di collaudatore statico dei lavori di "Consolidamento e sistemazione zona nord di accesso al centro storico" per l'importo complessivo di **euro 950,00** (oneri compresi);

VISTO il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori presentato dal progettista e DL ing. Mariangela BARCHETTA in data 18.12.2014 prot. n. 3734 e costituito dai seguenti elaborati:
- 1° SAL a tutto il 12.12.2014;
- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- 1° certificato di pagamento

CONSIDERATO che da tale contabilità emerge il credito dell'impresa esecutrice pari ad euro 61'197,92 oltre IVA 10% per un importo complessivo di **euro 67'317,71**;

VISTA la fattura della ditta esecutrice "DILETTI di Diletti Nazzareno & C. snc" con sede legale a Monte San Martino (MC) in c.da Barchetta n. 56 (p. IVA 00233190438) n. 31/2014 del 15.12.2014 dell'importo di **euro 67'317,71** (IVA 10% compresa) relativa al 1° SAL;

VISTA la fattura del progettista e DL ing. Mariangela BARCHETTA, nata a Civitanova Marche (MC) il 08.04.1982 e residente a Monte San Martino (MC) in c.da San Venanzo n. 51/A (cod. fisc. BRC MNG 82D48 C770I – p. IVA 01797410436) iscritta all'albo degli ingegneri della Provincia di Macerata al n. 1432, n. 02/14 del 16.12.2014 dell'importo di **euro 10'400,00** (Cassa 4% compresa) relativa al 1° acconto per competenze tecniche di progettazione e DL;

VISTA la parcella del geologo Costantino LUCARELLI, nato a Sarnano (MC) il 22.05.1965 e ivi residente in via B. Gigli n. 4 (cod. fisc. LCR CTN 65E22 I436K – p. IVA 01186690432) iscritto all'albo dei geologi della Regione Marche al n. 357, n. 01 del 19.01.2015 dell'importo di **euro 8'820,60** (Cassa 2% e IVA 22% comprese) relativa al saldo per competenze tecniche redazione relazione geologica e sondaggi geognostici;

CONSIDERATO che i documenti del 1° SAL e le fatture di liquidazione sono meritevoli di approvazione;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 14 del 23.05.2015 con la quale si approvava il 1° SAL e si liquidavano le fatture sopra elencate;

VISTA la perizia di variante non sostanziale presentata dal progettista ing. Mariangela Barchetta e costituito dai seguenti elaborati:
- Tav. 1: Relazione Tecnica – Analisi Nuovi Prezzi – Elenco Prezzi – Computo Metrico Estimativo – Stima dei costi della sicurezza – Somme su fattura – Quadro Economico di Raffronto – Schema atto di sottomissione e verbale NP
- Tav. 2: Opera di sostegno del versante: Stato Attuale, Stato di Variante – Architettonico

VISTO il quadro economico di variante articolato come segue:

LAVORI		
- lavori edili al netto del ribasso del 5,27%	euro	81'522,45
(A) Totale lavori a misura =	**euro**	**81'522,45**
- di cui per oneri per la sicurezza inclusi	euro	1'691,67
SOMME A DISPOSIZIONE		
1. Spese tecniche di progettazione e DL e contabilità	euro	14'909,75
2. Contributo INARCASSA 4% su spese tecniche (1)	euro	596,39
3. Spese relazione geologica	euro	6'500,00
4. Contributo Cassa 2% su relazione geologica (3)	euro	130,00
5. Spese tecniche per collaudo statico	euro	950,00
6. Spese tecniche per variante	euro	1'500,00
7. Contributo INARCASSA 4% su spese tecniche (6)	euro	60,00
8. Spese per RUP	euro	507,43
9. Lavori su fattura	euro	3'142,66
10. Prove sui materiali	euro	210,00
11. IVA 10% sui lavori (A)	euro	8'152,25
12. IVA 22% su spese relazione geologica e Cassa (3+4)	euro	1'458,60
13. IVA 10% su lavori su fattura (9)	euro	314,27
14. IVA 22% su prove sui materiali (10)	euro	46,20
(B) Totale somme a disposizione =	**euro**	**38'477,55**
TOTALE GENERALE (A+B) =	**euro**	**120'000,00**

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 23.10.2015 con la quale si approvava la perizia di variante sopra indiata;

VISTO il 2° Stato di Avanzamento dei Lavori presentato dal progettista e DL ing. Mariangela BARCHETTA e costituito dai seguenti elaborati:
- 2° SAL a tutto il 28.10.2015;
- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- 2° certificato di pagamento

CONSIDERATO che da tale contabilità emerge il credito dell'impresa esecutrice pari ad euro 17'820,00 oltre IVA 10% per un importo complessivo di **euro 19'602,00**;

VISTA la fattura elettronica della ditta esecutrice "DILETTI di Diletti Nazzareno & C. snc" con sede legale a Monte San Martino (MC) in c.da Barchetta n. 56 (p. IVA 00233190438) n. 18/2015 del 28.10.2015 dell'importo di **euro 19'602,00** (IVA 10% compresa) relativa al 2° SAL;

VISTA la fattura elettronica del progettista e DL ing. Mariangela BARCHETTA, nata a Civitanova Marche (MC) il 08.04.1982 e residente a Monte San Martino (MC) in c.da San Venanzo n. 51/A (cod. fisc. BRC MNG 82D48 C770I – p. IVA 01797410436) iscritta all'albo degli ingegneri della Provincia di Macerata al n. 1432, n. 1/PA del 09.11.2015 dell'importo di **euro 4'680,00** (Cassa 4% compresa) relativa al 2° acconto per competenze tecniche di progettazione e DL;

CONSIDERATO che i documenti del 2° SAL e le fatture di liquidazione sono meritevoli di approvazione;

CONSIDERATO che nel quadro economico di variante sono stati inseriti i costi per le prove sui materiali (calcestruzzo e acciaio) pari ad euro 210,00 + IVA 22% e che occorre affidare ad un laboratorio specializzato l'incarico;

SENTITO il laboratorio tecnologico di prova sui materiali da costruzione "LA.TE.MA. srl" con sede legale a Montegiorgio (FM) in via M. Massini n. 6 (p. IVA 01769480441) che ha accettato l'incarico al prezzo sopra indiato;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 31 del 13.11.2015 con la quale si approvava il 2° SAL e si liquidavano le fatture sopra elencate;

VISTO lo stato finale dei lavori presentato dal progettista e DL ing. Mariangela BARCHETTA e costituito dai seguenti elaborati:
- Stato finale a tutto il 03.10.2018;
- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- sommario del registro di contabilità;
- relazione sul conto finale e CRE;

VISTO il quadro economico finale di spesa articolato come segue:

LAVORI		
- lavori edili stato finale al netto del ribasso del 5,27%	euro	81'522,45
(A) Totale lavori a misura =	**euro**	**80'072,77**
SOMME A DISPOSIZIONE		
1. Spese tecniche di progettazione e DL e contabilità	euro	14'909,75
2. Contributo INARCASSA 4% su spese tecniche (1)	euro	596,39
3. Spese relazione geologica	euro	6'500,00
4. Contributo Cassa 2% su relazione geologica (3)	euro	130,00
5. Spese tecniche per collaudo statico	euro	950,00
6. Spese tecniche per variante	euro	1'500,00
7. Contributo INARCASSA 4% su spese tecniche (6)	euro	60,00
8. Spese per RUP	euro	507,43

9. Lavori su fattura ditta Diletti	euro	1'492,10
10. Lavori su fattura ditta Achilli & Carletti	euro	3'100,00
11. Prove sui materiali	euro	210,00
12. IVA 10% sui lavori (A)	euro	8'007,28
13. IVA 22% su spese relazione geologica e Cassa (3+4)	euro	1'458,60
14. IVA 22% su prove sui materiali (11)	euro	46,20
15. IVA 10% su lavori su fattura (9+10)	euro	459,21
(B) Totale somme a disposizione =	**euro**	**39'926,97**
TOTALE GENERALE (A+B) =	**euro**	**119'999,74**
ECONOMIE PER REGIUONE MARCHE =	**euro**	**0,26**

CONSIDERATO che dallo stato finale e CRE emergono i seguenti crediti:

- ditta esecutrice "DILETTI di Diletti Nazzareno & C. snc" con sede legale a Monte San Martino (MC) in c.da Barchetta n. 56 (p. IVA 00233190438) importo di euro 1'054,85 oltre IVA 10% per un importo complessivo di **euro 1'160,34** relativa al saldo dello stato finale dei lavori;

- ditta esecutrice "DILETTI di Diletti Nazzareno & C. snc" con sede legale a Monte San Martino (MC) in c.da Barchetta n. 56 (p. IVA 00233190438) importo di euro 1'492,10 oltre IVA 10% per un importo complessivo di **euro 1'641,31** relativa al saldo delle somme su fattura;

- ditta "Achilli & Carletti snc" con sede legale a Gualdo (MC) in via Marconi n. 4 (p. IVA 00377860432) importo di euro 3'100,00 oltre IVA 10% per un importo complessivo di **euro 3'410,00** relativa al saldo dello somme su fattura per fornitura e posa in opera di cancello in ferro;

- progettista e DL ing. Mariangela BARCHETTA, nata a Civitanova Marche (MC) il 08.04.1982 e residente a Monte San Martino (MC) in c.da San Venanzo n. 51/A (cod. fisc. BRC MNG 82D48 C770I – p. IVA 01797410436) iscritta all'albo degli ingegneri della Provincia di Macerata al n. 1432, importo di euro 1'909,75 oltre Cassa 4% per un importo complessivo di **euro 1'986,14** relativa al saldo delle spese tecniche di progettazione e DL;

- collaudatore ing. Gianni Del Bianco, nato a Montegiorgio (FM) il 07.03.1959 e ivi residente in c.da Vezzelli n. 6 (cod. fisc. DLB GNN 59C07 F520S) iscritto all'albo degli ingegneri della Provincia di Fermo al n. A126, importo complessivo di **euro 950,00** oneri previdenziali inclusi relativa al saldo delle competenze per l'esercizio delle funzioni di collaudatore statico delle opere in c.a.;

- RUP ing. Primo Mazzaferro, nato a Penna San Giovanni (MC) il 09.11.1967 e ivi residente in via Umberto I n. 4 (cod. fisc. MZZ PRM 67S09 G436H – p. IVA 01318950431) iscritto all'albo degli ingegneri della Provincia di Macerata al n. 741, importo di euro 399,93 oltre IVA 22% e Cassa 4% per un importo complessivo di **euro 507,43** relativa al saldo delle competenze per l'esercizio delle funzioni di RUP;

DATO ATTO che gli atti dello stato finale sono meritevoli di approvazione e che gli importi sopra indicati possono essere liquidati;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

VISTI:
- la Legge 15 dicembre 2016, n. 229 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;
- l'Ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017 «Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa»;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici»;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12.09.2000, esecutiva, con la quale, tra l'altro, è stato approvato il regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;

FATTO SALVO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 «Principi in materia di contabilità»;

DETERMINA

1. DI APPROVARE lo stato finale dei lavori presentato dal progettista e DL ing. Mariangela BARCHETTA e costituito dai seguenti elaborati:
- Stato finale a tutto il 03.10.2018;
- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- sommario del registro di contabilità;
- relazione sul conto finale e CRE;

2. DI APPROVARE il quadro economico finale di spesa articolato nel seguente modo:

LAVORI		
- lavori edili stato finale al netto del ribasso del 5,27%	euro	81'522,45
(A) Totale lavori a misura =	**euro**	**80'072,77**
SOMME A DISPOSIZIONE		
1. Spese tecniche di progettazione e DL e contabilità	euro	14'909,75
2. Contributo INARCASSA 4% su spese tecniche (1)	euro	596,39
3. Spese relazione geologica	euro	6'500,00
4. Contributo Cassa 2% su relazione geologica (3)	euro	130,00
5. Spese tecniche per collaudo statico	euro	950,00
6. Spese tecniche per variante	euro	1'500,00
7. Contributo INARCASSA 4% su spese tecniche (6)	euro	60,00
8. Spese per RUP	euro	507,43
9. Lavori su fattura ditta Diletti	euro	1'492,10
10. Lavori su fattura ditta Achilli & Carletti	euro	3'100,00
11. Prove sui materiali	euro	210,00
12. IVA 10% sui lavori (A)	euro	8'007,28
13. IVA 22% su spese relazione geologica e Cassa (3+4)	euro	1'458,60
14. IVA 22% su prove sui materiali (11)	euro	46,20
15. IVA 10% su lavori su fattura (9+10)	euro	459,21
(B) Totale somme a disposizione =	**euro**	**39'926,97**
TOTALE GENERALE (A+B) =	**euro**	**119'999,74**
ECONOMIE PER REGIONE MARCHE =	**euro**	**0,26**

3. DI LIQUIDARE direttamente le fatture elettroniche che saranno emesse come di seguito riportato:

- fattura elettronica della ditta esecutrice "DILETTI di Diletti Nazzareno & C. snc" con sede legale a Monte San Martino (MC) in c.da Barchetta n. 56 (p. IVA 00233190438) importo di euro 1'054,85 oltre IVA 10% per un importo complessivo di **euro 1'160,34** relativa al saldo dello stato finale dei lavori;
- fattura elettronica della ditta esecutrice "DILETTI di Diletti Nazzareno & C. snc" con sede legale a Monte San Martino (MC) in c.da Barchetta n. 56 (p. IVA 00233190438) importo di euro 1'492,10 oltre IVA 10% per un importo complessivo di **euro 1'641,31** relativa al saldo delle somme su fattura;
- fattura elettronica della ditta "Achilli & Carletti snc" con sede legale a Gualdo (MC) in via Marconi n. 4 (p. IVA 00377860432) importo di euro 3'100,00 oltre IVA 10% per un importo complessivo di **euro 3'410,00** relativa al saldo dello somme su fattura per fornitura e posa in opera di cancello in ferro;
- fattura elettronica del progettista e DL ing. Mariangela BARCHETTA, nata a Civitanova Marche (MC) il 08.04.1982 e residente a Monte San Martino (MC) in c.da San Venanzo n. 51/A (cod. fisc. BRC MNG 82D48 C770I – p. IVA 01797410436) iscritta all'albo degli ingegneri della Provincia di Macerata al n.

1432, importo di euro 1'909,75 oltre Cassa 4% per un importo complessivo di **euro 1'986,14** relativa al saldo delle spese tecniche di progettazione e DL;
- nota prestazione occasionale di lavoro collaudatore ing. Gianni Del Bianco, nato a Montegiorgio (FM) il 07.03.1959 e ivi residente in c.da Vezzelli n. 6 (cod. fisc. DLB GNN 59C07 F520S) iscritto all'albo degli ingegneri della Provincia di Fermo al n. A126, importo complessivo di **euro 950,00** oneri previdenziali inclusi relativa al saldo delle competenze per l'esercizio delle funzioni di collaudatore statico delle opere in c.a.;
- fattura elettronica della del RUP ing. Primo Mazzaferro, nato a Penna San Giovanni (MC) il 09.11.1967 e ivi residente in via Umberto I n. 4 (cod. fisc. MZZ PRM 67S09 G436H – p. IVA 01318950431) iscritto all'albo degli ingegneri della Provincia di Macerata al n. 741, importo di euro 399,93 oltre IVA 22% e Cassa 4% per un importo complessivo di **euro 507,43** relativa al saldo delle competenze per l'esercizio delle funzioni di RUP;

4. DI RICHIEDERE la somma complessiva di **euro 9'655,22** alla Regione Marche- Servizio Posizione di Funzione Difesa del Suolo;

5. DI IMPUTARE la spesa complessiva di **euro 9'655,22** al capitolo n. 99591 del Bilancio di Previsione anno 2018;

6. DI DARE ATTO che i codici CIG e CUP per i lavori di "Consolidamento e sistemazione zona nord di accesso al centro storico" sono:
- codice CIG: 592745529B
- codice CUP: D87B14000370002

7. DI DARE ATTO che l'intera spesa pari ad euro 120'000,00 risulta interamente sostenuta da finanziamento pubblico regionale come da Decreto del Dirigente del Servizio Posizione di Funzione Difesa del Suolo della Regione Marche n. 49 del 20.12.2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Ing. MAZZAFERRO PRIMO

==========

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. CARDINALI GRAZIANO

==========

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali, si attesta la regolarità della liquidazione.

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. CARDINALI GRAZIANO

==========

Per copia conforme all'originale.

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. MAZZAFERRO PRIMO

==========

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li 26-10-2018

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI