COMUNE DI VENAROTTA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - REGIONE MARCHE –

OGGETTO

Intervento di manutenzione e di riparazione sul territorio e sul patrimonio comunale "LAVORI DI ASFALTATURA VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II° E TRAVERSE"

IMPRESA: Cardinaletti srl con sede in Falerone (FM) Via Fratelli Cervi n°55

Contratto	in data 28/01/2020 n. di rep. 667
Importo contrattuale:	*€ 70.887,97*
Importo contrattuale perizia:	*€ 90.145,85*
Codice unico progetto:	**C67H19000060004**
Codice identificativo gara:	**80796680F6**

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI n° 2

art. 23 comma 1 D.M. 49/2018

L'anno duemilaventuno **(2021)** il giorno undici **(11)** del mese di Febbraio **(02)**, il sottoscritto *geometra Simonelli Pierino* in qualità di direttore dei lavori in oggetto, presenti:

- *Cardinaletti Mauro* in qualità di amministratore unico dell'Impresa omonima esecutrice dei lavori, con sede in Via Fratelli Cervi n°55 – 63837 Falerone (FM),

CONSIDERATO

- che con verbale in data 06/07/2020 ai sensi dell'Art.5 comma 2 del D.M. 49/2018, si è proceduto alla consegna dei lavori di cui sopra;

- Che con verbale in data 19/01/2021 sono stati ripresi i lavori.

ACCERTATO

che a seguito della realizzazione di sottoservizi da parte di Enti Pubblici gestori degli stessi, quali il CIIP Piceno, i quali devono procedere alla rimessa in pristino a propria cura e spese, di alcuni tratti stradali mediante la bitumatura, nel cantiere in oggetto.

DOPO AVER RILEVATO CHE

- fatto presente all'impresa le cautele da adottare affinché le opere interrotte dalla ripresa dei lavori possano essere continuate ed ultimate a regola d'arte, senza eccessivi oneri;

DISPONE

- in accordo con le risultanze dello stato dei luoghi e delle opere **di sospendere, a partire da oggi**, i lavori di *"Interventi di manutenzione e di riparazione sul territorio e sul patrimonio comunale "Lavori di asfaltatura Via Papa Giovanni Paolo II e traverse"*, fino al successivo ordine di ripresa a seguito della Comunicazione del CIIP e dell'Ente gestore della fibra di aver completato i sottoservizi e il ripristino dello stato dei luoghi;
- che l'Esecutore provveda ad attuare le cautele da adottare affinché le opere interrotte alla ripresa dei lavori possano essere continuate ed ultimate a regola d'arte senza eccessivi oneri;
- che l'Esecutore provveda ad attuare le cautele di carattere generale relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, garantendo, inoltre, la messa in sicurezza dello stato generale dell'intero cantiere, delle attrezzature e mezzi presenti nell'area

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'Esecutore in segno della più ampia accettazione.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Pierino Simonelli

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Ascoli Piceno
Iscrizione Albo N. 661
Geometra Pierino Simonelli

L'ESECUTORE DEI LAVORI

Impresa Cardinaletti SRL

Visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO