COMUNE DI VENAROTTA(AP)
AOO:Registro 1
0009968 – 07/11/2017
– C_L728 – SARCH – A

6 UT SANT.
10 SINDACO

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI SOTTO RISERVA DI LEGGE

COMUNE DI VENAROTTA
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Lavori di: PUNTELLAMENTO DI SOTTOPASSO E REALIZZAZIONE DI CONTENIMENTO DELLA PARTE SOMMITALE DELL'ABITAZIONE IN FRAZIONE MONSAMPIETRO N. 47.

Impresa: **IMPRESA EDILE MANCINI ALFREDO** con sede Via E. Nardi 96, Venarotta (AP).

Committente: **COMUNE DI VENAROTTA** con sede in Via E. Nardi, 39, 63040 Venarotta (AP).

Importo a base d'asta: euro 15.121,87
Ribasso d'asta: 21,31 %
Importo contrattuale dei lavori euro 12.367,09

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

Il giorno 04 del mese settembre dell'anno duemiladiciassette il sottoscritto Dott. Norberto Arch. Santori in qualità di Direttore dei Lavori

Considerato che il responsabile del procedimento, con nota comunale 6800 del 08/08/2017 ha comunicato le Determinazioni di Affidamento dei lavori in di cui sopra e l'autorizzazione alla Direzione Lavori a procedere con le operazioni di Consegna dei Lavori: INTERVENTO N. 1 - CIG: Z731F58AF2.

Che in attesa della stesura del contratto di appalto, si è autorizzati a disporre alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge,
Visti gli artt. 129-130 del regolamento attuativo della Legge 109/1994,
previo avviso trasmesso per le vie brevi all'impresa appaltatrice,
è convenuto sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, dove alla presenza dei Signori:

- Mancini Alfredo, legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice;
- Arch. Norberto Santori, coordinatore in fase di esecuzione dei lavori e Direttore dei Lavori.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori con la scorta del progetto ed alla presenza continua di tutti gli intervenuti ha proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi e:

- ha illustrato tutte le lavorazioni da eseguirsi;
- ha eseguito misurazioni, rilevazioni e riscontri tali da verificare la corrispondenza fra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali;
- ha mostrato e dichiarato che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
- ha indicato i materiali cui l'appaltatore dovrà provvedere;
- ha indicato le lavorazioni che dovranno immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione dell'impresa;
- ha dato lettura della documentazione di appalto per l'esecuzione dei lavori, sotto le riserve di legge, dando tutte le spiegazioni richieste e necessarie per la comprensione dei lavori.

Il Signor Manicini Alfredo, come legale rappresentante dell'Impresa, sulla scorta della

di tutte le circostanze, delle lavorazioni, dei luoghi e di ogni altro aspetto facente parte della documentazione di appalto;
dichiara di non avere dubbi alcuni e di accettare formalmente la consegna dei suddetti lavori, sotto le riserve di legge;

Resta stabilito che le riserve di legge decadono dopo il perfezionamento degli atti contrattuali.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'impresa appaltatrice **IMPRESA EDILE MANCINI ALFREDO**

IMPRESA EDILE
MANCINI ALFREDO
Via E. Nardi, 96 - Tel. 3803034915
63061 VENAROTTA (AP)
Cod. Fisc. MNC LRD 66P27 L728U
P. IVA 01310390446

Il Direttore dei Lavori **DOTT. ARCH. NORBERTO SANTORI**

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
ASCOLI PICENO

Visto: Il responsabile del Servizio **DOTT. ARCH DAVIDE DE BERARDIS**