PROT. 8953
29.10.19

DIRETTORE DEI LAVORI – C.S.E. ING. MASSIMILIANO MESTICHELLI ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO SEZ. A SETT. CIVILE AMBIENTALE N. 1662	MADing MANAGEMENT ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA REA n. AP-199658, C.F. e P.IVA 02202980443 C.S. euro 10.000,00 i.v.	COD. INT. COMMESSA P_17017_VENAROTTA MESSA IN SICUREZZA

Comune di Venarotta
Provincia di Ascoli Piceno

OGGETTO: Sisma 2016 e seguenti – Lavori di Messa in sicurezza – Puntellatura aggetto con scala edificio in Fraz. Castello n.23, Fg. 18, Part. 178 e Part. 319 – Intervento M.03
CIG: Z1F26E85E

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Venarotta (AP)

R.U.P.: Geom. Gino Santoni

D.LL.: Ing. Massimiliano Mestichelli (MADing S.r.l.)

IMPRESA APPALTATRICE: SATO Srl

AFFIDAMENTO: Determina n. 62 del 18/03/2019

IMPORTO LAVORI: € 6.166,06 di cui € 363,31 per costi della sicurezza

RIBASSO D'ASTA: 8.880%

Processo verbale di consegna lavori
(art. 5 comma 8 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

- **Visto** il progetto esecutivo dei lavori suindicati affidato con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 62 del 18/03/2019 e redatto dall' ing. Massimiliano Mestichelli, di importo complessivo pari a € 6.166,06;
- **Previa** Autorizzazione del Responsabile del Procedimento Geom. Gino Santoni;

l'anno **duemiladiciannove** il giorno **28** del mese di **agosto** nel **Comune di Venarotta** , il sottoscritto ing. Massimiliano Mestichelli, in qualità di Direttore dei Lavori, alla presenza continua degli intervenuti, è convenuto sul luogo in cui devono essere eseguiti i lavori, dove ha incontrato il Sig.:

- Sig. Gianfranco Tomassetti, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Appaltatrice SATO Srl;

ed ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi.

Ha pertanto verificato, con la scorta del progetto suindicato, la corrispondenza tra i dati dello stesso e l'attuale stato di fatto, indicando i siti di impianto delle principali opere da eseguire sulle quali ha fornito ampi chiarimenti.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, con la scorta del progetto, il sottoscritto ing. Massimiliano Mestichelli ha:

- designato i lavori da eseguire, ha riscontrato le seguenti condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite (es. tracciamenti, accertamenti di misura, collocamenti di sagome e capisaldi);
- dato indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità di cave e discariche concesse o comunque a disposizione dell'Appaltatore;
- dato lettura delle norme e condizioni di esecuzioni contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'Appaltatore.

Quest'ultimo, fornito già di copia del contratto ed allegati relativi, ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente a conoscenza di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto senza eccezioni di sorta la formale consegna dei lavori suindicati, i quali dovranno essere compiuti in giorni consecutivi n. **30** decorrenti dalla data del presente verbale e perciò cessanti il giorno **27.09.2019**.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Venarotta (AP), lì 28.08.2019

L'Impresa

SATO S.r.l.

(SATO Srl)

Il Direttore dei Lavori

ORDINE DEGLI INGEGNERI

(ing. Massimiliano Mestichelli)