VERBALE DI CONSEGNA LAVORI

art. 5 comma 1 D.M. 49/2018

Regione: **Marche**
Provincia di **Ascoli Piceno**
Comune di **Venarotta**
Stazione appaltante **Comune Di Venarotta**
Lavori di: **"sisma 2016 e seguenti - lavori di messa in sicurezza - intervento di demolizione del fabbricato fg. 7 - p.lla 449 sito in fraz. monsampietro - intervento 2.d"**
Impresa: **CENNERINI LUIGI**
Contratto: **Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.115 del 21/05/2019**
Importo contrattuale: **Importo dell'Appalto € 8.990,78 di cui ed € 359,63 per O.S assoggettato a ribassato del 2% e quindi per un importo di € 8.818,16 - di cui € 8.458,53 per Lavori ed € 359,63 per O.S.** non soggetti a ribasso.
Codice unico progetto:
Codice identificativo gara: **Z7A287BD53**

Il giorno **27** del mese di **05** dell'anno **2019** il sottoscritto **Arch. Simone CIPOLLINI**

in qualità di direttore dei lavori in oggetto, presenti:
Luigi CENNERINI in rappresentanza dell'Esecutore dei lavori;
Geom Gino SANTONI in rappresentanza della Stazione appaltante;

VISTO

Il progetto approvato con D.G.C: 118/2019

CONSIDERATO CHE

con Determina di affidamento **n.115** del **21/05/2019** sono stati affidati i lavori in argomento all'impresa CENERINI LUIGI con sede legale in Venarotta (AP) fraz. OLIBRA 57 c.f. CNNLGU53M17L728D p.Iva 0206297044

ciò premesso

DISPONE

la consegna dei lavori medesimi come di seguito specificato:

Alla presenza continua degli interessati, il sottoscritto direttore dei lavori ARCH: SIMONE CIPOLLINI ha proceduto alla consegna dei lavori indicati in oggetto; ha pertanto verificato, con la scorta del progetto sopra riportato, la corrispondenza tra gli elementi del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti e misure, tracciamenti e ricognizioni, riscontrando, inoltre, in contraddittorio con l'impresa esecutrice, la non presenza di persone, cose o altri elementi di impedimento al regolare svolgimento dei lavori.

In particolare sono stati verificati:

- i limiti del lotto e lo stato generale dell'area;
- la corrispondenza del progetto e dei rilievi effettuati con lo stato dei luoghi;
- la completa accessibilità dell'area di lavoro e l'assenza di impedimenti che possano, per qualsiasi motivo, impedire o ritardare il montaggio del cantiere e l'avvio dei lavori;
- la correttezza dei rilievi topografici di progetto e dei conseguenti fili fissi individuati;
- la corretta individuazione delle reti di servizi esterni e rete fognaria che attraversano l'area di lavoro;
- l'assenza di persone, cose o altri elementi di impedimento, in coerenza con quanto rappresentato nel rilievo di progetto.

Durante le operazioni di consegna, il direttore dei lavori ha esposto tutti gli elementi e le informazioni necessarie all'Impresa per l'esecuzione delle opere, fornendo adeguati chiarimenti in merito a tutte e questioni poste dall'Impresa stessa che non ha sollevato obiezioni, riserve o ulteriori richieste.
Più specificatamente la suddetta Impresa **CENNERINI LUIGI** si impegna a rispettare le seguenti determinazioni e condizioni stabilite dal contratto di appalto:
1) il termine dei lavori viene fissato in numero 40 gg naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 10 del foglio **F.P.C.**
2) l'esecuzione dei lavori deve avvenire in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica ponendo in essere tutte le attività necessarie alla prevenzione infortuni e conformandosi alle istruzioni impartite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
3) l'impianto, le attrezzature e l'estensione del cantiere devono essere sufficienti per l'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali e la loro cura e manutenzione ricadono tra gli oneri del datore di lavoro;
4) per ogni giorno di ritardo oltre la data fissata per l'ultimazione dei lavori, la penale resta è indicata nel **F.P.C.**
5) il datore di lavoro consegna, in data odierna, il piano operativo di sicurezza ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 s.m.i.;

Le parti dichiarano espressamente di aver constatato che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori e che non sono presenti elementi o ostacoli di qualsivoglia natura tali da impedire o ritardare il normale svolgimento dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale in unico esemplare originale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.
Una copia del presente atto viene inviata al responsabile del procedimento che ne rilascia, a richiesta, copia conforme all'esecutore.

VENAROTTA lì 21/05/2019

L'Esecutore **Cennerini Luigi**
Il Direttore dei Lavori **Arch. Simone Cipollini**
il Responsabile del procedimento **Geom. Gino Santoni**

CENNERINI LUIGI
Frazione Olibra n. 57
63040 VENAROTTA (Ascoli P.)
C. F. CNN LGU 50M17 L728D
Partita IVA: 02 06297 044 3

L'impresa
Luigi Cennerini
....

Il Direttore dei Lavori
Arch. Simone CIPOLLINI
....

Visto:
Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Gino SANTONI
....