1

Comune di Venarotta
Provincia di Ascoli Piceno

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI IN VIA CASTELLO N.45 NEL COMUNE DI VENAROTTA (AP)
CIG: Z8826E85C5
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Venarotta (AP)
R.U.P.: Geom. Gino Santoni
D.LL.: Ing. Massimiliano Mestichelli (MADing S.r.l.)
IMPRESA APPALTATRICE: M. & P. COSTRUZIONI SNC di Parissi L. & C.
AFFIDAMENTO: Determina n. 53 del 04/03/2019
IMPORTO LAVORI: € 25.868,66 di cui € 531,33 per costi della sicurezza
RIBASSO D'ASTA:

Processo verbale di consegna lavori
(art. 5 comma 8 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

- **Visto** il progetto esecutivo dei lavori suindicati affidato con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 53 del 04/03/2019 e redatto dall' ing. Massimiliano Mestichelli, di importo complessivo pari a € 25.868,66;
- **Previa** Autorizzazione del Responsabile del Procedimento Geom. Gino Santoni;
- **Previo** avviso all'Impresa appaltatrice del 20.03.2019;

l'anno **duemiladiciannove** il giorno **25** del mese di **marzo** nel **Comune di Venarotta** , il sottoscritto ing. Massimiliano Mestichelli, in qualità di Direttore dei Lavori, alla presenza continua degli intervenuti, è convenuto sul luogo in cui devono essere eseguiti i lavori, dove ha incontrato i Sigg.:

- Arch. Michele Pupi, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Appaltatrice M. & P. Costruzioni snc di Parissi L. & C.;

ed ha proceduto alla presenza del R.U.P. alla consegna dei lavori medesimi.

Ha pertanto verificato, con la scorta del progetto suindicato, la corrispondenza tra i dati dello stesso e l'attuale stato di fatto, indicando i siti di impianto delle principali opere da eseguire sulle quali ha fornito ampi chiarimenti.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, con la scorta del progetto, il sottoscritto ing. Massimiliano Mestichelli ha:

- designato i lavori da eseguire, ha riscontrato le seguenti condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite (es. tracciamenti, accertamenti di misura, collocamenti di sagome e capisaldi);
- dato indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità di cave e discariche concesse o comunque a disposizione dell'Appaltatore;
- dato lettura delle norme e condizioni di esecuzioni contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'Appaltatore.

Quest'ultimo, fornito già di copia del contratto ed allegati relativi, ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente a conoscenza di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto senza eccezioni di sorta la formale consegna dei lavori suindicati, i quali dovranno essere compiuti in giorni consecutivi n. **30** decorrenti dalla data del presente verbale e perciò cessanti il giorno ~~23~~ **22.04.2019**.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Venarotta (AP), lì 25.03.2019

L'Impresa

IMPRESA EDILE
M. & P. COSTRUZIONI snc
di PARISSI L. e C.
Via Sassari, 40 - 63100 Ascoli Piceno
C. F. e P. IVA: 00 88637 067 5
Nr. REA AP 161339

(M. & P. Costruzioni snc di Parissi L. & C.)

Il Direttore dei Lavori

ORDINE DEGLI INGEGNERI
SEZIONE A
Ingegnere
Massimiliano Mestichelli
N. 1662 dell'Albo Prof.le
DELLA PROV. DI ASCOLI PICENO

(ing. Massimiliano Mestichelli)