OGGETTO:	"SISMA 24.08.2016 E SEGUENTI - DEMOLIZIONE PER MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN FRAZIONE CEPPARANO IDENTIFICAZIONE CATASTALE FOGLIO 18 - MAPPALE 148 E 149 SUB 2-151" *Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50*
	CODICE CIG: Z982D619F5
	Importo complessivo dell'appalto **€ 3.762,27** + IVA, di cui: • **€ 3.436,89** + IVA per lavori; • **€ 325,38** + IVA per oneri della sicurezza.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art.12 comma 1 D.M. 49/2018)

L'anno **2020** il giorno **6** del mese di **Luglio** il sottoscritto **Arch. Simone Cipollini** nella sua qualità di Direttore dei lavori specificati in oggetto;

VISTI

- il punto 4.3 delle linee guida sulla direzione dei lavori predisposte dall'ANAC;
- il progetto dei lavori sopraindicati del complessivo importo di **Euro 4.778,08** comprensivo di IVA ed imprevisti, approvato con ultima deliberazione della Giunta Comunale **n°54** in data **26/05/2020**;
- la nota acquisita al protocollo comunale **n. 4880** del **18/06/2020** con la quale si richiedeva con lettera di invito di prendere visione degli elaborati di progetto e **valutarne la fattibilità e la disponibilità ad eseguire immediatamente i lavori**.
- la nota acquisita al protocollo comunale **n. 4891** del **18/06/2020** con la quale l'impresa **"MANCINI ALFREDO" con sede legale in con sede legale in Venarotta (AP), via E. Nardi, 96 – C.F. MNCLRD66P27L728U e P.IVA 01310390446 ha manifestato la disponibilità ad eseguire le opere in argomento** a fronte dell'importo previsto di **Euro 3.436,89** per lavori ed Euro 325,38 per oneri per la sicurezza, per un totale di **Euro 3.762,27.**
- la consegna dei Lavori tramite la Determinazione dello stesso Responsabile dell'Area Tecnica **n.123** del **23/06/2020.**
- gli atti della contabilità dei lavori;

HA PROCEDUTO

- alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto:

  "SISMA 24.08.2016 E SEGUENTI - DEMOLIZIONE PER MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN FRAZIONE CEPPARANO IDENTIFICAZIONE CATASTALE FOGLIO 18 - MAPPALE 148 E 149 SUB 2-151"

- Sulla base delle verifiche eseguite rileva che:
  - ✓ tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d'appalto e ulteriori documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti;
  - ✓ non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete;
  - ✓ non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse;

CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno **06/07/2020** e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dalla Determina di affidamento **n.123** del **23/06/2020** e dal capitolato speciale.

Che si è redatto il presente verbale in copia unica, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate.

Il presente certificato non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione appaltante; tale accettazione resta condizionata dalle risultanze delle operazioni di collaudo, da quanto indicato nel relativo certificato e dalla eventuale approvazione, da parte dell'organo deliberante della stazione appaltante, dello stesso certificato.

IMPRESA EDILE
MANCINI ALFREDO
Via E. Nardi, 16
63091 VENAROTTA (AP)
Cod. Fisc. MNCLRD 66P27 L728U
P. IVA 01310390446

Letto, confermato e sottoscritto
VENAROTTA li **06.07.2020**

L'Esecutore **Alfredo Mancini** (_____)

Il Direttore dei Lavori **Arch. Simone Cipollini** (_____)

il Responsabile del procedimento **Geom. Gino Santoni** (_____)