# Comune di Venarotta
Provincia di Ascoli Piceno



# REGISTRO DI CONTABILITA'

**OGGETTO:** GAL PICENO PSR MARCHE 2014-2020 (REG. CE 1305/2013) MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER SOTTO MISURA: 19.2.7.2 OPERAZIONE A) RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI E DEI BORGHI - LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO GIMIGLIANO

**COMMITTENTE:** Comune di Venarotta

**IMPRESA:** CASTELLETTI LUIGI

**Registro di Contabilità n. 1 composto da n. _____ pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

| NUMERO TARIFFA DATA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | [illegible] | | PERCENTUALI | | [illegible] | [illegible] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | **LAVORI A CORPO** (Progetto euro 108'502,46 - 100%) | | | | | | | |
| 1 002 008 14/06/2021 | OPERE CIVILI - OPERE CIVILI PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SOMMANO % *aliquote* | 1 | 2 | 100,00 | | 3'549,12 *(3,271%)* | 3'549,12 *(3,271%)* | |
| 2 002 009 001 14/06/2021 | OPERE CIVILI - OPERE CIVILI PER RECUPERO ARCHITETTONICO - SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI SOMMANO % *aliquote* | 1 | 2 | 90,00 | | 6'280,12 *(5,788%)* | 5'652,11 *(5,209%)* | |
| 3 002 009 002 14/06/2021 | OPERE CIVILI - OPERE CIVILI PER RECUPERO ARCHITETTONICO - PAVIMENTAZIONE SOMMANO % *aliquote* | 1 | 2 | 100,00 | | 40'133,97 *(36,989%)* | 40'133,97 *(36,989%)* | |
| 4 002 009 003 14/06/2021 | OPERE CIVILI - OPERE CIVILI PER RECUPERO ARCHITETTONICO - OPERE MURARIE SOMMANO % *aliquote* | 1 | 2 | 40,00 | | 4'209,90 *(3,880%)* | 1'683,96 *(1,552%)* | |
| 5 002 009 004 14/06/2021 | OPERE CIVILI - OPERE CIVILI PER RECUPERO ARCHITETTONICO - SMALTIMENTO ACQUE SOMMANO % *aliquote* | 1 | 2 | 100,00 | | 6'835,65 *(6,300%)* | 6'835,65 *(6,300%)* | |
| 6 002 009 006 14/06/2021 | OPERE CIVILI - OPERE CIVILI PER RECUPERO ARCHITETTONICO - TRATTAMENTO VERDE SOMMANO % *aliquote* | 1 | 2 | 60,00 | | 1'680,70 *(1,549%)* | 1'008,42 *(0,929%)* | |
| | **Parziale LAVORI A CORPO euro** *aliquota* | | | | | | 58'863,23 *(54,251%)* | |
| | **T O T A L E euro** | | | | | | 58'863,23 | |
| | Ascoli Piceno, 14/06/2021 L'Impresa Il Direttore dei Lavori | | | | | | | |
| | In data 14/06/2021 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 per un importo di euro | | | | | | | 58'568,91 |
| | A RIPORTARE | | | | | | 58'863,23 | 58'568,91 |

Castelletti Luigi — Via Salaria 5/b 63040 MOZZANO - AP Tel. 0736-310180 Fax 0736-311207

ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO 1019 ANEMONE dott. GIAMPIERO INGEGNERE

Il Direttore dei Lavori Ing. Giampiero Anemone

ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO 1019 ANEMONE dott. GIAMPIERO INGEGNERE

COMMITTENTE: Comune di Venarotta
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1