Comune di Venarotta
Provincia di Ascoli Piceno

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 11/06/2021

OGGETTO: GAL PICENO PSR MARCHE 2014-2020 (REG. CE 1305/2013) MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER SOTTO MISURA: 19.2.7.2 OPERAZIONE A) RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI E DEI BORGHI - LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO GIMIGLIANO

COMMITTENTE: Comune di Venarotta

IMPRESA: CASTELLETTI LUIGI

Contratto in data 02/03/2021 rep. n. 707 registrato a in data __/__/____ al n. di euro 108 502.46

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	110 681.25
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	1 741.98
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO **(Progetto euro 108'502,46 - 100%)**			
1 002.008	OPERE CIVILI - OPERE CIVILI PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SOMMANO % *aliquote*	100,00	3'549,12 *(3,271%)*	3'549,12 *(3,271%)*
2 002.009.001	OPERE CIVILI - OPERE CIVILI PER RECUPERO ARCHITETTONICO - SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI SOMMANO % *aliquote*	90,00	6'280,12 *(5,788%)*	5'652,11 *(5,209%)*
3 002.009.002	OPERE CIVILI - OPERE CIVILI PER RECUPERO ARCHITETTONICO - PAVIMENTAZIONE SOMMANO % *aliquote*	100,00	40'133,97 *(36,989%)*	40'133,97 *(36,989%)*
4 002.009.003	OPERE CIVILI - OPERE CIVILI PER RECUPERO ARCHITETTONICO - OPERE MURARIE SOMMANO % *aliquote*	40,00	4'209,90 *(3,880%)*	1'683,96 *(1,552%)*
5 002.009.004	OPERE CIVILI - OPERE CIVILI PER RECUPERO ARCHITETTONICO - SMALTIMENTO ACQUE SOMMANO % *aliquote*	100,00	6'835,65 *(6,300%)*	6'835,65 *(6,300%)*
6 002.009.006	OPERE CIVILI - OPERE CIVILI PER RECUPERO ARCHITETTONICO - TRATTAMENTO VERDE SOMMANO % *aliquote*	60,00	1'680,70 *(1,549%)*	1'008,42 *(0,929%)*
	Parziale LAVORI A CORPO euro *aliquota*			58'863,23 *(54,251%)*
	T O T A L E euro			58'863,23

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Corpo
Tipologia Offerta: Unico Ribasso
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 945,03

LAVORI A CORPO euro		58'863,23
	aliquota	*(54,251%)*
	PER LAVORI A CORPO euro	58'863,23
	T O T A L E euro	58 863,23

Ascoli Piceno, 14/06/2021

Castelletti Luigi Impresa Edile
Via Salaria 5/b
63040 MOZZANO - AP
Tel. 0736-310180
Fax 0736-311207
Part. IVA: 00001900448

l'Impresa

Il Direttore dei Lavori
Ing. Giampiero Anemone

ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO
1019
ANEMONE dott. GIAMPIERO
INGEGNERE