Comune di
Castel di Lama

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art. 12 comma 1 DM 49/2018 e s.m.i.)

LAVORI DI: ***"Efficientamento Impianto di pubblica illuminazione – 4' Stralcio"***

COMMITTENTE: Comune di Castel di Lama

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Fabiola Ciotti

IMPRESA: ELETTROIMPIANTI srl – Contrada San Silvestro – Castorano (AP)

AFFIDAMENTO 4' STRALCIO: determinazione di aggiudicazione n. 263 del 21/08/2020

IMPORTO CONTRATTUALE 4': € 29.964,29 + iva (comprensivo degli oneri della sicurezza)

CIG: 84002612AC CUP: C73G20000850005

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di Dicembre il sottoscritto Ing. Andrea Corradetti nella sua qualità di Direttore dei lavori specificati in oggetto;

VISTI

– il punto 4.3 delle linee guida sulla direzione dei lavori predisposte dall'ANAC;
– il progetto dei lavori sopraindicati redatti dallo stesso Ing. Andrea Corardetti

– LA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N.263 DEL 21-08-2020 all'Impresa ELETTROIMPIANTI srl, con ribasso del **34,40%** sul costo previsto a base d'asta,
– il verbale di consegna dei lavori redatto in data 10-09-2020
– gli atti della contabilità dei lavori;

previo adeguato preavviso e alla presenza di:
- **Sig. Vittori Vincenzo** (Delegato Elettroimpianti srl) per l'Esecutore dei lavori;

- **Sig. Rito Cherubini** (Responsabile Tecnico - Elettroimpianti srl) per l'Esecutore dei lavori;
- **Ing. Fabiola Ciotti** per la Stazione appaltante;

HA PROCEDUTO

alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto

Sulla base delle verifiche eseguite e in considerazione del fatto che:

- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d'appalto e ulteriore documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti;
- non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete;
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di

ELETTROIMPIANTI S.R.L.

realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse;

CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 30-12-2020 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto e dal capitolato speciale.

Del che si è redatto il presente verbale in copia unica, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate.

Il presente certificato non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione appaltante; tale accettazione resta condizionata dalle risultanze delle operazioni di collaudo, da quanto indicato nel relativo certificato e dalla eventuale approvazione, da parte dell'organo deliberante della stazione appaltante, dello stesso certificato di collaudo.

Letto, confermato e sottoscritto

Castel di Lama, 30/12/2020

L'Impresa

ELETTROIMPIANTI srl

ELETTROIMPIANTI S.R.L.
Zona Artig. S.P. ... Castellino (AP)
Tel. 0736-... Fax 0736-811950
P.IVA - Cod.Fisc. 01978060448

Il Direttore dei Lavori

Ing. Andrea Corradetti

ORDINE DEGLI INGEGNERI
SEZIONE A
Ingegnere
Andrea Corradetti
N. 2024 dell'Albo Prof.le
SETTORE INDUSTRIALE
DELLA PROV. DI ASCOLI PICENO

Visto: Il RUP

Ing. Fabiola Ciotti

COMUNE DI CASTEL DI LAMA
Ascoli Piceno