COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 30

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 23-01-18

==========

OGGETTO: Integrazione impegno di spesa per la realizzazione degli ulteriori lavori necessari per impedire le infiltrazioni di acqua piovana sulla copertura piana della sede comunale (det. nr. 737 R.G. del 13/12/2018)- Pagamento alla ditta Picchio Gronde delle sue spettanze per i lavori affidati con la deter. UTC n. 737 di R.G. del 13/12/2017 e qui integrati con l'ulteriore impegno di spesa.

==========

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di gennaio

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Premesse:

-CONSTATATO che la copertura, formata da archi a tutto sesto di legno lamellare e da infissi metallici con vetro, dell'androne centrale della scuola materna di Via Carrafo è soggetta a infiltrazioni di acqua piovana che disturbano l'attività didattica, in occasione di piogge anche non particolarmente abbondanti, e che sono causa di danneggiamento al pavimento e alle pareti sottostanti;

-**PRESO ATTO** che occorre intervenire per impedire il ripetersi di queste infiltrazioni, proteggendo gli archi in legno con apposite scossaline metalliche, sostituendo le guarnizioni in gomma degli infissi metallici, riparando ove necessario le guaine impermeabilizzanti della copertura piana;

-**RAVVISATA** inoltre la necessità, per gli stessi motivi, di intervenire nella sede Comunale rifacendo le fasce di guaina della copertura dell'edificio (con altre spesse 4 mm. e con flessibilità alla temperatura di -10°C), sostituendo anche le otto converse presenti e le guarnizioni tubolari del finestrone che corre lungo le scale che portano dal primo al secondo piano, sul lalto nord dell'edificio;

-INTERPELLATA pertanto la ditta Picchio Gronde con sede a Folignano (AP) in via Ivrea n.13/A, specializzata in questo tipo di interventi e che possiede le attrezzature e il personale adeguati alla loro esecuzione (in particolare le piattaforme sospese necessarie per i lavori in quota);

-VISTO il preventivo di spesa inviato a questo Comune dalla ditta in questione, acquisito al protocollo nr. 17422 del 13/12/2017 che prevede i seguenti costi esclusa IVA al 22%:
- Scossalina in rame: € 80,00 a ml * 44,00 ml = € 3.520,00
-rifacimento fasce laterali in membrana bituminosa: € 10,00
a ml * 144,00 ml = € 1.440,00
-converse in membrana bituminosa: €35,00 cadauna * 8 = € 2.800,00
-adeguamento scarico: € 50,00 a corpo * 2 = € 100,00
-sostituzione guarnizioni su finestrone: € 3,50 a ml * 325,00 ml = € 1.137,50
tot = € 6.477,50

IVA al 22% = € 1.425,05
tot spesa = € 7.902,55

-VISTA altresi' la propria determinazione nr.737 R.G. del 13/12/2017 con la quale:
--sono stati affidati i suddetti lavori alla ditta Picchio Gronde per l'importo come sopra preventivato di euro 7.902,55 iva compresa;
--è stata impegnata la somma di euro 7.902,55 sui seguenti capitoli del bilancio dell'Ente:
--€ 2.000,00 al cap. nr. 767,
--€ 2.000,00 al cap. nr. 286/3,

--€ 1.000,00 al cap. nr. 286
--€ 2.902,55 al cap. nr. 730 (a titolo "Manutenzione straordinaria palazzo comunale") istituito con un fondo di € 30.000 da investire per la "Manutenzione straordinaria del palazzo Comunale" e che fa capo al CIG Z4E218C90D appositamente istituito per rendicontare gli interventi plurimi che esso comprende;

-DATO ATTO che nel corso dei lavori si è riscontrata la necessità di realizzare ulteriori lavori nella copertura della sede Comunale di via Carrrafo (consistente nell'ampliamento della superficie di copertura da impermeabilizzare, per assicurarne la tenuta anti-pioggia) per un importo aggiuntivo di euro 655,10 oltre iva al 22%, quindi per un totale di € 799,22;

-DATO ATTO che tale somma aggiuntiva (€ 799,22) necessaria per i lavori aggiuntivi sopra descritti è disponibile sempre al capitolo nr. 730 del bilancio di esercizio di questo Ente, già sopra citato;

-ACCERTATO che sulla pratica in oggetto non sussistono – ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"- situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

-ATTESTATO, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di "Prevenzione della corruzione" e dell'Art. 9 in materia di "Trasparenza e tracciabilita'";

-DATO ATTO che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa di Responsabile dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto Sindacale nr. 210 del 5° settembre 2017;

-VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

-di **AFFIDARE** alla ditta PICCHIO GRONDE gli ulteriori lavori di impermeabilizzazione della copertura piana della sede comunale, necessari a completarne la tenuta alla pioggia e aggiuntivi a quelli già affidati alla stessa ditta con la propria determinazione nr. 737 di R.G. del 13.12.2017, lavori aggiuntivi che sono stati quantificati in € 655,10 oltre IVA 22% - totale € 799,22;

-di DARE ATTO che, a seguito dell'affidamento dei lavori aggiuntivi di cui subito sopra (per € 655,10 + IVA), l'importo totale dei lavori eseguiti dalla ditta PICCHIO GRONDE è di € 7.132,60 + IVA al 22% - totale € 8.701,77, di cui € 5.000 -compresa IVA al 22% - eseguiti sulla copertua della scuola

materna di via Carrafo ed € 3.701,77 -compresa IVA al 22%- eseguiti sulla copertura del palazzo Comunale;

-di **APPROVARE** pertanto la contabilità finale dei lavori in questione, eseguiti dalla ditta Picchio Gronde di Fiorelli Mirco con sede in Folignano, Via Ivrea nr.13/A, per l'importo sopra indicato di € 7.132,60 + IVA al 22% - totale € 8.701,77;

-di **IMPEGNARE** la somma aggiuntiva di € 799,22 al capitolo nr. 730 del bilancio, dando atto che essa è stata resa disponibile su tale capitolo ad effetto dell'impegno prenotato - per la somma complessiva di € 30.000 - con la propria determinazione nr.769 di R.G. del 29.12.2017 a titolo "Lavori di manutenzione straordinaria del palazzo comunale - completamento deposito attrezzature comunali";

-di **PROCEDERE** al pagamento delle competenze spettanti alla ditta PICCHIO GRONDE per i lavori in argomento, previa emissione di fatture nei modi di legge (in formato elettronico e con scissione dei pagamenti) nella maniera di seguito descritta:
--in quanto ai "Lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sulla copertura della scuola materna Carrafo" per complessivi € 5.000 compresa l'iva all22% (impegni assunti sui capitoli 767 per € 2.000, 286/3 per € 2.000, 286 per € 1.000), da rendicontare con il CIG: ZB9214F111 (di pari importo),
--in quanto ai "Lavori di manutenzione straordinaria sulla copertura della sede comunale di via Carrafo per il risanamento del manto impermeabile" per complessivi € 3.701,77 compresa l'iva al 22% (impegnati tutti sul capitolo nr. 730), da rendicontare con il CIG: Z4E218C90D (di importo complessivo pari ad € 30.000).

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.Ing TOMMASO CAVEZZI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 01-02-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssaMONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 01-02-2018 al 16-02-2018.
Lì 01-02-2018

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
Dott.Ing TOMMASO CAVEZZI