COMUNE DI CASTEL DI LAMA

OGGETTO: Rifacimento della impermeabilizzazione e sostituzione dei lucernari nella copertura della palestra di Via Adige
COMMITTENTE: Comune di Castel di Lama (AP)
L'IMPRESA: LSP TECHNOLOGY SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1
PER IL PAGAMENTO DELL'ANTICIPAZIONE DI € 6.073,83

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n°	data	Importo
	TOTALE	€ -
	anticipazione	€ -

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con

Il Direttore dei Lavori

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 16/10/2019 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei lavori.
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato

Lavori e somministrazioni	€ -
SOMMANO Importi soggetti a ritenute	€ -
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO Importi NON soggetti a ritenute	
Per anticipazione	€ 6.073,83
	DETRAZIONI
Ritenuta per garanzia 0,0%	€ -
Ritenuta per infortuni 0.0%	€ -
Recupero anticipazione FATTURATA	
Ammontare dei certificati precedenti	€ -
SOMMANO LE DETRAZIONI	€ -
CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro	€ -
per IVA al 22%	€ 1.336,24
TOTALE GENERALE	€ 7.410,07

CERTIFICA

CHE ai termini del contratto risulta un Credito verso l'Impresa pari a € 6.073,83
oltre *I.V.A. del 22% pari a € 1.336,24* per un ammontare complessivo di € 7.410,07
Diconsi: *(euro settemilaquattrocentodieci/07)*

Data, 03/12/2019

ORDINE DEI DIRETTORI DI LAVORI
FABIOLA CIOTTI
N. 1063 dell'Albo Profilo
PROF. CIVILE ED AMBIENTALE
PROV. DI ASCOLI PICENO

LSP TECHNOLOGY
LSP TECHNOLOGY SRL
Via Statale Adriatica Sud 91
64028 Silvi Marina (Te)
P. IVA/ COD. FISC. 01981810672