COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

63082 – Via Carrafo n. 22 – C.F. 80000270449 – ☎ 0736 81871 – 🖷 0736 818760

AREA TECNICA

Prot. n. 15705
Data, 08/11/2017

Spett/le
ROSA EMIDIA
Via Tiziano n. 16

63082 – CASTEL DI LAMA (AP)

OGGETTO: Permesso di Costruire n. 28/14 del 18/11/2014.
Ditta "ROSA EMIDIA". Proroga.-

Il Responsabile dell'Area Tecnica

- → Visto il Permesso di Costruire n. 28/14 del 19/11/2014, relativo alla *"Ristrutturazione e ampliamento fabbricato di civile abitazione ai sensi dell'art. 1 comma 2 L.R. 22/09 (PIANO CASA) – Chiusura loggia"* in Via Tiziano n. 16, lavori iniziati in data 24/11/2014 e che dovevano essere ultimati nel termine di anni tre dalla data dell'inizio stesso e cioè entro il 24/11/2017;
- → Visto che i lavori non sono stati ultimati in seguito a diversi inconvenienti ed imprevisti verificatisi in corso d'opera;
- → Vista l'istanza del concessionario, con la quale chiede una proroga per il completamento e l'ultimazione dei lavori dell'intervento in questione;
- → Tenuto conto delle motivazioni addotte;
- → Visto l'art. 15 del T.U. di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni,

Concede

alla Ditta "ROSA EMIDIA" con sede a Castel di Lama (AP), Via Tiziano n. 16, la proroga al Permesso di Costruire n. 28/14 del 19/11/2014 di ventiquattro (24) mesi per il completamento e l'ultimazione dei lavori.
Per cui l'opera concessa dovrà essere ultimata entro il giorno **24/11/2019**, per la parte eventualmente non ancora ultimata dovrà essere chiesto nuovo permesso di costruire.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Ing. Tommaso Cavezzi)

COMUNE DI CASTEL DI LAMA
Ascoli Piceno