COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 356

DETERMINAZIONE N. 170 DEL 20-04-21

==========

OGGETTO: O.C.S.R. 56/2018 - "Riparazione dei danni del sisma del 2016 e adeguamento sismico per la porzione di un edificio esistente adibito ad uso scolastico sito in via Roma n.107 (Aula Magna della Scuola Media E.Mattei)": Liquidazione della fattura n.9/PA/2021 del 15/04/2021 relativa al 1° sal ed emessa dalla ditta Rossetti srl.

==========

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di aprile

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Premesse

-Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario dal Governo per la Ricostruzione - nr.56 del 10 Maggio 2018 - a titolo "Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, ecc....." in cui è inserito il finanziamento di € 98.300 per il "Miglioramento/Adeguamento" della Aula Media della Scuola Media E. Mattei di Via Roma 107;

-**Vista** la nota di questo Comune - prot. nr. 13331 dell'11/9/2018 – inserita sulla piattaforma SISMAPP, con cui è stata definita la Congruità dell'Importo Richiesto (C.I.R.) di euro 115.000,00 per i lavori in questione-;

-Vista la nota dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, acquisita al ns. prot. nr. 14479 del 2/10/2018 con cui si comunicava a questo Comune "*l'esito positivo della verifica svolta da questo ufficio e la convalida dell'importo pari ad € 115.000,00, ammesso dalla OCSR nr. 56/2018"* per il progetto dei lavori in questione (ID 314)*,* ribadendo nel contempo che l'intervento avrebbe dovuto conseguire l'"adeguamento sismico" trattandosi di immobile "strategico" ad uso scolastico;

-Visto pertanto il progetto esecutivo redatto dal tecnico incaricato Ing. Roberto Calvaresi e consegnato a questo Comune, che lo ha acquisito al prot. nr. 15210 del 17 ott. 2018, avente il seguente quadro economico di spesa:

1) LAVORI		
Importo lavori (a base d'asta)	€ 81.448,20	
Oneri per la sicurezza	€ 2.519,02	€ 83.967,22
2)SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE		
Spese tecniche	€ 10.495,90	
Cassa Previdenziale	€ 419,84	
Imprevisti	€ 8.471,69	
Iva 10% (su lavori, sicurezza, imprevisti)	€ 9.243,89	
IVA 22% su Spese tecniche e Cassa Prev.	€ 2.401,46	€ 31.032,78
TOTALE		**€ 115.000,00**

-**Visto** il Decreto USR n. 1260 del 16/04/2020 con il quale il Commissario Straordinario ha proceduto a:
--approvare definitivamente il progetto esecutivo "Opere di riparazione e miglioramento sismico dell'Aula magna della scuola media "E. Mattei" nel Comune di Castel di lama (AP);
--determinare e concedere al Comune di Castel di Lama, in qualità di soggetto attuatore, per l'intervento in oggetto, la somma di Euro 115.000,00 quale contributo ammissibile;
--liquidare la somma di euro 6.211,02 riferita alle spese per attività di progettazione;
--di rinviare a determinazioni e provvedimenti successivi la liquidazione del contributo concesso al netto delle spese di progettazione;

-Ritenuto di dover procedere ad affidare i lavori di "Riparazione danni del sisma 2016 subiti dall'Aula Magna della scuola media E. Mattei";

-**Visto** l'articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" che stabilisce quanto segue:

"2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;"

-Considerato che con Determina n.517 RG del 07/08/2020 è stata avviata una trattativa diretta sulla piattaforma MePA – Acquisti in rete per la P.A. per poter affidare direttamente alla ditta Rossetti srl di Castignano i lavori di "Riparazione dei danni del sisma del 2016 e adeguamento sismico per la porzione di un edificio esistente adibito ad uso scolastico sito in via Roma nr. 107 (Aula Magna della scuola media E. Mattei)";

-Vista l'offerta presentata il 18/08/2020 con la quale veniva proposto un ribasso dell'8% sull'importo posto a base d'asta (€ 81.448,20);

-**Considerato** che in data 21/08/2020 si è proceduto con la stipula della trattativa diretta n. 1379194 per un importo, al netto del ribasso, di € 77.451,36 (di cui€ 2.519,02 per gli oneri della sicurezza) oltre IVA al 10%;

-Visto che a seguito del ribasso d'asta offerto il quadro economico è stato rimodulato come segue

1) LAVORI		
Importo lavori	€ 74.932,34	
Oneri per la sicurezza	€ 2.519,02	€ 77.451,36
2)SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE		
Spese tecniche	€ 10.495,90	
Cassa Previdenziale	€ 419,84	
Imprevisti	€ 14.987,55	
Iva 10% (su lavori, sicurezza, imprevisti)	€ 9.243,89	
IVA 22% su Spese tecniche e Cassa Prev.	€ 2.401,46	€ 31.032,78
TOTALE		**€ 115.000,00**

-**Considerato** che le spese tecniche, comprensive della cassa previdenziale e dell'Iva al 22%, sono state impegnate con la Determinazione n. 741 Rg del 2018, con il presente atto si devono impegnare le somme relative ai lavori e agli imprevisti, compresa anche l'Iva al 10%;

-Vista la Determinazione n. 565 R.G. del 21/08/2020 con cui è stato stabilito di:
--AFFIDARE alla ditta Rossetti srl di Castignano i lavori di "Riparazione dei danni del sisma del 2016 e adeguamento sismico per la porzione di un edificio esistente adibito ad uso scolastico sito in via Roma n. 107 (Aula Magna della scuola media E. Mattei)", finanziati con il contributo riconosciuto con l'O.C.S.R. 56/2018;
--IMPEGNARE la somma complessiva di € 101.682,80 – compresi gli imprevisti e l'IVA - sul capitolo n. 763/5 del bilancio di esercizio.
CUP C78E18000210001 - CIG 8400194B5F;

-**Vista** la variante in corso d'opera, approvata con Delibera di Giunta comunale n. 118 del 15/11/2020, con la quale è stata apportata una diminuzione dell'importo dei lavori pari ad € 46,76 (l'importo dei lavori è diminuito da € 83.967,22 ad € 83.920,46), quindi al netto del ribasso l'importo dei lavori diventa di € 77.408,34;

-**Visto** che in fase di conclusione dei lavori, il direttore dei lavori, Ing. Roberto Calvaresi, ha presentato una seconda variante di assestamento finale (protocollo comunale n. 1003 del 21/01/2021) perché è risultato necessario eseguire le seguenti lavorazioni che non erano previste all'interno del progetto autorizzato:

- rimozione e successivo ripristino di tubazioni e cavi esistenti dell'impianto elettrico nei pressi dei pilastri interni interessati dai lavori;
- rimozione e successivo ripristino di tubazioni e cavi esistenti dell'impianto di allarme presente nella zona esterna interessata dai lavori;
- rimozione e successivo ripristino di tubazioni discendenti del canale di gronda esterno presente nella zona interessata dai lavori;

-**Visto** che dagli elaborati allegati alla perizia di variante (Verbale Concordamento Nuovi Prezzi, Computo metrico estimativo della seconda variante, relazione tecnica della seconda perizia di variante, Quadro economico di raffronto) emerge che l'importo dei lavori al netto del ribasso è aumentato da quello autorizzato dalla precedente variante di € 3.972,67;

-**Considerato** che l'aumento che comporta la variante in questione trova copertura all'interno delle somme degli "Imprevisti" inserite nel quadro economico di progetto;

-**Preso atto** che all'interno del quadro economico di progetto non erano state esplicitate le somme relative agli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e di cui all'Ordinanza n. 57 del 4 luglio 2018;

-**Ritenuto** che gli incentivi per le funzioni tecniche, pari ad € 1.679,34 (2% dell'importo dei lavori di progetto) trovano copertura anch'essi all'interno degli "imprevisti" inseriti nel quadro economico di progetto;

-**Ritenuto** quindi di rimodulare, come segue, il quadro economico riducendo le somme degli "Imprevisti" a favore degli incentivi per le funzioni tecniche e dell'aumento dell'importo dei lavori a seguito della variante in questione:

1) LAVORI		
Importo lavori	€ 72.745,71	
Oneri per la sicurezza	€ 8.635,30	€ 81.381,01
2)SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE		€ 33.618,99
Spese tecniche	€ 10.495,90	
Cassa Previdenziale	€ 419,84	
Incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e Ord. 57/2018) – 2% di € 83.967,22	€ 1.679,34	
Imprevisti	€ 3.015,36	
Iva 10% (su lavori, sicurezza, imprevisti)	€ 8.439,64	
IVA 22% su Spese tecniche e Cassa Prev.	€ 2.401,46	

Economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 7.167,45	
TOTALE		**€ 115.000,00**

-Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 02/02/2021 con la quale è stato stabilito:

*-di **APPROVARE la seconda perizia di variante** a firma dell'Ing. Calvaresi Roberto per l'assestamento finale dei lavori di "Riparazione dei danni del sisma del 2016 e adeguamento sismico per la porzione di un edificio esistente adibito ad uso scolastico sito in via roma nr. 107 (Aula Magna della scuola media E. Mattei)", finanziati con il contributo riconosciuto con l'O.C.S.R. 56/2018;*

*-di **APPROVARE** altresì il verbale di concordamento nuovi prezzi, con cui la ditta Rossetti srl di Castignano affidataria dell'appalto si impegna ad eseguire i nuovi lavori per un importo netto di € 81.381,01 agli stessi patti e condizioni del contratto principale;*

*-di **RIMODULARE** il quadro economico del progetto riducendo le somme degli "Imprevisti" a favore degli incentivi per le funzioni tecniche (di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e di cui all'Ordinanza n. 57 del 4 luglio 2018) e dell'aumento dell'importo contrattuale a seguito della perizia di variante in oggetto.*

-**Visto** che in data 12/02/2021, protocollo comunale n. 2162, il direttore dei lavori ha consegnato il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale si evince che l'ammontare del conto finale al netto del ribasso risulta pari ad € 81.381,01 oltre IVA;

-**Vista** la Determinazione n. 137 RG del 12/02/2021 con la quale è stato il Certificato di Regolare Esecuzione del Lavori di "Riparazione dei danni del sisma del 2016 e adeguamento sismico per la porzione di un edificio esistente adibito ad uso scolastico sito in via Roma n. 107 (Aula Magna della scuola media E. Mattei)", realizzati dalla ditta Rossetti srl;

-Vista la determina n. 960 del 24/12/2021 con la quale si è provveduto ad approvare il primo Stato di Avanzamento e il certificato di pagamento n.1 relativo ai lavori eseguiti fino alla data del 21/12/2020 a firma del direttore dei lavori Ing. Roberto Calvaresi, dal quale risulta un importo netto da pagare alla Rossetti srl di € 76.590,11 oltre IVA al 10%;

-Vista la fattura n. 17 del 24/12/2020 (prot.17703 del 28/12/2020 –qui allegata-) dell'importo di € 93.439,93 compresa iva erroneamente applicata al 22%, emessa dalla ditta Rossetti srl e relativa al primo stato d'avanzamento approvato con la suddetta Determina n. 960/2020;

-Vista altresì la nota di credito nr.1 del 15/04/2021 (prot.5489 del 16/04/2021 –qui allegata-) dell'importo di € 93.439,93, emessa dalla ditta Rossetti srl;

-**Vista** da ultimo la **fattura n. 9 del 15/04/2021** (prot.5488 del 16/04/2021-qui allegata-) dell'importo di € 84.249,12 iva al 10% compresa, emessa dalla ditta Rossetti srl e relativa al primo stato d'avanzamento dei lavori approvato con determina nr.960 del 24/12/2020;

-**Visto** che lavori di "Riparazione dei danni del sisma del 2016 e adeguamento sismico per la porzione di un edificio esistente adibito ad uso scolastico sito in via Roma n. 107 (Aula Magna della scuola media E. Mattei)", finanziati con il contributo riconosciuto

con l'O.C.S.R. 56/2018, trovano copertura economica al capitolo n. 763/5 del corrente bilancio di esercizio;

-**Ritenuto** quindi di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura relativa al primo stato di avanzamento dei lavori, la quale verrà pagata non appena l'importo necessario sarà erogato a questa Amministrazione dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, imputando la spesa al capitolo n. 763/5 del bilancio di questo Ente;

-**Visto** che il presente atto viene da me emesso, quale titolare della posizione organizzativa dell'Area Tecnica a seguito di Decreto Sindacale n. 4 del 25 gennaio 2021;

-Accertato che sulla pratica in oggetto non sussistono – ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, nr. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165"- situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

-Attestato, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di "Prevenzione della corruzione" e dell'Art. 9 in materia di "Trasparenza e tracciabilità";

-**Visto** il "Codice dei Contratti" approvato con il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

-Visto il D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

-Visto il D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

-Visto il vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

-**CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

-di LIQUIDARE in regime di scissione dei pagamenti, la fattura n. 9 del 15/04/2021 dell'importo di € 84.249,12 iva 10% compresa, emessa dalla ditta Rossetti srl e relativa al Primo Stato di Avanzamento dei Lavori di "Riparazione dei danni del sisma del 2016 e adeguamento sismico per la porzione di un edificio esistente adibito ad uso scolastico sito in via Roma n. 107 (Aula Magna della scuola media E. Mattei)", la quale verrà pagata non appena tale somma verrà erogata dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, imputando la spesa al capitolo n. 763/5 del bilancio di questo Ente, essendo la spesa attribuibile al finanziamento concesso a questo Comune, riguardate i lavori sopra citati.

CUP C78E18000210001 - CIG 8400194B5F

Il Responsabile dell'Area
F.to FABIOLA CIOTTI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 30-04-2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssaMONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 12-05-2021 al 27-05-2021.
Lì 12-05-2021

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
FABIOLA CIOTTI