COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(COPIA)

N.44 del Reg. Data 22-06-2020	Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 12:53, con modalità in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n°18 del 17 marzo 2020 e del Decreto del Sindaco n°6 del 24/03/2020, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	A
MANCINI CILLA MONICA	VICE SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	ASSESSORE	P

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Vice Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta relativa all'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge n°18 del 17 marzo 2020 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n°6 del 24/03/2020 – prot. n°0002577, si è riunita la Giunta Comunale con modalità in videoconferenza.
Avviata la seduta, il Segretario comunale verbalizzante, che assiste, identifica i partecipanti collegati telematicamente ed accerta che durante la discussione i componenti restino collegati telematicamente e siano presenti.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- con Delibera di G.M. 31 del 04/04/2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "Lavori di manutenzione straordinaria di tratti di strade comunali"", per l'importo totale di € 125.000,00 di cui € 97.748,16 per lavori ed € 27.251,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Con la Determina del Responsabile dell'Area tecnica n.27 del 27/02/2020 (R.G. n. 72) sono stati aggiudicati definitivamente i lavori alla ditta Edilstrade Minturno P.IVA 01836690543 con sede a Minturno (LT) P.IVA 01836690543 che ha offerto il ribasso del 3,10% sull'importo a base d'asta pari ad €.95.199,20 ottenendo l'importo contrattuale di €.92.248,02 al quale vanno aggiunti gli oneri della sicurezza pari ad €.2.548,96 per complessivi €.94.796,98
- in data 08/06/2020 con Rep.261 è stato sottoscritto il contratto di appalto
- con verbale redatto in data 08/06/2020 prot.4715 è stata effettuata la consegna dei lavori;

VISTO che:
- in corso d'opera è emersa la necessità di apportare alcune variazioni al progetto appaltato come riportato nella relazione tecnica allegata alla perizia di variante n.1
- la variante in questione si configura tra quelle previste all'art.106 c. 1 lett c) del D.lgs.50/2016

ACCERTATO che:
- le modifiche introdotte si rendono necessarie per adeguare l'impostazione progettuale per la salvaguardia del bene su cui si interviene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento;
- l'importo contrattuale risulta aumentato dell'importo pari ad € 6.077,00 + Iva al 10%
- la maggiore somma necessaria trova copertura in quella stanziata per l'esecuzione dell'opera

RICHIAMATO inoltre l' art. 106 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede quanto segue:
2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.;

CONSIDERATO che il Responsabile del Settore tecnico comunale, in qualità di Direttore dei lavori ha redatto la perizia di variante relativa all'intervento in oggetto, agli atti, composta dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica illustrativa
- Quadro economico di raffronto
- Elenco prezzi unitari
- Computo metrico estimativo

- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Stima incidenza sicurezza
- Atto di sottomissione

Ed avente il seguente quadro economico:

Importo lordi lavori variante	€ 104.015,18	
oneri per la sicurezza	€ 2.686,20	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 101.328,98	
Ribasso 3,10%	€ 3.141,20	
Importo lavori contrattuali	€ 100.873,98	**€ 100.873,98**
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 22% su lavori	€ 22.192,28	
Spese DD.LL interne e Rup	€ 1.933,74	
Spese tecniche per progetto	€ 0	
CNPAIA 4%	€ 0	
Lavori in economia e imprevisti (Iva compresa)	€ 0	
Economie da ribasso	€ 0	
Totale somme a disposizione	€ 24.126,02	**€ 24.126,02**
Totale generale variante n.1		**€ 125.000,00**

da cui si evidenzia un incremento dell'importo contrattuale di € 6.077,00 dell'importo netto dei lavori rispetto ai lavori di contratto pari al 6,41%;

VISTO che:
- la perizia in questione comporta n.1 nuovo prezzo;
- l'importo totale della perizia è uguale a quello del progetto esecutivo approvato;
- ricorrono i motivi di cui all'art.106, comma 1 lett c) e comma 2 del D.Lgs 50/2016;
- la maggiore somma necessaria trova copertura in quella stanziata per l'esecuzione dell'opera;

CONSIDERATO che la variante non comporta la necessità d'ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;

VISTO perciò che nulla osta all'approvazione di quanto sopra;

VISTI:
" il decreto Legislativo n. 50/2016;
" il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente;
" Gli Art. 107-183 e 192 del TUEL approvato don D.lvo 26/2000;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Settori ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi per appello nominale in modalità telematica

DELIBERA

DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE ai sensi dell'art.106, comma 1 lett c) e comma 2 del D.Lgs 50/2016:

- la perizia suppletiva e di variante n.1 relativa ai lavori in oggetto secondo il quadro economico riportato in premessa;
- gli elaborati tecnici di variante riportati in premessa;
- l'atto di sottomissione;
- n. 1 nuovo prezzo da concordare;

DI DARE ATTO che la presente variante non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato pari ad €. 125.000,00;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore tecnico, tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto;

DI AUTORIZZARE l'assunzione di impegno di spesa per la somma pari ad Euro 7.413,95 relativa ai lavori aggiuntivi derivanti dalla perizia di variante in approvazione con il presente atto, con imputazione al Cap. 2692.3, del bilancio di previsione 2020/2022;

DI DICHIARARE con separata votazione unanime favorevole, resa per appello nominale in forma telematica, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

APPROVATO E SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 25, C. 4, DELLO STATUTO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE	IL VICE SINDACO
F.to CAROPRESO LUIGI	F.to MANCINI CILLA MONICA

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 17-12-2020 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 821 Reg. Pubblicazioni].

Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 11242 del 17-12-2020

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-06-2020 in quanto:
□ sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (*art.134, 3° c., TUEL*)
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (*art. 134, 4° c., TUEL*).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 17-12-2020 al 01-01-2021 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.
Maltignano, lì 02-01-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

	La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo. MALTIGNANO, li 17-12-2020 **IL SEGRETARIO COMUNALE** Dott. Luigi Caropreso