COMUNE DI GAGLIOLE

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Matteotti, 1 – CAP 62022 – Tel. 0737.641184 – Fax 0737.642434 – P.I. 00268590437

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 39 del 21-06-2017

Oggetto: Sisma 2016 - Opere di somma urgenza per messa in sicurezza della Rocca Varano - Approvazione variante finale

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 13:00, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella Civica Residenza.

RICCIONI MAURO	**SINDACO**	**P**
STRAPPAVECCIA VALERIO VENANZO	**ASSESSORE**	**A**
ZAMPARINI TERENZIO	**ASSESSORE**	**P**

Assiste il SEGRETARIO ITALIA PISTELLI

Il Presidente Sig. MAURO RICCIONI nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Registro proposte 45

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, nonché del 29 novembre 2016, n. 418, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016";

Visto il verbale del GTS del 23/11/2016 con il quale si demanda a questa amministrazione l'attivazione delle procedure relative alla predisposizione ed esecuzione delle opere di messa in sicurezza della Rocca Varano;

Vista la delibera n. 2 del 11/01/2017 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo alla messa in sicurezza;

Rilevato che i lavori sono stati iniziati in data 08/02/2017 ed ultimati in data 26/04/2017 e che per la loro esecuzione si sono resi necessari ulteriori lavorazioni;

Accertata le complessità dell'esecuzione dell'opera di messa in sicurezza, che riguarda un fabbricato di notevoli dimensioni con caratteristiche delle murature particolari, data l'originaria funzione di Rocca di difesa militare, nel corso dei lavori si è dovuto prendere atto che la situazione strutturale era particolarmente compromessa e quindi si è dovuto provvedere a aumentare le parti da puntellare;

Vista la comunicazione, registrata al prot. n. 1922 del 29/05/2017, pervenuta da parte dell'ing. Balducci Giovanni, direttore dei lavori, relativa alla comunicazione di ultimazione dei lavori ed alla trasmissione della perizia finale, composta dai seguenti elaborati tecnici:

- relazione descrittiva e documentazione fotografica;
- esecutivi strutturali e verifiche;
- elenco prezzi;
- analisi prezzi;
- consuntivo finale;
- quadro tecnico economico di raffronto;
- quadro tecnico economico;

che comporta il seguente QTE:

QUADRO ECONOMICO	IMPORTI
A - Lavori	
1) Lavori a misura - perizia di assestamento	€ 146 019,43
2) Lavori a corpo	€ -
3) Lavori in economia	€ -
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	**€ 146 019,43**
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 3 900,63
5) Ribasso a base di gara	4,90%
6) Lavori in perizia (1+2+3) al netto di ribasso	€ 138 864,48
Totale lavori appaltati (4+6)	**€ 142 765,11**
B - Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
3) Imprevisti	€ -
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ -
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ -
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis (nota 4), del codice	€ -
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€ -
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ -
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi pari al 3,50% dell'importo lavori	€ 5 247,20
b.1) Cassa previdenziale C.N.P.A.I.A.L.P. (Legge 03,01,1981 n. 6, art. 10) 4,00% di b)	€ 209,89
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ -
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ -
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ -
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ -
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% di b+b.1+g)	€ 1 200,56
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	**€ 6 657,65**
10) I.V.A. sui lavori (22 % di A)	€ 31 408,32
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% da 1 a 8)	€ -
12) D.Lgs 50/2016, art. 113 - Incentivi per funzioni tecniche (2% di 1)	€ 2 920,39
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	**€ 40 986,36**
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	**€ 183 751,47**

VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO gli articoli 50 comma 5 e 54 comma 2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 163 del d.lgs. 50/2016;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 del Tuel 267/2000 e smi;

PROPONE

- Di approvare la perizia finale dei lavori per la messa in sicurezza della Rocca Varano, così come redatta dall'Ing. Giovanni Balducci e composta da:
  - relazione descrittiva e documentazione fotografica;
  - esecutivi strutturali e verifiche;
  - elenco prezzi;
  - analisi prezzi;
  - consuntivo finale;
  - quadro tecnico economico di raffronto;
  - quadro tecnico economico;

che comporta il seguente QTE:

QUADRO ECONOMICO	IMPORTI	
A - Lavori		
1) Lavori a misura - perizia di assestamento	€	146 019,43
2) Lavori a corpo	€	-
3) Lavori in economia	€	-
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	**€**	**146 019,43**
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	3 900,63
5) Ribasso a base di gara		4,90%
6) Lavori in perizia (1+2+3) al netto di ribasso	€	138 864,48
Totale lavori appaltati (4+6)	**€**	**142 765,11**
B - Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	-
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
3) Imprevisti	€	-
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€	-
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	-
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis (nota 4), del codice	€	-
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€	-
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€	-
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi pari al 3,50% dell'importo lavori	€	5 247,20
b.1) Cassa previdenziale C.N.P.A.I.A.L.P. (Legge 03,01,1981 n. 6, art. 10) 4,00% di b)	€	209,89
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	-
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	-
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€	-
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	-
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% di b+b.1+g)	€	1 200,56
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	**€**	**6 657,65**
10) I.V.A. sui lavori (22 % di A)	€	31 408,32
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% da 1 a 8)	€	-
12) D.Lgs 50/2016, art. 113 - Incentivi per funzioni tecniche (2% di 1)	€	2 920,39
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	**€**	**40 986,36**
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera		
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	**€**	**183 751,47**

- Di demandare al Responsabile del procedimento l'adozione degli atti seguenti necessari alla liquidazione dei lavori.

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

ESPRIME

Sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.

Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni

Gagliole, 21-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ******* *******

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni

Gagliole, 21-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Paolo Paoletti

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Atteso che il Segretario Comunale, a ciò espressamente richiesto, rileva la conformità dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000;

Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

- di approvare il documento istruttorio che, allegato alla deliberazione, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Ed inoltre, stante l'urgenza, ad unanimità dei voti resi nei modi di legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 "T.U. sull'ordinamento degli EE.LL."

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL PRESIDENTE
F.to MAURO RICCIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ITALIA PISTELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.gagliole.sinp.net) dal 22-07-2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paolo Paoletti

ESECUTIVITÀ

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Gagliole, 22-07-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE