COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 192

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 56 del 19-03-2019

OGGETTO:CAMPO DA BASKET LOTT.NE "G. ROSSA" - II° STRALCIO. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. DITTA EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA DI FRANCAVILLA D'ETE.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di marzo nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25.04.2018 ad oggetto: *"Bilancio di previsione 2018/2020. Approvazione della variazione n. 2/2018 e del piano delle Opere Pubbliche 2018/2020."* con la quale, fra l'altro, è stato previsto al Cap. 2497/C l'importo di euro 35.000,00 per "Completamento campo Basket";

PRESO pertanto atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di predisporre quanto necessario al fine di dar corso ai lavori per il completamento del Campo da Basket sito nella lott.ne G. Rossa mediante un secondo stralcio di lavori necessari al fine di rendere funzionante gli spogliatoi realizzati con il primo stralcio, il cui progetto è stato approvato con atto della G.C. n. 172 del 21.12.2017 ed i lavori nello stesso previsti sono in via di ultimazione;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 183 del 26.06.2018 (Reg. Gen. n. 485/2018) con la quale è stato affidato all'Ing. Dante Cesetti inscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Fermo al n. A171 con studio in Montegiorgio via Pontenovo n. 5, l'incarico per tutte le fasi della progettazione, direzione lavori e contabilità dei lavori *"Campo da Basket lottizzazione G. Rossa – II° Stralcio"*, per l'importo netto dell'onorario pari ad euro 3.977,05 oltre CNPAIA 4% 159,08 ed IVA 22% euro 909,95 per complessivi euro 5.046,08 (CIG: **ZD0216AF7F**);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 10.08.2018, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di: *"Campo da Basket lottizzazione G. Rossa – II° Stralcio "* (**CUP: E88B18000470004**) redatto dall'Ing. Dante Cesetti per una spesa complessiva di euro 35.000,00 di cui euro 26.927,22 per lavori ed euro 8.072,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il Q.T.E. di progetto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

Descrizione	Importi €	Importi €
Importo lavori (di cui euro 484,27 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		**26.927,22**
Somme a disposizione:		
I.V.A. (10 %)	2.692,72	
Spese tecniche	3.977,05	
CNPAIA 4%	159,08	
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	909,95	
Accantonamento RUP	161,56	
Imprevisti ed arrotondamenti	172,41	
Totale somme a disposizione	8.072,78	**8.072,78**
Totale di progetto		**35.000,00**

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 228 del 24.08.2018 (Reg. Gen. n. 603/2018) con la quale sono stati affidati, ai sensi di quanto previsto all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta **EDILRESTAURO DI PETRACCI**

ANDREA con sede a Francavilla d'Ete – via Didari n. 24 (P.IVA 02124010444) i lavori relativi a: *"Campo da Basket lottizzazione G. Rossa – II° Stralcio"* (**CUP: E88B18000470004** – **CIG: Z3224B5593**), per l'importo di **euro 24.547,35** oltre IVA 10% **euro 2.454,74** per complessivi **euro 27.002,09**;

VISTO il quadro tecnico di aggiudicazione come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

Descrizione	Importi €	Importi €
Importo lavori di affidamento (di cui euro 484,27 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		**24.547,35**
Somme a disposizione:		
I.V.A. (10 %)	2.454,74	
Spese tecniche	3.977,05	
CNPAIA 4%	159,08	
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	909,95	
Accantonamento RUP	161,56	
Imprevisti, arrotondamenti e ribasso di gara	2.790,27	
Totale somme a disposizione	10.452,65	**10.452,65**
TOTALE PROGETTO		**35.000,00**

VERIFICATO che la ditta ha regolarmente sottoscritto, unitamente al Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio, la determina di affidamento n. 603/2018 sopra richiamata;

PRESO ATTO che i lavori hanno avuto inizio con modalità e tempi indicati dalla D.LL. e gli stessi hanno avuto corso nel rispetto delle previsioni progettuali;

IN RELAZIONE a quanto sopra, il D.LL. ha emesso il 1° ed ultimo S.A.L. ed in data 05.03.2019 al n. 3129 di protocollo, ha presentato gli elaborati di seguito elencati:

- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità
- Stato d'avanzamento lavori n. 1 a tutto il 05.03.2019
- Certificato di pagamento n. 1/2019 - schema

PRESO ATTO che dallo stato d'avanzamento n. 1 del 05.03.2019, risulta che la ditta ha eseguito lavori per **euro 26.927,22** che, al netto del ribasso di gara ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati risulta essere pari ad euro 24.547,35 oltre IVA 10%;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 del 05.03.2019, emesso dal R.U.P. e sottoscritto anche dal D.LL. per l'importo di **euro 24.424,61** oltre IVA 10% euro 2.442,46 per complessivi euro 26.867,07;

RITENUTO, per quanto sopra, procedere alla liquidazione del 1° ed ultimo S.A.L. come sopra presentato;

VISTA la fattura n. 1/19 del 11.03.2019 (ns. prot. n. 3439 del 12.03.2019) emessa dalla ditta **EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA** (P.IVA 02124010444) per l'importo di **euro 24.424,61** oltre IVA 10% euro 2.442,46 per complessivi euro 26.867,07 ad oggetto: *"Campo da Basket lottizzazione G. Rossa – II Stralcio – 1° SAL"* **CUP: E88B18000470004** – **CIG: Z3224B5593**;

VISTO il DURC online della ditta **EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA** (P.IVA 02124010444) numero protocollo INPS_14555322 richiesto in data 11.03.2019 con scadenza validità 09.07.2019 dal quale risulta la stessa è regolare nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ad oggetto *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

VISTO il decreto del Sindaco **n. 9** del **01.12.2018** ad oggetto: *"Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e delle funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato per il periodo 01.12.2018/31.05.2019."*, con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

D E T E R M I N A

1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;

2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, gli atti contabili di seguito elencati relativi al 1° ed ultimo stato d'avanzamento dei lavori di: *"Campo da Basket lottizzazione G. Rossa – II° Stralcio"* (**CUP: E88B18000470004** – **CIG: Z3224B5593**)":
   - libretto delle misure
   - registro di contabilità
   - sommario del registro di contabilità
   - stato d'avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 05.03.2019
   - certificato di pagamento n. 1/2019

   eseguiti dalla ditta **EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA** con sede a Francavilla d'Ete – via Didari n. 24 (P.IVA 02124010444) dai quali risulta che la ditta ha eseguito lavori per **euro**

26.927,22 che, al netto del ribasso di gara ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati risulta essere pari ad euro 24.547,35 oltre IVA 10%;

3) **DI APPROVARE** il certificato di pagamento n. 1 del 05.03.2019, emesso dal R.U.P. e sottoscritto anche dal D.LL. per l'importo di **euro 24.424,61** oltre IVA 10% euro 2.442,46 per complessivi euro 26.867,07;

4) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della ditta **EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA** con sede a Francavilla d'Ete – via Didari n. 24 (P.IVA 02124010444) fattura n. 1/19 del 11.03.2019 (ns. prot. n. 3439 del 12.03.2019) per l'importo di **euro 24.424,61** oltre IVA 10% euro 2.442,46 per complessivi euro 26.867,07 ad oggetto: *"Campo da Basket lottizzazione G. Rossa – II Stralcio – 1° SAL"* **CUP: E88B18000470004** – **CIG: Z3224B5593**;

5) **DI PAGARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/2014, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.01.2015 e s.m.i., la somma di **euro 2.442,46** pari all'importo dell'IVA della fattura come sopra liquidata;

6) **DI DARE ATTO** che la spesa necessaria all'attuazione dell'intervento in specie ammontante a complessivi **euro 35.000,00** è imputata al capitolo Cap. 2497/R (rif. C.C. n. 15/2018);

7) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

8) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, lì 19-03-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, lì 19-03-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 02-04-2019 **Il Segretario Comunale**
F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.itaccessibile al pubblico *(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)* dal 02-04-2019 al 17-04-2019 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 550 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li **Il Segretario Comunale**
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI