Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE

N.59/Serv.Man. del 01-06-2018

N. 399 del Registro generale

Oggetto:
SISMA ITALIA CENTRALE - INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA DI ACCESSO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE SPESE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo stato finale e liquidare i lavori e le spese tecniche relative;

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

VISTO il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali";

VISTO in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTO il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
gli art.li 36, 63, 163 del D.lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

	PROGETTO
1) LAVORI	EURO
A MISURA	45.769,07 €
SOMMANO 1	**45.769,07 €**
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	1.373,07 €
SOMMANO 2	**1.373,07 €**
3) LAVORI A BASE D'ASTA	44.396,00 €
SOMMANO 3=1-2	**44.396,00 €**
3a) SCONTO DI GARA	**11.600,67 €**
3b) IMPORTO LAVORI RIBASSATO	**32.795,33 €**
4) IMPORTO DI CONTRATTO 4= 3b + 2	**34.168,40 €**
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	7.517,05 €
LAVORI A FATTURA COMPRESA IVA	7.363,99 €
CNPAIA 4%	- €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	- €
IMPREVISTI DI 1)	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	797,11 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	- €.
SOMMANO 2)	**15.678,15 €**
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=4+5	**49.846,55 €**

3. Di liquidare alla ditta Edilasfalti srl la fattura n. 0000010/PA del 17/05/2018 dell'importo di pari a € 34.168,40 oltre IVA al 22% per un totale di € 41.685,45 per lavori contrattuali;
4. Di liquidare alla ditta Edilasfalti srl la fattura n. 0000011/PA del 17/05/2018 dell'importo di pari a € 6.036,06, oltre IVA al 22% per un totale di € 7.363,99 per lavori extracontrattuali;
5. Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 49.846,55 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A

EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA…" **voce n.7** "**Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta**" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

6. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto direttore dei lavori e responsabile del procedimento,

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 23296 del 29/09/2017 e successiva nota integrativa prot. n. 25545 del 24/10/2017 il Responsabile Servizio Lavori Pubblici del comune di Camerino, Ing. Marco Orioli veniva chiesta l'autorizzazione al Servizio i Protezione Civile della Regione Marche ad eseguire l'intervento urgente di sistemazione viabilità provvisoria di accesso al cimitero comunale del capoluogo, a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi, sommati all'emergenza maltempo di gennaio 2017;
- con nota assunta al protocollo con prot. n. 0027719 del 02/11/2017, il Servizio di Protezione Civile della Regione Marche ha autorizzato il comune di Camerino ad eseguire i lavori in oggetto indicati e che, la spesa risulta ammissibile e ascrivibile alla contabilità speciale in quanto finalizzata all'attuazione dell'Ordinanza CDPC 388/16 ed in particolare alla tabella 1 che indica la misura 7 *" Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi di somma urgenza sia in amministrazione diretta – sistemazione viabilità";*
- Il progetto per l'intervento urgente di sistemazione viabilità provvisoria di accesso al cimitero del capoluogo, è stato redatto dall'ufficio tecnico comunale con un importo

complessivo è di € 52.000,00 di cui € 39.855,45 per lavori ed € 12.144,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione

- Con determina del responsabile del servizio manutenzione n. 68 del registro generale in data 25/01/2018 si è approvato il verbale di gara del 25/01/2018 e appaltati i lavori alla ditta Edilasfalti srl con sede a Camerino in località Carbone al prezzo di € 29.753,55 pari al 26,13% del prezzo di € 38.659,79 posto a base d'asta.

- Durante il corso dei lavori si è reso necessario apportare alcune modifiche a quanto in precedenza previsto. Infatti la zona adibita a parcheggio e a servizio del cimitero del capoluogo, ha subito un aggravamento delle condizioni del fondo che pregiudica la sicurezza del transito lungo tale superficie. Ciò è dovuto alle avverse condizioni meteo verificatesi da quando è stato predisposto il progetto (settembre 2017) a quando l'opera è stata autorizzata 8novembre 2017) e successivamente appaltata 8 gennaio 2018), in ultimo le avverse condizioni meteo dei mesi di febbraio e marzo 2018. Risulta quindi che la porzione attualmente adibita a parcheggio e viabilità non presenta più le minime condizioni di sicurezza e necessita, al pari della strada provvisoria, di un intervento urgente di messa in sicurezza del fondo. Pertanto è stata predisposta la perizia di variante n. 1, redatta in data 09/03/2018 dal sottoscritto Direttore dei Lavori e responsabile del procedimento che, si compone dei seguenti elaborati tecnici:

a) relazione
b) computo metrico estimativo
c) quadro comparativo di raffronto
d) planimetria

in cui si recepiscono le nuove esigenze inizialmente non previste. Si precisa che la porzione inserita nella perizia di variante è di fatto parte integrante della viabilità di accesso al cimitero del capoluogo. In conclusione risulta, per effetto della perizia di variante, il seguente Q.T.E.:

	PROGETTO
1) LAVORI	EURO
A MISURA	45.769,07 €
SOMMANO 1	**45.769,07 €**
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	1.373,07 €
SOMMANO 2	**1.373,07 €**
3) LAVORI A BASE D'ASTA	44.396,00 €
SOMMANO 3=1-2	**44.396,00 €**
3a) SCONTO DI GARA	**11.600,67 €**

3b) IMPORTO LAVORI RIBASSATO

32.795,33 €

4) IMPORTO DI CONTRATTO 4= 3b + 2 **34.168,40 €**

5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	7.517,05 €
LAVORI A FATTURA COMPRESA IVA	7.363,99 €
CNPAIA 4%	- €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	- €
IMPREVISTI DI 1)	1.992,77 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	797,11 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	2.155,45.€.
SOMMANO 2)	**17.833,60 €**

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=4+5 52.000,00 €

I Prezzi Unitari delle opere previste nella Perizia di Variante sono quelli di contratto originario e del Prezzario unico del cratere del centro Italia ai sensi dell'art. 6, comma 7, del DL 189/2016, approvato con
Ordinanza n. 7 del Commissario del Governo per la Ricostruzione del 14/12/2016, per le categorie di lavoro ivi esistenti.

Tutti i nuovi prezzi sono stati sottoposti al ribasso offerto dalla ditta in sede di gara (26,13%).

- Da cui si rileva che i lavori contrattuali al netto del ribasso, sicurezza compresa hanno un incremento da € 29.753,55 A € 34.168,40
- L'importo netto aggiuntivo della Perizia di Variante è di € 4.414,85 pari al 14,84 % dell'importo netto di contratto originario.

QUADRO DI RAFFRONTO RIEPILOGATIVO

	PROGETTO PRINCIPALE	IMPORTO LAVORI APPALTATO	PERIZIA DI VARIANTE
Lavori al netto del ribasso contrattuale 26,13% Sicurezza compresa	€ 39.855,45	€ 29.753,55	€ 34.168,40
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 12.144,55	€ 22.246,35	€ 17.883,60
TOTALE	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00

MAGGIORI LAVORI AL NETTO				*€ 4.414,85*

- Che le opere sono state eseguite e completate, come da verbale di fine lavori, in data 28/03/2018;
- Che il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della ditta pari a € 34.168,40, oltre IVA al 22%, per lavori contrattuali e un credito pari a € 6.036,06, oltre IVA al 22% per lavori extracontrattuali;
- Che l'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Che risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.E.:

	PROGETTO
1) LAVORI	EURO
A MISURA	45.769,07 €
SOMMANO 1	**45.769,07 €**
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	1.373,07 €
SOMMANO 2	**1.373,07 €**
3) LAVORI A BASE D'ASTA	44.396,00 €
SOMMANO 3=1-2	**44.396,00 €**
3a) SCONTO DI GARA	**11.600,67 €**
3b) IMPORTO LAVORI RIBASSATO	**32.795,33 €**
4) IMPORTO DI CONTRATTO 4= 3b + 2	**34.168,40 €**
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	

IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	7.517,05 €
LAVORI A FATTURA COMPRESA IVA	7.363,99 €
CNPAIA 4%	- €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	- €
IMPREVISTI DI 1)	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	797,11 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	- €.
SOMMANO 2)	**15.678,15 €**
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=4+5	**49.846,55 €**

DATO ATTO che:

- la ditta Edilasfalti srl ha presentato la fattura n. 0000010/PA del 17/05/2018 dell'importo di pari a € 34.168,40 oltre IVA al 22% per un totale di € 41.685,45 per lavori contrattuali;
- la ditta Edilasfalti srl ha presentato la fattura n. 0000011/PA del 17/05/2018 dell'importo di pari a € 6.036,06, oltre IVA al 22% per un totale di € 7.363,99 per lavori extracontrattuali;

- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INPS_9919150;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite;

VISTO:

- Il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- Gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTE sussistenti le condizioni di somma urgenza di cui al D.lgs. 50/2016;

ATTESO che per la presente procedura è stato acquisito il CIG:

- Per l'esecuzione dei Lavori: ZC121E301D

ATTESO che per la presente procedura è stato acquisito il CUP: E17H217001520001

P R O P O N E

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;

2. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

	PROGETTO
1) LAVORI	EURO
A MISURA	45.769,07 €
SOMMANO 1	**45.769,07 €**
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	1.373,07 €
SOMMANO 2	**1.373,07 €**
3) LAVORI A BASE D'ASTA	44.396,00 €
SOMMANO 3=1-2	**44.396,00 €**
3a) SCONTO DI GARA	**11.600,67 €**
3b) IMPORTO LAVORI RIBASSATO	**32.795,33 €**
4) IMPORTO DI CONTRATTO 4= 3b + 2	**34.168,40 €**
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	7.517,05 €
LAVORI A FATTURA COMPRESA IVA	7.363,99 €
CNPAIA 4%	- €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	- €
IMPREVISTI DI 1)	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	797,11 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	- €.
SOMMANO 2)	**15.678,15 €**
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=4+5	**49.846,55 €**

3. Di liquidare alla ditta Edilasfalti srl la fattura n. 0000010/PA del 17/05/2018 dell'importo di pari a € 34.168,40 oltre IVA al 22% per un totale di € 41.685,45 per lavori contrattuali;
4. Di liquidare alla ditta Edilasfalti srl la fattura n. 0000011/PA del 17/05/2018 dell'importo di pari a € 6.036,06, oltre IVA al 22% per un totale di € 7.363,99 per lavori extracontrattuali;

5. Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 49.846,55 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA…" **voce n.7** "**Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta**" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
6. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

IIl responsabile del procedimenyo

Geom. Ianfranco Carimini

Data

Il Responsabile
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Bilancio e Programmazione
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale

Data

Il Funzionario Delegato
ORIOLI MARCO