Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

ORIGINALE

SETTORE 3^ TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE, SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.348 del 30-07-2021
N. 864 del Registro generale

Oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA VIABILITA' COMUNALE DI CATENA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

Il RESPONSABILE del SETTORE 3° TERRITORIO, LL.PP. MANUTENZIONE, AMBIENTE, SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

VISTO il documento istruttorio redatto dal Responsabile del procedimento per l'intervento di "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA VIABILITA' COMUNALE DI CATENA (CIG: Z712FBE775)", allegato alla presente;

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali" in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTI:

- La Legge n. 241/90 s.m.i.;
- Il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- Il D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/2010 s.m.i., per le parti ancora in vigore;

Atto originale DETERMINAZIONI numero 348 del 30-07-2021 firmato digitalmente da Marco Orioli il 30-07-2021

- Il D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) Di richiamare ed approvare la premessa, quale parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 s.m.i;
2) Di approvare la perizia di variante, allegata alla presente determina, redatta dal sottoscritto Direttore dei lavori e responsabile del procedimento, per le opere atte a conseguire l'intervento denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA VIABILITA' COMUNALE DI CATENA (CIG: Z712FBE775)", del comune di Camerino, che si compone dei seguenti elaborati tecnici:

   - Relazione tecnica di variante;
   - Computo metrico estimativo,
   - Elenco prezzi;
   - Stima incidenza oneri sicurezza;
   - Stima incidenza manodopera;
   - Atto di sottomissione;

Atto originale DETERMINAZIONI numero 348 del 30-07-2021 firmato digitalmente da Marco Orioli il 30-07-2021

e che si conclude con il seguente Q.T.E.:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE
1) LAVORI	EURO	EURO	EURO
	28.682,80 €	28.682,80 €	33.180,30 €
SOMMANO 1	**28.682,80 €**	**28.682,80 €**	**33.180,30 €**
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)			
	885,02 €	885,02 €	1.023,44 €
SOMMANO 2	**885,02 €**	**885,02 €**	**1.023,44 €**
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)			
	27.797,78 €	27.797,78 €	32.156,86 €
SOMMANO 3=1-2	**27.797,78 €**	**27.797,78 €**	**32.156,86 €**
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)	270,07 €	270,07 €	**270,07 €**
SOMMANO 4	**270,07 €**	**270,07 €**	**270,07 €**
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4	**28.952,87 €**	**28.952,87 €**	**33.450,37 €**
SCONTO DI GARA 6,50%		**1.806,86 €**	**2.174,27 €**
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		**25.990,92 €**	**29.982,59 €**
6) IMPORTO DI CONTRATTO		**27.146,01 €**	**30.252,66 €**
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	6.369,63 €	5.972,12 €	6.655,58 €
Imprevisti 5% di 1)	1.434,14 €	1.434,14 €	
LAVORI IN ECONOMIA, ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	243,36 €	2.447,72 €	91,76 €
SOMMANO 7)	**8.047,13 €**	**9.853,98 €**	**6.747,34 €**
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7	**37.000,00 €**	**37.000,00 €**	**37.000,00 €**

3) Di dare atto che il costo dei maggiori lavori di € 3.106,64 trova copertura finanziaria tra le somme derivanti dall'economie del ribasso d'asta e degli imprevisti considerati nel Q.T.E. del progetto approvato con atto di Delibera di Giunta Comunale n. 193 del 15/12/2020, e imputabili al capitolo di spesa n. 2008/1 "Prestazioni di servizi per manutenzione strade e piazze";
4) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

Atto originale DETERMINAZIONI numero 348 del 30-07-2021 firmato digitalmente da Marco Orioli il 30-07-2021

5) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
6) DI DARE ATTO che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
7) DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento è soggetto ad obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.lgs 33/2013;
8) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
   - All'Albo pretorio
   - Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane-;
   - Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. –Manutenzione – Ambiente - Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. MARCO ORIOLI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

Atto originale DETERMINAZIONI numero 348 del 30-07-2021 firmato digitalmente da Marco Orioli il 30-07-2021

Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

DETERMINAZIONE N. 864 DEL 30-07-2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA VIABILITA' COMUNALE DI CATENA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

Il Responsabile del Servizio Finanziario **APPONE** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2007, n. 267.

Camerino, lì 02-08-2021

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. GIULIANO BARBONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

DETERMINAZIONE N. 864 DEL 30-07-2021

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA VIABILITA' COMUNALE DI CATENA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. 1466

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, lì 02-08-2021 **Il Responsabile della Pubblicazione**

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate