Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE 3°
TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.25 del 23-01-2020
N. del Registro generale

Oggetto:
PALESTRA GEODETICA IN VIA SENECA - SOSTITUZIONE TELO IN PCV - APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE -

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto *geom. Nazzareno Pettinari* quale R.U.P. dell'intervento denominato *PALESTRA GEODETICA IN VIA SENECA SOSTITUZIONE TELO IN PVC* (CIG: *ZC02918E81*);

Premesso che:

- ✓ In data 26/10/2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30/10/2016;
- ✓ In seguito all'evento di cui sopra il telo di copertura della palestra geodetica sita in via Seneca, che presentava un danno ante sisma, si è ulteriormente aggravato fino a rendere la palestra inutilizzabile a causa delle infiltrazioni;

CONSIDERATO che;

- ✓ Il Presidente della Regione Marche con nota prot. 0999753 del 06/10/2017 ha richiesto la trasmissione di una relazione motivata ed esaustiva dell'intervento da finanziare con gli sms solidali, nonché le modalità che si prefigge di ottenere per l'importo richiesto;
- ✓ In data 13/10/2017 il Comune di Camerino ha trasmesso al Presidente della Regione Marche il progetto per la sostituzione del telo della palestra geodetica sita in via Seneca;
- ✓ Il Comune di Camerino si è impegnato a ripristinare la palestra per restituire un luogo dove i ragazzi dell'IPSIA "Ercoli" possono fare attività fisica e allo stesso tempo si dà la possibilità alle tante associazioni sportive della città che dal 26 ottobre 2016 sono senza locale;
- ✓ L'intervento è stato inserito nel piano delle Opere Pubbliche id 4867 per un importo di € 42.000,00.

VISTO il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale ed approvato con delibera della Giunta Comunale n. 51 del 28/03/2019 per un importo di € 42.000,00 di cui € 33.430,90 per lavori e € 8.569,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la nota dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche prot. 2112 del 31/01/2019, con la quale si comunica la conclusione dell'istruttoria del progetto esecutivo, trasmesso dal Comune di Camerino, con esito positivo ai fini della congruità economica e della completezza documentale;

VISTA l'e-mail dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche, con la quale si comunica che l'intervento in oggetto sarà finanziato con il decreto finale di approvazione del progetto e di concessione del contributo, non appena sarà trasmessa la delibera di approvazione del progetto esecutivo;

VISTO il decreto n. 154 de 19/04/2019 di approvazione definitivo del progetto esecutivo per "Palestra geodetica in via Seneca – Sostituzione telo in PVC nel Comune di Camerino (MC) – finanziato con i fondi reperiti mediante gli sms solidali di contestuale concessione del contributo e trasferimento dei fondi, di cui all'ordinanza commissariale n. 48 del 10 gennaio 2018 s.m.i.;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n, 50/2016;

VISTO che il progetto esecutivo prevede lavori rientranti Nella categoria OS33;

DATO ATTO che l'ufficio ha individuato tra gli operatori economici iscritti nell'elenco di cui all'art. 30 D.L. 189/2016, quelli in possesso dei requisiti di qualificazione per la categoria OS33 per l'importo in oggetto di affidamento e in data 05/07/2019 prot. 13468 - 13466, sono stati formalmente consultati, i seguenti operatori economici:

1) ISTAL GRONDE COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Civitanova Marche via Enrico Mattei 22.
2) COPAR s.r.l. con sede in Ancona via Caduti del Lavoro 4.

Entro il termine del 12/07/2019, ore 12:00, nessuno degli operatori interpellati ha presentato offerta;

DATO ATTO che dopo una ulteriore ricerca è stata individuata la ditta PRIMA s.r.l. con sede a Gallarate (VA) piazza Buffoni 5/A che risulta aver presentato istanza di iscrizione all'anagrafe Antimafia degli esecutori art. 30 c. 6 del D.lg. 189/2016 e in possesso della SOA categoria OS33 classifica I, alla quale con Pec in data 05/09/2019 prot.17154 è stato richiesto di inviare offerta per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTO che con Pec in data 06/09/2019 acquisita agli atti con il protocollo n. 17208 la ditta PRIMA s.r.l. con sede a 21013 Gallarate (VA), piazza Buffoni n. 5/A P.IVA 02140740024 ha inviato la propria offerta, da cui risulta un ribasso offerto del 3% sull'importo a base d'asta;

VISTA la determina del responsabile del Settore 3^ n. 322 (Reg. Gen. 1171) del 10/09/2019 con la quale sono stati aggiudicati i lavori;

VISTA la determina del responsabile del Settore 3^ n. 378 (Reg. Gen. 1399) del 06/11/2019 con la quale è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione;

PRESO ATTO che:

- È stata acquisita agli atti dell'Ente l'autocertificazione, resa nelle forme e con le modalità di cui al DPR n. 445/2000 s.m.i., con cui l'operatore economico attesta il possesso dei requisiti, generali e

speciali, richiesti in ordine all'affidamento in oggetto, dal D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dalla ulteriore normativa vigente in materia di contratti pubblici;

DATO ATTO, inoltre, che

Il relativo il contratto di appalto - a corpo - è stato stipulato, con l'aggiudicataria impresa PRIMA s.r.l. con sede a 21013 Gallarate (VA), piazza Buffoni n. 5/A P.IVA 02140740024, in data 11/12/2019 Rep. n. 1792 per un importo di € *32.458,21* (importo a base d'asta € 32.422,90 meno ribasso d'asta 3,00% pari ad € 972,69 più oneri della sicurezza € 1.008,00), oltre IVA;

PRESO ATTO che, ai fini della declaratoria di efficacia dell'aggiudicazione in oggetto, si è, proceduto ad effettuare la verifica circa la sussistenza dei requisiti dichiarati e prescritti dalla legge, con il seguente esito:

- La verifica dei requisiti dichiarati dall'Operatore economico aggiudicatario e prescritti dalla legge ha dato esito positivo, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti dell'Ente;
- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa PRIMA S.R.L. ha dato esito positivo – DURC REGOLARE: Prot. INAIL_17588807, con scadenza 26/11/2019;
- Che la stessa impresa risulta iscritta nell'apposito Elenco tenuto dalla Struttura istituita nell'ambito del Ministero dell'Interno denominato "Anagrafe antimafia degli esecutori" ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 189/2016 conv. in L. n. 229/2016 e s.m.i. (verifica effettuata mediante consultazione diretta di tale elenco nel relativo sito web del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016);

VISTO lo stato finale dei lavori redatto in data 13/01/2020 dal quale risulta un credito a favore della ditta PRIMA s.r.l. pari ad € 33.059,00 più IVA;

VISTO il certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 13/01/2020 e firmato dalla ditta esecutrice senza riserve;
VISTO il quadro tecnico economico finale redatto dal Direttore dei lavori;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTI il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

PROPONE

1. Approvare e recepire il documento istruttorio quale parte integrante sostanziale e motivazionale del presente dispositivo;

2. Approvare lo STATO FINALE dell'intervento denominato *PALESTRA GEODETICA IN VIA SENECA SOSTITUZIONE TELO IN PVC* (CIG: *ZC02918E81*), per un importo al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 33.059,00;

3. Approvare il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE redatto in data 13/01/2020 dal Direttore dei Lavori, ai sensi della vigente normativa e dal quale si evince che si può liquidare all'impresa PRIMA s.r.l. la somma di € 33.059,00 più IVA;

4. Liquidare alla ditta PRIMA s.r.l. la fattura n. 2/PA del 06/01/2020 dell'importo di € 33.059,00 più IVA 212% pari ad € 7.272,98 per complessivi € 40.331,98;

5. Imputare la somma di € 40.331,98 al cap. 2916/26 del bilancio comunale;

6. Approvare il seguente QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE:

N.	Descrizione	*Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO*				*Q.T.E. AGGIUDICAZIONE*				*Q.T.E. SAL FINALE*			
		%	*Parziali*	*Totale parziale*	*Totale*	%	*Parziali*	*Totale parziale*	*Totale*	%	*Parziali*	*Totale parziale*	*Totale*
a.1	LAVORI												
	TOTALE LAVORI				€ 33.430,90			€ 33.430,90				€ 34.050,27	
a.2	oneri per la sicurezza				€ 1.008,00			€ 1.008,00				€ 1.008,00	
	lavori a base d'asta				€ 32.422,90			€ 32.422,90				€ 33.042,27	
	Ribasso d'asta					3,000%		€ 972,69		3,00%		€ 991,27	
								€ 31.450,21				€ 32.051,00	
	Totale netto lavori sicurezza compresa								€ 32.458,21				€ 33.059,00
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE												
b.1.1	TARGA DI RINGRAZIAMENTO										€ 70,00		
b.1	per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura			€ -								€ 70,00	
b.2	per rilievi, accertamenti e indagini			€ -									
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi			€ -									
b.4.1	Imprevisti		€ 545,68				€ 1.732,36						
b.4	per imprevisti			€ 545,68				€ 1.732,36				€ -	
b.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi			€ -									
b.6	per accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del codice			€ -									
b.7.1	INCENTIVO ART. 113 D.LGS 50/2016	2,000%	€ 668,62				€ 668,62			2,00%	€ 681,01		
b.7.2			€ -										
b.7	per spese di cui agli art. 90 comma 5, e 92 comma 7 bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo			€ 668,62				€ 668,62				€ 681,01	
b.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ -									
b.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -									
b.10	per spese per pubblicitàe, ove previsto, per opere artistiche			€ -									
b.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ -									
b.12.1	SUI LAVORI 22%	22,000%	€ 7.354,80			22,000%	€ 7.140,81			22,00%	€ 7.272,98		
b.12.2	IVA TARGA		€ -							22,00%	€ 15,40		
b.12	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ 7.354,80				€ 7.140,81				€ 7.288,38	
	Totale somme a disposizione				€ 8.569,10				€ 9.541,78				€ 8.039,39
	TOTALE PROGETTO				**€ 42.000,00**				***€ 42.000,00***				***€ 41.098,39***

7. Procedere allo svincolo delle seguenti polizze assicurative:
   - Cauzione definitiva rilasciata dalla Reale Mutua Agenzia n. 279 di Varese, garanzia n. 2019/50/2537780 del 20/11/2019,
   - Polizza CARR rilasciata dalla Reale Mutua Agenzia n. 279 di Varese, garanzia n. 2019/06/2072156 del 04/12/2019,

8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;

9. Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lg. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;

10. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lg. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;

11. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;

12. Dare atto che la spesa sarà finanziata con l'O.C.S.R. n. 48/2018;

- Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione all'Albo pretorio
- Di procedere agli obblighi di comunicazione attraverso il portale SISMAP

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Nazzareno Pettinari

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3^ TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE, SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

VISTO il documento istruttorio in calce alla presente determina, che si conclude con la proposta di dichiarazione dell'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori della palestra geodetica sita in via Seneca – Sostituzione telo in PVC -;

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTI il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

1. Approvare e recepire il documento istruttorio quale parte integrante sostanziale e motivazionale del presente dispositivo;

2. Approvare lo STATO FINALE dell'intervento denominato *PALESTRA GEODETICA IN VIA SENECA SOSTITUZIONE TELO IN PVC* (CIG: *ZC02918E81*), per un importo al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 33.059,00;

3. Approvare il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE redatto in data 13/01/2020 dal Direttore dei Lavori, ai sensi della vigente normativa e dal quale si evince che si può liquidare all'impresa PRIMA

s.r.l. la somma di € 33.059,00 più IVA;

4. Liquidare alla ditta PRIMA s.r.l. la fattura n. 2/PA del 06/01/2020 dell'importo di € 33.059,00 più IVA 212% pari ad € 7.272,98 per complessivi € 40.331,98;

5. Imputare la somma di € 40.331,98 al cap. 2916/26 del bilancio comunale;

6. Approvare il seguente QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE:

N.	Descrizione	*Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO*				*Q.T.E. AGGIUDICAZIONE*				*Q.T.E. SAL FINALE*			
		%	*Parziali*	*Totale parziale*	*Totale*	%	*Parziali*	*Totale parziale*	*Totale*	%	*Parziali*	*Totale parziale*	*Totale*
a.1	LAVORI												
	TOTALE LAVORI				€ 33.430,90			€ 33.430,90				€ 34.050,27	
a.2	oneri per la sicurezza				€ 1.008,00			€ 1.008,00				€ 1.008,00	
	lavori a base d'asta				€ 32.422,90			€ 32.422,90				€ 33.042,27	
	Ribasso d'asta					3,000%		€ 972,69		3,00%		€ 991,27	
								€ 31.450,21				€ 32.051,00	
	Totale netto lavori sicurezza compresa								€ 32.458,21				€ 33.059,00
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE												
b.1.1	TARGA DI RINGRAZIAMENTO										€ 70,00		
b.1	per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura			€ -								€ 70,00	
b.2	per rilievi, accertamenti e indagini			€ -									
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi			€ -									
b.4.1	Imprevisti		€ 545,68				€ 1.732,36						
b.4	per imprevisti			€ 545,68				€ 1.732,36				€ -	
b.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi			€ -									
b.6	per accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del codice			€ -									
b.7.1	INCENTIVO ART. 113 D.LGS 50/2016	2,000%	€ 668,62				€ 668,62			2,00%	€ 681,01		
b.7.2			€ -										
b.7	per spese di cui agli art. 90 comma 5, e 92 comma 7 bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo			€ 668,62				€ 668,62				€ 681,01	
b.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ -									
b.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -									
b.10	per spese per pubblicitàe, ove previsto, per opere artistiche			€ -									
b.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ -									
b.12.1	SUI LAVORI 22%	22,000%	€ 7.354,80			22,000%	€ 7.140,81			22,00%	€ 7.272,98		
b.12.2	IVA TARGA		€ -							22,00%	€ 15,40		
b.12	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ 7.354,80				€ 7.140,81				€ 7.288,38	
	Totale somme a disposizione				€ 8.569,10				€ 9.541,78				€ 8.039,39
	TOTALE PROGETTO				**€ 42.000,00**				***€ 42.000,00***				***€ 41.098,39***

7. Procedere allo svincolo delle seguenti polizze assicurative:
- Cauzione definitiva rilasciata dalla Reale Mutua Agenzia n. 279 di Varese, garanzia n. 2019/50/2537780 del 20/11/2019,
- Polizza CARR rilasciata dalla Reale Mutua Agenzia n. 279 di Varese, garanzia n. 2019/06/2072156 del 04/12/2019,

8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;

9. Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lg. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;

10. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lg. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;

11. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;

12. Dare atto che la spesa sarà finanziata con l'O.C.S.R. n. 48/2018;

- Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione all'Albo pretorio

Di procedere agli obblighi di comunicazione attraverso il portale SISMAP

Il Responsabile Settore 3°
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente -
Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Orioli Marco

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

23-01-2020

Il Responsabile del Settore 2
Bilancio – Programmazione – Tributi -
Economato - Risorse umane
F.to Barboni Giuliano

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 23-01-2020

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Orioli Marco

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, 28-01-2020

Il Responsabile del Settore 1
F.to Dr. Francesco Maria Aquili